



INSTITUTO NACIONAL
DE LA VIVIENDA

CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDAS AÑO 2021

FEBRERO 2021

CALENDARIO DE EJECUCION DE PROGRAMA DE VIVIENDAS NUEVAS

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2021												Año 2022											
		En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socioeconómico	*																							
2	Estudios de Suelo	*																							
3	Estudios impacto Ambiental	*																							
4	Diseño del proyecto		*																						
5	Licitación			*	*	*		*																	
6	Construcción de Viviendas							*	*		*	*	*	*		*		*	*	*	*				
	Supervisión de la Obra							*	*		*	*	*	*		*		*	*	*	*	*	*	*	
8	Construcción Terracería, Calles y Parqueas							*	*		*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	Construcción Red de Agua potable y Alcantarillado Sanitario							*	*		*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
10	Electrificación Exterior							*	*		*	*	*	*		*		*	*	*	*	*	*	*	
11	Selección de Beneficiarios			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
12	Asignación de Vivienda					*	*	*		*	*	*	*	*		*	*		*	*	*			*	
13	Entrega de Vivienda a las beneficiarios				*		*	*	*	*	*	*	*	*											



ING. JOSE DIEGUEZ
Director de Planificación y Desarrollo



CALENDARIO DE EJECUCION DOMINICANA SE RECONSTRUYE: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Calendario de Ejecución

No.	Acción	Año 2021											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Selección zonas geográficas	*	*										
2	Estudio Socioeconómico		*	*									
3	Selección de las viviendas			*	*								
4	Evaluación técnica				*	*							
5	Diseño de planos				*	*							
6	Licitación					*	*						
7	Mejoramiento de viviendas por componentes							*	*	*	*	*	
8	Supervisión de la Obra							*	*	*	*	*	
9	Terminación mejoramiento de viviendas							*	*	*	*	*	
30	Proceso de entrega							*	*	*	*	*	*
11	Entrega de viviendas mejoradas a los beneficiarios							*	*	*	*	*	*



ING. JOSE DIEGUEZ
Director de Planificación y Desarrollo



**CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISO DE TIERRA
POR PISO DE CEMENTO**

Calendario de Ejecución

No.	Acción	Año 2021											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Selección zonas geográficas	*											
2	Estudio Socioeconómico	*											
3	Selección de las viviendas	*	*										
4	Evaluación técnica	*		*									
5	Diseño del proyecto	*		*									
6	Concurso		*		*								
	Selección de los beneficiarios para Mejoramiento cambio de piso					*	*	*	*	*	*	*	
8	Supervisión de la Obra					*	*	*	*	*	*	*	
9	Proceso de entrega							*	*	*	*	*	*
3.0	Entrega de viviendas mejoradas con cambio de piso a los beneficiarios							*	*	*	*	*	*



ING. JOSE DIEGUEZ
Director de Planificación y Desarrollo



CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIO SANITARIO

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2021											
		Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	aun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Selección de zonas geográficas	*	*										
2	Estudio Socioeconómico		*										
3	Selección de Beneficiarios				*								
4	Evaluación técnica			*	*	*							
5	Diseño del proyecto				*		*						
6	Licitación						*						
7	Inicio instalación unidades sanitarias						*	*	*	*	*	*	
8	Supervisión de la obra						*		*	*	*	*	
9	Terminación instalación unidades sanitarias							*	*	*	*	*	*
10	Inicio proceso de entrega							*	*		*	*	*
11	Proceso de entrega							*	*	*	*	*	*
12	Entrega de viviendas con unidades sanitarias instaladas a los beneficiarios							*	*	*		*	*



ING. JOSE DIEGUEZ
Director de Planificación y Desarrollo



**CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA SUSTITUCIÓN DE CARBÓN Y
LEÑA**

Calendario de Ejecución

No.	Acción	Año 2021											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Selección zonas geográficas	*											
2	Estudio Socioeconómico	*	*										
3	Selección de los beneficiarios	*		*									
4	Licitación			*	*								
5	Compra unidades					*	*	*	*	*	*	*	*
6	Logística de la entrega						*	*	*	*	*	*	*
7	Supervisión de la entrega							*	*	*	*	*	*
8	Proceso de entrega							*	*	*	*	*	*
9	Entrega de estufas y tanque de gas los beneficiarios							*	*	*	*	*	*



ING. JOSE DIEGUEZ
Director de Planificación y Desarrollo

