



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN EN PROYECTOS DE
INVERSION AÑO 2018**

Marzo 2018

CALENDARIO DE EJECUCIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2018

Calendario de Ejecución de las Principales Actividades de los Proyectos

| No. | Actividades | Año 2018 | | | | | | | | | | | | Año 2019 | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| | | En | Feb. | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic | En | Feb. | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | Estudio Socioeconómico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Estudios de Suelo | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Estudios impacto Ambiental | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Diseño del proyecto | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Licitación | | | | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Construcción de Viviendas | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 7 | Supervisión de la Obra | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 8 | Construcción Terracería, Calles y Parques | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 9 | Construcción Red de Agua potable y Alcantarillado Sanitario | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 10 | Electrificación Exterior | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 11 | Selección de Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | |
| 12 | Asignación de Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | |
| 13 | Entrega de Vivienda a los Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | |