



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017 - 2020



Santo Domingo
República Dominicana

Contenido	Págs.
1.- Prologo	04
2.- Palabras del Director General	05
3.- Introducción	07
4.- Base Legal del Instituto Nacional de la Vivienda	09
5.- Rol Institucional	10
6.- Marco Estratégico	12
1.- Misión	12
2.- Visión	12
3.- Valores Corporativos	12
4.- Organigrama	12
7.- Funciones y Objetivos Institucionales	14
1.- Funciones	14
2.- Objetivos	14
8.- Políticas Transversales	16
9.- Indicadores de Gestión	18
10.- Diagnóstico Institucional y Sectorial	20
11.- Principales Desafíos: Plan Estratégico 2017-2020	22
12.- Las Áreas Estratégicas	25
1.- Área Estratégica: Planificación y Desarrollo	25
2.- Área Estratégica: Recursos Humanos	26
3.- Área Estratégica: Jurídica	27
4.- Área Estratégica: Tecnología de la Información y Comunicaciones	27
5.- Área Estratégica: Transparencia	28
6.- Área Estratégica: Administrativa y Financiera	29
13.- Ejes Estratégicos (EE) y Objetivos Estratégicos (EO)	30
1.- Eje Estratégico I	30
2.- Eje Estratégico II	33
3.- Eje Estratégico III	33
4.- Eje Estratégico IV	33
5.- Eje Estratégico V	34
6.- Eje Estratégico VI	34
14.- Sistema de Monitoreo	35
1.- Equipo de Monitoreo	35
2.- Equipo de Trabajo	35
15.- Siglas	36
16.- Glosario	37
17.- Referencias Bibliográficas y Documentales	38
18.- ANEXOS	39
1.- Matriz del Plan Estratégico Período 2017 – 2020 Consolidada	40
2.- Matriz Plan Operativo Año 2017	168
3.- Matriz Plan Operativo Año 2018	256
4.- Matriz Plan Operativo Año 2019	291
5.- Matriz Plan Operativo Año 2020	319



1.- Prólogo

En este **Plan Estratégico Institucional Período 2017-2020**, usted encontrará las informaciones detallada sobre los planes, programas y proyectos que serán ejecutados durante el período, también las acciones a desarrollar en cuanto al fortalecimiento institucional para lograr los objetivos sectoriales e institucionales propuestos.

En la primera parte están los capítulos que tratan sobre la Base Legal del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), su Rol Institucional, Marco Estratégico, Funciones y Objetivos, Políticas Transversales, Indicadores de Gestión, Diagnóstico Institucional y Sectorial, así como los Principales Desafíos, Las Áreas Estratégicas y los Ejes Estratégicos.

Por último están las Matrices del Plan Operativo por Año, las cuales presentan las actividades, los indicadores/metetas, los responsables e involucrados, el cronograma y los requerimientos para la ejecución de los objetivos estratégicos formulados.

El propósito de la elaboración del presente documento, es compartir con todos ustedes lo que hará el INVI durante estos cuatro años para cumplir su misión de satisfacer las necesidades habitacionales de las familias dominicanas de escasos recursos económicos y a la vez cuenta con un instrumento de seguimiento de lo planificado y lo ejecutado para todas las áreas que conforman la institución.

2.- Palabras del Director General



Este documento que exponemos a continuación, es el resultado de reuniones de trabajo, talleres, encuentros e intercambios de ideas de nuestro equipo técnico para llegar a un consenso y definir las estrategias, ejes, objetivos y planes de acción para los siguientes cuatro años, siempre en consonancia con la política planificada del gobierno.

En su rendición de cuentas el 27 de febrero el **Excelentísimo Señor Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez**, hizo una mención especial a diferentes instituciones del Estado, entre ellas al Instituto Nacional de la Vivienda, lo cual nos enorgullece y alienta cada día a seguir trabajando por las familias más pobres y vulnerables de nuestro país. Así mismo espero continuar con igual colaboración y entrega durante la implementación de este Plan Estratégico Institucional 2017-2020.

Siento un profundo agradecimiento hacia cada uno de los colaboradores que componen el equipo de trabajo de la institución porque con su compromiso, dedicación y apoyo hacen posible que se pueda lograr un “Techo digno para la gente” y así cumplir con la misión para la cual fue creado el INVI.

ING. MAYOBANEX ESCOTO VÁSQUEZ
Director General



3.- Introducción

Mediante este documento el Instituto Nacional de la Vivienda expone su Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2017-2020, en el cual convergen los instrumentos de planificación fundamentales para avanzar hacia un mejor país, como son la definida por la Ley No. 498-06 sobre la planificación e inversión pública en su Artículo 22 y la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual establece en su Artículo 8. **Segundo Eje Estratégico: que procura una sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades** “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.” Este Eje esboza una parte importante de la finalidad esencial en esta gestión bajo el mandato del superior gobierno presidido por **El Excelentísimo Señor Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez.**

Este Plan Estratégico define a nivel cuantitativo, público y temporal, cuál será la estrategia a seguir por los responsables de la institución en el mediano plazo para alcanzar sus metas, estableciendo las pautas que nos orientarán para lograr sus objetivos y desarrollar las políticas, los programas, así como los proyectos que serán ejecutados en el período 2017-2020, siempre dentro de los lineamientos de la END, teniendo como contribución del Sector Público a nivel Sectorial el **Objetivo General 2.5**, que nos presenta “Vivienda digna en entornos saludables” , y como **Objetivo Específico 2.5.1** “Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad Jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados que cumplan con los criterios de una adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad física motora”. La **Línea de Acción** correspondiente es la 2.5.1.3 “Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana”.

El **Eje Estratégico (EE) I** que nos hemos propuesto en este **Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020**, es “Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida”, y el **Objetivo Estratégico(OE) 1** es “Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos”. Este Plan está compuesto por seis EJES que tienen como finalidad fortalecer la gestión institucional y cumplir las metas establecidas para la ejecución de los programas y proyectos de viviendas.



4.- Base Legal del Instituto Nacional de la Vivienda

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), fue creado mediante la Ley No. 5892 en fecha 10 de mayo del año 1962, con carácter autónomo, personería jurídica, patrimonio propio y duración indefinida modificada por las leyes No. 6017 del 27 de agosto de 1962, la No. 466 del 31 de octubre de 1964 y la No. 472 del 2 de noviembre de 1964, con el interés social de mejorar las condiciones de vida a las familias dominicanas pertenecientes a los sectores de ingresos bajos a través de la construcción, mejoramiento, reconstrucción o ampliación de sus viviendas.

Así mismo la Ley No. 5892 establece las directrices que sirve de marco de referencia para la toma de decisiones afines a la Institución. En tal sentido, se resalta su carácter autónomo y descentralizado, así como sus objetivos generales, y la fuente de sus recursos financieros. Dicha ley establece la forma que adoptará la administración de la institución, es decir, mediante una Dirección General y un Consejo de Directores. Este último integrado por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones quien lo presidirá, el (la) Director (a) del INVI, el Viceministro de Planificación, el Director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), otro miembro nombrado por el Poder Ejecutivo.

Igualmente contempla el papel del INVI en la formulación de planes, programas y proyectos de viviendas, en coordinación con el sector privado y grupos organizados que requieran el apoyo técnico-financiero de la Institución. Según la Ley No. 5892, el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, tiene a su cargo: a) Formular el plan general de vivienda, en sus aspectos urbano y rural, b) Ejecutar dicho plan dentro del marco de sus actividades, c) Promover la contribución privada del desarrollo del plan, d) Dar a través de sus diversas Direcciones y Departamentos, especialmente relacionados con los programas sociales, la orientación, asesoramiento y ayuda técnica, a toda persona o grupo que así lo soliciten, principalmente constituida en cooperativas de hecho o de derecho, e) Promover el desarrollo de Programas de Viviendas Urbanas y Rurales mediante la colaboración de los futuros ocupantes de las viviendas, siguiendo los principios de esfuerzo propio y ayuda mutua, f) Señalar al Poder Ejecutivo, los casos en los cuales deberá proceder a la expropiación por causa de declaratoria de utilidad pública necesarias para la ejecución de los programas de viviendas, en conformidad con las Leyes sobre expropiación, g) Coordinar las demás actividades relacionadas con esos fines.

Ley 189-11, Artículo 130.- La acreditación de los proyectos de viviendas que podrán calificar como Proyectos de Viviendas de Bajo Costo y, en consecuencia, disfrutar de los incentivos previstos por esta ley, será realizada por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), conforme el procedimiento que se establezca para ello. Decreto Núm. 153-13 se dispone de manera transitoria, que hasta el 30 de noviembre de 2013, los proyectos de construcción de viviendas de bajo costo, previamente calificado como tales por el INVI, con base en las disposiciones legales vigentes sobre la materia, tendrán derecho a una compensación por concepto de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) pagados por los promotores durante el proceso de construcción de dichas viviendas, de manera que los ciudadanos que adquieran las mismas puedan disfrutar del incentivo directo previsto en el Párrafo III, del Artículo 131, de la Ley Núm. 189-11, sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso en la República Dominicana, por un valor equivalente al monto pagado por concepto de ITBIS en cada caso.

5.- Rol Institucional

El Instituto Nacional de la Vivienda como parte del Estado Dominicano es la Entidad rectora y reguladora del sector vivienda, el cual fue creado con el objetivo de ejecutar una política de vivienda que beneficie a la población dominicana, en especial aquellos grupos de familia de escasos recursos que por sí solos no tienen posibilidad de tener una vivienda propia y segura que les garantice mayor calidad de vida.

Esta política habitacional definida en las políticas públicas dirigidas al sector vivienda establecidas en el Programa de Gobierno y las Metas Presidenciales para este período 2017 - 2020, tiene como propósito fundamental lograr una disminución del déficit habitacional en sus dos vertientes, cuantitativo y cualitativo y el déficit de servicios básicos en todo el país, por lo que esta institución viene desarrollando sus acciones dentro de los programas definidos a través de sus diferentes líneas programáticas, como son: la Construcción de Viviendas Nuevas, el Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas, Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento, Instalación de Unidades de Servicio Sanitario y Sustitución de Carbón y Leña por estufas y gas, el Subsidio Habitacional y la Legalización de Terrenos, así como también el Fortalecimiento Institucional y Sectorial.



6.- Marco Estratégico

1.- Misión:

Formular, diseñar y ejecutar proyectos habitacionales integrando a todos los sectores, tanto público como privado en la producción de viviendas para cumplir con el logro de los objetivos del Estado Dominicano referente a la política de vivienda, para beneficiar con un techo seguro a cada familia que no posea vivienda propia, cumpliendo así su rol social. La Misión del INVI se basa en satisfacer las necesidades habitacionales de las familias dominicanas de ingresos mínimos, bajos y medio-bajos con la Construcción, Mejoramiento y/o Reconstrucción de viviendas y el otorgamiento de subsidio a través de un Bono para Vivienda o Bono Tierra.

2.- Visión:

Ser la Institución Rectora del Sector Vivienda en el cumplimiento de la política habitacional implementada por el Estado Dominicano, en su objetivo de disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, fundamentados en nuestra vocación de servicio para cubrir las necesidades de las familias más necesitadas integrando todos los sectores.

3.- Valores Corporativos:

- Compromiso
- Honestidad
- Integridad
- Transparencia
- Vocación de Servicio
- Solidaridad Social
- Trabajo en Equipo

4.- Organigrama:



7.- Funciones y Objetivos Institucionales

1.- Funciones:

- Formular la política, planes y programas nacionales para el Sector Vivienda en conjunto con el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.
- Tener a su cargo la producción de viviendas del Sector Público destinadas a familias pertenecientes a grupos de menores ingresos.
- Promover y fomentar la contribución del Sector Privado a la producción de viviendas de bajo costo.
- Dar asistencia técnica y orientar a personas o grupos de personas interesadas en resolver sus necesidades habitacionales, en especial a los grupos organizados.
- Promover el desarrollo de programas urbanos y rurales tomando en cuenta el esfuerzo propio y ayuda mutua.
- Señalar al Poder Ejecutivo la necesidad de expropiación para obtener los terrenos destinados al desarrollo de los programas contenidos en los planes nacionales de vivienda.

2.- Objetivos:

- Elaborar el Plan General de viviendas a nivel urbano y rural.
- Ejecutar el Plan General de viviendas dentro del marco de sus actividades.
- Promover la contribución privada al desarrollo de dicho Plan.
- Orientar, asesorar y ayudar técnicamente a toda persona o grupo de personas, principalmente las constituidas en cooperativas, de hecho o de derecho que así lo soliciten y dentro de las posibilidades económicas del Instituto.
- Promover el desarrollo de programas rurales y urbanos mediante la colaboración de los futuros beneficiarios, siguiendo los principios de esfuerzo propio y ayuda mutua.
- Dirigir sus acciones prioritariamente hacia las familias más necesitadas.



8-. Políticas Transversales

Políticas, acciones y/o medidas implementadas para cumplir con las Políticas Transversales (PT)

Institución	Medida de Política/Acción	Instrumento (Ley, Decreto, Resolución Administrativa, Normas, Disposiciones Administrativas)	Responsable Aplicar PT de la END a la que se vincula la Medida de Política
INVI	Cumplimiento de la Ley de Transparencia Libre Acceso a la Información Pública	Ley No. 200-04, del 28 de julio del 2004 y al Decreto 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley No. 200-04	. Departamento de Acceso a la Información Pública
INVI	Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	Ley de Función Pública 41-08	. Dirección de Recursos Humanos . Dirección de Planificación y Desarrollo
INVI	Índice de Tecnología de Información y Comunicación, Gobierno Electrónico (ITICGE)	Marco Normativo de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico, Oficina Presidencial de OPTIC	. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.
INVI	Certificación de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo	Ley 189-11, Artículo 130	. Departamento de Evaluación para Proyectos de Fideicomiso
INVI	Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)	Ley No. 498-06 Decreto No. 493-07	. Dirección de Planificación y Desarrollo
INVI	Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) a nivel institucional, Sistema Nacional de Control Interno	Ley No. 10-07 de 2007	. Dirección Administrativa . Dirección Financiera . Dirección de Planificación y Desarrollo
INVI	Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE)	Ley No. 449-06 Régimen de Contrataciones Públicas	. División de Compras y Contrataciones
INVI	Gestión Presupuestaria, Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	Ley de Presupuesto General del Estado No. 243	. Dirección Financiera . Dirección de Planificación y Desarrollo

INVI	Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE)	Decreto 624-12, del 10 de noviembre de 2012	. Departamento de Elaboración de Documentos Legales de la Dirección Jurídica
INVI	Sistema de Metas Presidenciales	Programa de Gobierno 2016-2020	. Comité de Metas Presidenciales
INVI	Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Ley No. 340-06	. Dirección Administrativa . División de Compras y Contrataciones

9-. Indicadores de Gestión

Los componentes de la Cadena de Valor Público conforman la estructura del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNSP). Estos elementos son fundamental en la programación del Plan Estratégico Institucional. Los indicadores de gestión presentan el perfil de la producción institucional y los resultados e impacto esperados por cada objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Indicadores de Gestión (IG)

Institución	Productos	Unidad de Medida	Resultados PNSP	Indicadores PNSP
INVI	Construcción de Viviendas Económicas	Viviendas Económicas Construidas	Disminución del déficit habitacional cuantitativo.	Número de familias de ingresos bajos y medio bajos con acceso a una vivienda económica, sobre el total de familias de ingresos bajos y medio bajos que no acceso a una vivienda económica.
INVI	Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas	Viviendas Mejoradas y/o Reconstruidas	Disminución del déficit habitacional cualitativo.	Número de familias de ingresos bajos y mínimos con acceso al mejoramiento y/o reconstrucción de sus viviendas, sobre el total de familias de ingresos bajos y mínimos que no tiene acceso al mejoramiento y/o reconstrucción de sus viviendas
INVI	Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento	Pisos de Tierra Cambiados por Pisos de Cemento	Disminución del déficit habitacional cualitativo	Número de familias de ingresos mínimos con acceso al mejoramiento de sus viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento, sobre el total de familias de ingresos mínimos que no tienen acceso al mejoramiento de sus viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento.
INVI	Instalación de Unidades de Servicio Sanitario	Unidades de Servicio Sanitario Instaladas	Disminución del déficit de servicios básicos.	Número de familias de ingresos mínimos con acceso al mejoramiento de sus viviendas a través de la instalación de unidades sanitarias sobre el total de familias de ingresos mínimos que no tienen acceso al mejoramiento de sus viviendas a través de la instalación de unidades sanitarias.
INVI	Sustitución de Carbón y Leña	Hogares Pobres con Sustitución de Carbón y Leña por Estufas y Gas	Disminución de hogares pobres que utilizan carbón y leña como combustible para cocinar.	Número de hogares pobres con acceso a estufas y gas como combustible para cocinar sobre el total de familias de ingresos mínimos que no tienen acceso al uso de estufas y gas como combustible para cocinar.



10-. Diagnóstico Institucional y Sectorial

El diagnóstico situacional es el factor indispensable para conocer el funcionamiento actual de la institución. El levantamiento de la información fue realizado mediante reuniones de trabajo por áreas estratégicas, formularios de solicitud de informaciones específicas y el sistema de entrevistas a personas que intervienen en los procesos internos. También tomamos en cuenta las disposiciones sobre política de vivienda diseñada por el Estado Dominicano contenida en el programa de gobierno 2016-2020. Con estos aportes identificamos requerimientos y necesidades en los diferentes procesos para la elaboración del Este Plan Estratégico 2017-2020.

El objetivo del DS es optimizar el desempeño de la Institución a través de la instrumentalización de los resultados arrojados y de esta manera hacer más eficiente la gestión de los recursos tanto humanos como financieros, con la implementación de procesos y procedimientos para la producción de viviendas dignas.

Diagnóstico Situacional

- . Evaluación de las necesidades de servicios y atención a los ciudadanos y estimación del déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo.
- . Estudio de las operaciones internas del INVI por área.
- . Reestructuración de los espacios físicos y la infraestructura tecnológica en función de las necesidades.
- . Mejorar los procesos de operación, inversión, administración, de control interno y evaluación de resultados por área.
- . Condiciones externas que lo influyen como son la limitación de los recursos y la disponibilidad de terrenos.
- . Mejora continua en las prácticas internas de acuerdo a los sistemas de seguimiento a la gestión.



11-. Principales Desafíos: Plan Estratégico Institucional 2017-2020

Este Plan Estratégico está dirigido a facilitar el aumento al acceso a viviendas dignas para familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos, con seguridad jurídica, mediante la construcción sostenible del componente obra física consistente en viviendas nuevas y los servicios básicos de Infraestructura, así como a mejorar y/o reconstruir las viviendas con deficiencias estructurales recuperables orientadas a familias de ingresos mínimos residentes en todo el país, contribuyendo de esta manera al desarrollo de una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades.

El disminuir el déficit cuantitativo requiere la construcción de nuevas unidades habitacionales por el surgimiento de nuevos hogares; por causa de la eliminación de viviendas que no pueden ser reparadas o que se encuentran en zonas de riesgo, así como la cohabitación de varios hogares en una misma vivienda con el consiguiente hacinamiento. Tanto el déficit habitacional cualitativo como el cuantitativo es el principal objetivo de este Plan Estratégico. El déficit cualitativo representa a aquellas viviendas con deficiencias recuperables de servicios básicos y/o estructurales.

REPUBLICA DOMINICANA: Cuadros Componentes Cualitativo y Cuantitativo del Déficit Habitacional, Censo 2010

Déficit Habitacional Cualitativo

Déficit Cualitativo	2010	
	Casos	%
Total	2,662,862	100
Viviendas sin deficiencias	1,010,130	37.93
viviendas con deficiencias recuperables de servicios básicos solamente	1,196,764	44.94
Viviendas con deficiencias recuperables de estructurales solamente	13,916	0.52
Viviendas con deficiencias recuperables de estructurales y de servicios	122,868	4.61
Viviendas con deficiencias irrecuperables de estructura	319,184	11.99

Déficit Habitacional Cuantitativo

Déficit Cuantitativo	
Categorías	
	Total
<u>Allegamiento Externo</u>	9,117
<u>Núcleos Familiares</u>	537,528
<u>% Viviendas Irrecuperables</u>	11.9%
<u>Viviendas Irrecuperables</u>	319,184

Fuente: El déficit habitacional en República Dominicana: Panorama actualizado de los requerimientos habitacionales 2010. Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

Así mismo este Plan Estratégico Institucional como parte de la planificación pública tiene como uno de sus objetivos dar cumplimiento a las Metas Presidenciales establecidas en el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema 2016-2020 como parte de la mejora de las condiciones de habitabilidad, dentro de la Línea de Acción: Plan Nacional de Mejoramiento Habitacional.



**El Despacho de la Primera Dama y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
Firman acuerdo para el mejoramiento de 100,000 viviendas**

12.- Áreas Estratégicas (AE)

1.- Área Estratégica: Planificación y Desarrollo

1.- AE: Planificación y Desarrollo

- . Adecuación de la Unidad de Planificación y Desarrollo en el área de Planificación seguimiento a la Resolución Núm. 14-2013 sobre los Modelos de Estructura Organizativa de las unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo.
- . Proveer en tiempo y forma, las informaciones que requiera el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para el cumplimiento de sus funciones, conforme lo establece el reglamento de aplicación de la Ley No. 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación de Inversión Pública-SNIP, así como cumplir las resoluciones e instrucciones que emanan de la misma.
- . Coordinar y conducir, con los actores institucionales involucrados, el proceso de formulación de planes, programas y proyectos. Monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos a nivel de resultados e impactos.
- . Promover, coordinar y asegurar la implementación de modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad en la organización, así como cualquier otra herramienta que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
- . Implementar el modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF) en coordinación con Recursos Humanos y el Ministerio de Administración Pública (MAP).
- . Ejecutar autoevaluación dentro del modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF).
- . Realizar plan de mejora en consonancia con el modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF).
- . Simplificar trámites internos.
- . Elaborar Carta Compromiso.
- . Monitorear la calidad de los servicios ciudadanos.
- . Medir la satisfacción ciudadana.
- . Aplicar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en coordinación con las diferentes áreas y la Contraloría General de la República.
- . Articular el funcionamiento, desarrollo y efectividad de la Institución en cuanto a la revisión y diseño de las estructuras de la organización (coherencia entre organigrama y objetivos institucionales); la definición y actualización de manuales de función y de procedimientos en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP).
- . Acompañar el proceso de actualización de los diferentes manuales de la Institución para un buen desempeño de gestión según la Ley de Función Pública No. 41-08.
- . Asesorar a la máxima autoridad de la institución en materia de políticas, programas y proyectos, así como en el desarrollo y aprendizaje organizacional, gestión de calidad y reingeniería de procesos.
- . Apoyar las diferentes áreas, en la aplicación de las políticas y normas de los nuevos sistemas establecidos mediante Leyes, Decretos y disposiciones del Estado.
- . Dar asistencia a las diferentes áreas en el diseño de nuevos procesos e instalación de nuevas operaciones.
- . Desarrollar y difundir las informaciones relativas a estadísticas e indicadores sobre producción de viviendas, disponer de bibliografía actualizada, para lograr el mejor uso de las mismas sosteniendo una coordinación adecuada con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y demás instituciones involucradas en el sector.
- . Coordinar la formulación y ejecución de los proyectos de cooperación internacional, reembolsable y no reembolsable.

2.- Área Estratégica: Recursos Humanos

2.- AE: Recursos Humanos

- . Cumplimiento de la Ley de Función Pública (41-08) del Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y los modelos de organización institucional.
- . Actualización de la Estructura Organizativa Interna, diseñando e implementando acciones que contemplen el nuevo orden establecido por esta ley. (Manual de Organización, Descripción de Puestos y Organigrama) conjuntamente con el área de planificación y desarrollo.
- . Revisión y adecuación de los Subsistemas de gestión de los RR HH de Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.
- . Planificar las necesidades cuantitativas y Cualitativas de RR HH a corto y mediano plazo en función estratégica y los recursos.
- . Crear acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su compromiso con los objetivos y metas institucionales.
- . Instalación de un Software para la corrección de las Pruebas Sicométricas aplicadas al personal de nuevo ingreso.
- . Elaboración, actualización e implementación de los manuales de inducción, programar la inducción de los diferentes manuales de control institucional.
- . Adicionar a Manual de Funciones y Descripción de Puestos el Manual de Comunicación Interna, designar al funcionario o áreas responsables de divulgar las informaciones a lo interno de la institución.
- . Seguimiento al Código de Valores Corporativos e inducir al personal en el conocimiento del mismo.
- . Identificar necesidades de capacitación, desarrollo y ejecutar programas de alto nivel de profesionalización con diplomados, especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de capacitación.
- . Establecer y realizar evaluación de desempeño y dar seguimiento a los resultados.
- . Realizar estudio de clima organizacional.
- . Revisar manual de higiene, seguridad industrial y plan de contingencia.
- . Inducir al personal en el conocimiento de las políticas y procedimiento vigentes del INVI.
- . Entrenar e inducir al personal sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).
- . Establecer procesos formales y documentados para la inducción del personal de nuevo ingreso a la institución.
- . Aplicación e inducción del Código de Ética.
- . Implementar políticas de inducción al personal sobre los manuales de control interno.
- . Organizar el proceso de reclutamiento y selección de personal.
- . Implementar políticas de inducción del NOBACI al personal del INVI.
- . Organizar el Sistema de Registro y Control en Recurso Humano.

3.- Área Estratégica: Jurídica

3.- AE: Jurídica

- . En el área jurídica se realizarán verificaciones periódicas del cumplimiento de las disposiciones legales a nivel interno y externo de competencia de la institución.
- . Conformar el Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes
- . Establecer mecanismos para orientar al personal sobre las nuevas normas y cambios que incidan en los procesos en los cuales ellos laboran.
- . Elaborar y aplicar Formularios y Reportes que orienten sobre el cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI.
- . Actualizar los manuales de procedimiento e instructivos diseñados para dar seguimiento a través del área jurídica al cumplimiento de los requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI.
- . Actualizar el Sistema de resguardo de documentos y Archivos.
- Formalizar los traspasos de terrenos y titulación ante la jurisdicción inmobiliaria correspondiente, así como la constitución de condominio para la titulación definitiva de los proyectos habitacionales de la institución.
- . Continuar el proceso de titulación a beneficiarios de viviendas de proyectos habitacionales del INVI.
- . Revisar y verificar acuerdos con otras entidades.

4.- Área Estratégica: Tecnología de la Información y Comunicación

4.- AE: Tecnología de la Información y Comunicación

- . Fortalecer la imagen de la institución.
- . Implementar servicio en línea.
- . Definir estrategias de comunicación a través de los diferentes medios: Redes Sociales, Página web.
- . Designar una autoridad o funcionario como vocero oficial para comunicar hacia lo externo de la institución.
- . Creación del Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna.
- . Instrumentar acciones y herramientas de comunicación interna.
- . Fortalecimiento de los sistemas de Tecnología de la información y Comunicación.
- . Promover y divulgar información institucional actualizando a través de la Página web institucional.
- . Diseñar y administrar las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, definir estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información, velando por el adecuado uso de los recursos de la información y de las comunicaciones, así como el debido soporte y mantenimiento de los servicios y equipos.
- . Asegurar un adecuado control y la debida calidad y seguridad de los sistemas con un adecuado soporte y mantenimiento de los servicios y equipos.
- . Poner a disposición los servicios de tecnologías de la información y de comunicación que soliciten las diferentes unidades administrativas de la institución.
- . Capacitar al personal sobre el uso de las tecnologías.
- . Actualizar la estructura del área de Tecnología de la Información y Comunicación según la OPTIC.

- . Proveer soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura de las tecnologías de la información para alcanzar las metas de la Institución, asegurando la calidad de la plataforma a través de los controles de los sistemas y la información que se genera.
- . Instalar Wifi en las áreas de recepción.
- . Mejorar y actualizar el área de Tecnología de la Información mediante la automatización de las comunicaciones.
- . Continuar con la Implementación de nuevos sistemas según lo requerido por las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información.
- . Actualizar manuales de procesos del área Tecnología de la Información y Comunicación.

5.- Área Estratégica: Transparencia

5.- AE: Transparencia

- . Dar cumplimiento al mandato de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y el Decreto No. 130-05 para proporcionar las informaciones institucionales.
- . Actualizar la estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la Oficina de libre acceso a la información pública según la Ley General 200-04 y su reglamento de aplicación en el Decreto Núm. 130-05.
- . Proporcionar las informaciones requeridas por los ciudadanos e instituciones que así lo soliciten como lo establece la disposición de la Ley General de libre acceso a la información pública 200-04.
- . Instrumentar la publicación de informaciones en el portal electrónico institucional con el objetivo de transparentar y visibilizar la información pública.
- . Aplicar encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.
- . Asegurar la transparencia.
- . Tramitar y facilitar las informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en la administración pública.
- . Dar seguimiento al funcionamiento de la Oficina de Transparencia y Libre Acceso a la Información en cumplimiento con la disposición de la Ley General de libre acceso a la información pública 200-04.

6.- Área Estratégica: Administrativa y Financiera

6.- AE: Administrativa y Financiera

- . Dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley No. 5-07 que dispone que todas las entidades del Estado tienen que ser parte del Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI).
 - . Cumplir con la Ley No.423-17 sobre el presupuesto del sector público y la gestión presupuestaria.
 - . Aplicación de los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), emitidas por la Ley 10-07 y demás normativas de control.
 - . Dar seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
 - . Cumplimiento de los procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No. 449-06 y su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.
- Revisión de los procesos administrativos y financieros para su adecuación a las normas de control interno vigentes.
- . Hacer entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI que ejecuten proyectos de la institución.
- Actualización de los equipos y sistemas tecnológicos del área administrativa y financiera.



13.- Ejes Estratégicos (EE) y Objetivos Estratégicos (OE)

Los Ejes Estratégicos son los lineamientos de acción básicos de desarrollo sobre los cuales se orienta el esfuerzo institucional para el período de ejecución 2017 – 2020.

1.- EE I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

OE 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

OE 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.







2.- EE II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.

OE 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.

3.- EE III: Regularizar la propiedad de la Tierra a Familias Beneficiadas con la Construcción de los Proyectos Habitacionales, solares, apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del INVI.

OE 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las propiedades a familias adquirientes de viviendas en proyectos habitacionales construidos por el Estado y el Sector Privado.

OE 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI, donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.

4.- EE IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.

OE 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la Institución incrementar los valores cobrado por año.

5.- EE V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.

OE 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.

6.- EE VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.

OE 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda .



14.- Sistema de Monitoreo

El Sistema de Monitoreo tiene como función dar seguimiento a la ejecución adecuada del Plan Estratégico y los Planes Operativos Anuales, esto con la finalidad de llevar un control efectivo entre las actividades desarrolladas y los objetivos que se cumplen y los que no se cumplen, mediante un análisis regular de evaluación para determinar las causas y los factores que inciden en la debida gestión del plan.

1.- Equipo de Monitoreo:

Ing. Mayobanex Escoto Vásquez

Director General

Ing. Ramón A. Chahede

Director Área de Planificación y Desarrollo

Licda. Yanira Agramonte Pérez

Directora Área Administrativa

Dr. Lic. Mario Jacobs Holford

Director Área Social y Vivienda

Lic. Antonio Victorio de Jesús

Subdirector Social

Lic. Bernardo Jiménez

Director Área Jurídico

Lic. Rafael Tertulien

Director Área Financiero

Ing. Renso Bienvenido Cuevas

Director Área Construcción y Proyectos

Lic. Norman Paredes

Director Área de Recursos Humanos

Lic. Andrés Sánchez

Director Área Revisión y Análisis

Ing. Juan Hernández

Director Área de Tecnología de la Información y Comunicación

Licda. Hilcia Pérez

Encda. Depto. de Acceso a la Información Públicas

Licda. Patricia Dipre

Encda. Depto. de Relaciones Públicas

2.- Equipo de Trabajo:

Ing. Ramón A. Chahede

Director Área de Planificación y Desarrollo

Licda. María Cristina Berroa

Encda. Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de los PPP

Licda. Joselyn del C. Diplán M.

Analista de Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo

Un agradecimiento muy especial a todos aquellos que colaboraron en las actividades realizadas durante el proceso de la elaboración de este Plan Estratégico Institucional.

15. Siglas

PEI: Plan Estratégico Institucional
INVI: Institucional Nacional de la Vivienda
END: Estrategia Nacional de Desarrollo
EEl: Eje Estratégico Institucional
OE: Objetivos Estratégicos
PT: Políticas Transversales
PNSP: Plan Nacional Plurianual del Sector Público
DS: Diagnóstico Situacional
AE: Áreas Estratégicas
EE: Ejes Estratégicos
MEPyD: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
POA: Plan Operativo Año
NOBACI: Normas Básicas de Control Interno
CAF: Marco Común de Evaluación
MAP: Ministerio de Administración Pública
ONE: Oficina Nacional de Estadística
VAR: Valoración y Administración de Riesgo
PAFI: Programa de Administración Financiera Integrado
SIGEF: Sistema Integrado de Gestión Financiera
SM: Sistema de Monitoreo
PT: Políticas Transversales
IG: Indicadores de Gestión
SISMAP: Sistema de Monitoreo de la Administración Pública
DIGEPRES: Dirección General de Presupuesto
ITICGE: Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico
OPTIC: Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación
PG: Programa de Gobierno
SIGOB: Sistema de Gestión para la Gobernabilidad
SMP: Sistema de Metas Presidenciales
SNCP: Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
MIPRE: Ministerio de la Presidencia

16.- Glosario

Plan Estratégico: Conjunto de acciones y planificación de anticipo con proyección en el tiempo de una serie de operaciones que permiten a la institución cumplir con su Misión y establecer objetivos que la hagan avanzar por las líneas previamente trazadas.

Plan Operativo: Instrumento que permite traducir los objetivos definidos en el Plan Estratégico y sus acciones específicas de un área.

Indicadores de Gestión: Datos que reflejan cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una institución que sirven de base para acciones a tomar en el presente y en el futuro.

Diagnóstico Situacional: Identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de una organización o del proceso en función de los resultados que se esperan así como una observación sistémica, descriptiva y evaluativa.

Sistema de Monitoreo: Tiene como función dar seguimiento a la ejecución adecuada del Plan Estratégico y los Planes Operativo institucionales anuales.

Plan de Gobierno: Conjunto de políticas públicas que serán ejecutadas por el gobierno a través de las diferentes instituciones durante el período 2016-2020.

17.- Referencias Bibliográficas y Documentales

- Ley No. 5892, del 10 de mayo de 1962, se crea el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).
- Plan Estratégico Institucional INVI 2013-2016.
- Plan Operativo Anual (POA) 2016.
- Diagnóstico Institucional y Sectorial INVI.
- Resolución emitida por el Acta No. 218 de la reunión del Consejo de Directores del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) del 19 de octubre de 2017 que aprueba la nueva estructura organizativa para el INVI.
- El déficit habitacional en República Dominicana: Panorama actualizado de los requerimientos habitacionales 2010. Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
- República Dominicana en Cifras 2016.
- Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2020-2030 Santo Domingo, República Dominicana.
- Programa de Gobierno 2016-2020.
- Guía de Trabajo Sistema de Indicadores Metas Presidenciales.
- Ley No. 200-04, del 28 de julio del 2004 y al Decreto 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley No. 200-04 Cumplimiento de la Ley de Transparencia Libre Acceso a la Información Pública.
- Ley de Función Pública 41-08 Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).
- Ley 189-11, Artículo 130 Mercado Hipotecario Certificación de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo.
- Ley No. 498-06 Planificación e Inversión Pública, Artículo 22 y los objetivos trazados por la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) Ley 1-12, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2013-2016).
- Decreto No. 493-07 Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).
- Ley No. 10-07 de 2007 Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) a nivel institucional, Sistema Nacional de Control Interno.
- Ley No. 449-06 Régimen de Contrataciones Públicas Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE).
- Ley de Presupuesto General del Estado No. 243 Gestión Presupuestaria, Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.
- Decreto 624-12, del 10 de noviembre de 2012 Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE).
- Ley No. 340-06 Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

18.- Anexos

- 1.- Matriz Plan Estratégico Período 2017 – 2020 Consolidada
- 2.- Matriz Plan Operativo año 2017
- 3.- Matriz Plan Operativo año 2018
- 4.- Matriz Plan Operativo año 2019
- 5.- Matriz Plan Operativo año 2020

1.- Matriz Plan Operativo y Estratégico Período 2017 - 2020

MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017 - 2020

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.								
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.								
Resultados Esperados	Indicadores/Metas	Responsable e involucrados	Cronograma (Años)					Requerimientos
			C-A	2017	2018	2019	2020	
I. CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS PERIODO 2017-2020								
1. AÑO 2017								
1.1.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Barahona. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñadas con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 40 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Barahona.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras		*				Presupuesto RD\$8,604,000.00
1.2.- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Montecristi. Consiste en la construcción de 100 Viviendas diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y		*				Presupuesto RD\$10,755,000.00

dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. , dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Montecristi.		Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras					
1.3.- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Puerto Plata. Consiste en la construcción de 100 Viviendas diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Puerto Plata.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras		*			Presupuesto RD\$10,755,000.00
1.4.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Samaná. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica		*			Presupuesto RD\$7,608,000.00

ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Samaná.		Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras						
1.5.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de San José de Ocoa. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San José de Ocoa.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras		*				Presupuesto RD\$7,608,000.00
1.6.- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia La Vega. Consiste en la construcción de 100 Viviendas diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Vega.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras		*				Presupuesto RD\$10,755,000.00
1.7.- Construcción del Proyecto de 70 Viviendas en la Provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2	70 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y		*				Presupuesto RD\$6,657,000.00

niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia María Trinidad Sánchez.		Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras						
1.8.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Monte Plata. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 40 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monte Plata.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras		*				Presupuesto RD\$8,604,000.00
1.9.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Espaillat. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Espaillat.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras		*				Presupuesto RD\$7,608,000.00

<p>1.10.- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Santo Domingo. Consiste en la construcción de 100 Viviendas diseñado con tipología de edificios tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. , dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santo Domingo.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>		<p>*</p>				<p>Presupuesto RD\$12,000,000.00</p>
<p>1.11.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Dajabón. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Dajabón.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>		<p>*</p>				<p>Presupuesto RD\$7,608,000.00</p>
<p>1.12.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Elías Piña. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Elías</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental</p>		<p>*</p>				<p>Presupuesto RD\$7,608,000.00</p>

Piña.		Empresas Constructoras						
1.13.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Hato Mayor. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Hato Mayor.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras		*				Presupuesto RD\$7,608,000.00
1.14.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de San Cristóbal. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 40 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Cristóbal.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras		*				Presupuesto RD\$8,604,000.00

<p>1.15- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia San Juan. Consiste en la construcción de 100 Viviendas diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Juan.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>		<p>*</p>				<p>Presupuesto RD\$10,755,000.00</p>
<p>1.16.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de San Pedro de Macorís. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 40 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Pedro de Macorís.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>		<p>*</p>				<p>Presupuesto RD\$8,604,000.00</p>

<p>1.17.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Santiago Rodríguez. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 40 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santiago Rodríguez.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>		<p>*</p>				<p>Presupuesto RD\$8,604,000.00</p>
<p>2.- METAS PRESIDENCIALES AÑO 2017</p>								
<p>2.1.- Mejoramiento y/o Reconstrucción de 9,472 Viviendas a Nivel Nacional en la República Dominicana. Consiste en el mejoramiento y/o reconstrucción de 10,000 viviendas por componentes como son: techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así como la construcción total de la vivienda realizada en el mismo lugar donde se encontraba originalmente. Este proyecto será ejecutado a nivel nacional en la República Dominicana.</p>	<p>10,000 Viviendas mejoradas y/o reconstruidas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>Presupuesto RD\$312,155,000.00</p>

<p>2.2.- Mejoramiento de 2,500 Viviendas a través del Cambio de Piso a Nivel Nacional en la República Dominicana Consiste en el cambio de 2,500 pisos de tierra por pisos de cemento para reducir el déficit habitacional cualitativo. Va dirigido a mejorar las condiciones de un segmento poblacional que se encuentra en extrema pobreza. Este proyecto será realizado a nivel nacional en la República Dominicana</p>	<p>2,500 Viviendas mejoradas con el cambio de Piso.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>Presupuesto RD\$37,500,000.00</p>
<p>3.- PROYECTOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL PRESUPUESTO.</p>								
<p>PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA DECRETO No. 340-16 Y 341-16</p>								<p>MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN RD\$</p>
<p>3.1.- Construcción de 115 viviendas unifamiliares en la provincia Duarte. Consiste en la construcción de 115 viviendas unifamiliares en la provincia Duarte y los servicios de infraestructura: Instalaciones eléctricas, construcción de aceras interiores, arborización, construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio de Arenoso.</p>	<p>115 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$64,379,154.89</p>
<p>3.2.- Construcción de 22 viviendas unifamiliares en la provincia Hermanas Mirabal. Consiste en la preparación de calle, construcción capa rodadura, construcción de aceras y contenes, construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, electrificación de nueve (9) casas en el proyecto en el Villa Esperanza, municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.</p>	<p>Servicios básicos de infraestructura de 22 viviendas preparados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental</p>		<p>*</p>				<p>RD\$13,443,597.61</p>

		Empresas Contratadas						
<p>3.3.- Construcción de 30 viviendas unifamiliares en la provincia María Trinidad Sánchez.</p> <p>Consiste en la construcción de 30 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia María Trinidad Sánchez.</p>	30 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		*				RD\$13,768,862.70
<p>3.4.- Construcción de 10 viviendas unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez.</p> <p>Consiste en la construcción de 14 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	10 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		*				RD\$4,589,620.90
<p>3.5.- Construcción de 145 viviendas unifamiliares en la provincia Puerto Plata.</p> <p>Consiste en la construcción de 145 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Puerto Plata.</p>	145 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		*				RD\$89,238,884.23

<p>3.6.- Construcción de un multiuso para la Defensa Civil en la Provincia Hermanas Mirabal.</p> <p>Consiste en la construcción de un multiuso para la Defensa Civil en Santa Ana, municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal.</p>	<p>Un multiuso para la Defensa Civil construido.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$4,431,166.89</p>
<p>3.7.- Construcción de 14 Viviendas unifamiliares en la Provincia Sánchez Ramírez.</p> <p>Consiste en la construcción de 14 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>14 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$6,425,469.26</p>
<p>3.8.- Construcción de 1 Vivienda en la Provincia Villa Mella.</p> <p>Consiste en la construcción de 1 vivienda nueva unifamiliar, dotada de los servicios básicos, dirigida a beneficiar a una familia de ingresos mínimos que perdió su vivienda a causa de fenómenos naturales en Villa Mella, Provincia Santo Domingo.</p>	<p>1 Vivienda construida.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$1,025,838.83</p>
<p>3.9.- Construcción de 14 viviendas unifamiliares en la provincia La Vega.</p> <p>Consiste en la construcción de 14 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas</p>	<p>14 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y</p>		<p>*</p>				<p>RD\$6,425,469.26</p>

de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Samaná.		Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas						
3.10.- Construcción de 30 viviendas unifamiliares en la provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la construcción de 30 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia María Trinidad Sánchez.	30 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$13,768,862.70
3.11.- Construcción de 11 viviendas unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez. Consiste en la construcción de 11 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.	11 Viviendas construidas con los servicios básicos.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$5,048,582.99
3.12.- Construcción de 5 viviendas unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez. Consiste en la construcción de 5 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos	5 Viviendas construidas con los servicios básicos.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica		*				RD\$2,294,810.45

mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.		Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas						
3.13.- Construcción de 10 viviendas unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez. Consiste en la construcción de 10 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.	10 Viviendas construidas con los servicios básicos.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$4,589,620.90
3.14.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Maizal, Provincia Valverde (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Municipal El Maizal, Provincia Valverde.	64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$46,486,390.06
3.15.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en la Comunidad El Duro, Provincia Montecristi (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Comunidad El Duro, Provincia Montecristi.	64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones		*				RD\$42,468,804.02

		Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas						
3.16.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Clavellina, Provincia Azua (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen el Distrito Municipal El Clavellina, Provincia Azua.	64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$45,132,200.08
3.17.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua.	64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$48,185,184.90
3.18.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Limón, Provincia Independencia (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Municipal El Limón, Provincia Independencia.	64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$39,984,337.72

<p>3.19.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en la Sección La Colonia, Provincia de Pedernales (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Sección La Colonia, Provincia de Pedernales.</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$37,169,148.52</p>
<p>3.20.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Municipio Mella, Provincia Independencia (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen el Municipio Mella, Provincia Independencia</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$43,819,448.71</p>
<p>3.21.- Construir 4 viviendas en block y madera y de 97 viviendas construidas en madera completa, en la provincia Azua. Consiste en la construcción de 4 viviendas en block y madera y de 97 viviendas construidas en madera completa, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Azua.</p>	<p>101 viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$15,866,411.00</p>
<p>3.22.- Construir 4 viviendas en block y madera y de 34 viviendas construidas en madera completa, en la provincia Barahona.</p>	<p>38 viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y</p>		<p>*</p>				<p>RD\$6,926,522.00</p>

<p>Consiste en la construcción de 4 viviendas en block y madera y de 97 viviendas construidas en madera completa, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Barahona.</p>		<p>Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>						
<p>3.23.- Construcción de 5 viviendas en block y madera en la provincia Dajabón. Consiste en la construcción de 5 viviendas en block y madera, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Dajabón.</p>	5 viviendas construidas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		*				RD\$2,627,275.00
<p>3.24.- Construcción de 3 viviendas en block y madera, 1 vivienda en block y techo de zinc y 8 viviendas construidas en madera completa, en el Distrito Nacional. Consiste en la construcción de 3 viviendas en block y madera, 1 vivienda en block y techo de zinc y 8 viviendas construidas en madera completa, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en el Distrito Nacional.</p>	12 viviendas construidas con los servicios básicos.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		*				RD\$3,589,218.00
<p>3.25.- Construcción de 151 viviendas en madera completa, en la provincia Duarte. Consiste en la construcción de 151 viviendas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias</p>	151 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica</p>		*				RD\$21,427,353.00

<p>pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Duarte.</p>		<p>Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>						
<p>3.26.- Construcción de 2 viviendas en block y madera en la provincia Elías Piña. Consiste en la construcción de 2 viviendas en block y madera, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Elías Piña.</p>	<p>2 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		*				<p>RD\$1,050,910.00</p>
<p>3.27.- Construcción de 10 viviendas en block y madera, y 30 viviendas construidas en madera completa, en la provincia El Seibo. Consiste en la construcción de 10 viviendas construidas en block y madera y de 30 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia El Seibo.</p>	<p>40 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		*				<p>RD\$9,511,640.00</p>
<p>3.28.- Construcción de 49 viviendas en block y madera y de 125 viviendas en madera completa, en la provincia Espaillat. Consiste en la construcción de 49 viviendas construidas en block y madera y 125 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de</p>	<p>174 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones</p>		*				<p>RD\$43,485,170.00</p>

ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Espaillat.		Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas						
3.29.- Construcción de 35 viviendas en madera completa, en la provincia Hato Mayor. Consiste en la construcción de 35 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Hato Mayor.	35 Viviendas construidas con los servicios básicos.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$4,966,605.00
3.30.- Construcción de 17 viviendas en block y madera y 8 viviendas en Madera completa, en la Provincia Hermanas Mirabal. Consiste en la construcción de 17 viviendas construidas en block y madera y de 8 viviendas construidas en Madera completa, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Hermanas Mirabal.	25 Viviendas construidas con los servicios básicos.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$10,067,959.00
3.31.- Construcción de 23 viviendas en block y madera, en la provincia Independencia. Consiste en la construcción de 23 viviendas construidas en block y madera, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Independencia.	23 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$12,085,465.00

<p>3.32.- Construcción de 23 viviendas construidas en madera completa, en la provincia La Altagracia. Consiste en la construcción 23 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia La Altagracia.</p>	<p>23 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$3,263,769.00</p>
<p>3.33.- Construcción de 52 viviendas en block y madera y de 91 viviendas construidas en madera completa en la provincia La Vega. Consiste en la construcción de 52 viviendas construidas en block y madera y de 91 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia La Vega.</p>	<p>143 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$40,236,833.00</p>
<p>3.34.- Construcción de 66 viviendas en block y madera, en block y techo de concreto y de 91 viviendas construidas en madera completa, en la provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la construcción de 66 viviendas construidas en block y madera, en block y techo de concreto y de 91 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia María Trinidad Sánchez.</p>	<p>157 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$22,948,104.50</p>

<p>3.35.- Construcción de 50 viviendas en block y madera y de 145 viviendas construidas en madera completa, en la provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 50 viviendas construidas en block y madera y de 145 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales, en la provincia Montecristi.</p>	<p>195 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$46,848,685.00</p>
<p>3.36.- Construcción de 7 viviendas en block y madera, en la provincia Monte Plata. Consiste en la construcción de 7 viviendas construidas en block y maderadotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales, en la provincia Monte Plata.</p>	<p>7 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$3,678,185.00</p>
<p>3.37.- Construcción 43 Viviendas en madera completa, en la provincia Pedernales. Consiste en la construcción 43 Viviendas construidas en madera completa dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Pedernales,</p>	<p>43 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$6,101,829.00</p>
<p>3.38.- Construcción de 143 viviendas en block y madera y de 167 viviendas construidas en madera completa, en la</p>	<p>143 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social</p>		<p>*</p>				<p>RD\$98,837,866.00</p>

<p>provincia de Puerto Plata. Consiste en la construcción de 143 viviendas construidas en block y madera. Construcción de 167 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia de Puerto Plata</p>		Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas						
<p>3.39.- Construcción de 1 vivienda en block y techo de zinc y de 92 viviendas en madera completa, en la provincia Samaná. Consiste en la construcción de 1 vivienda construida en block y techo de zinc y 92 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Samaná.</p>	93 Viviendas construidas con los servicios básicos.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$13,932,705.00
<p>3.40.- Construcción 65 viviendas en block y madera y 25 viviendas en madera completa, en la provincia Sánchez Ramírez. Consiste en la construcción de 65 viviendas construidas en block y madera. Construcción de 25 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Sánchez Ramírez.</p>	90 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$37,702,150.00

<p>3.41.- Construcción de 95 viviendas en block y madera y de 138 viviendas construidas en madera completa, en la provincia Santiago. Consiste en la construcción de 95 viviendas construidas en block y madera y 138 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos en la provincia Santiago.</p>	<p>233 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$69,500,839.00</p>
<p>3.42.- Construcción de 4 viviendas en block y madera, en la provincia Santiago Rodríguez. Consiste en la construcción de 4 viviendas construidas en block y madera, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos en la provincia Santiago Rodríguez.</p>	<p>4 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$2,101,820.00</p>
<p>3.43.- Construcción de 35 viviendas en block y madera, de 1 vivienda construida en block y techo de zinc y de 11 viviendas construidas en madera completa, en Santo Domingo. Consiste en la construcción de 35 viviendas construidas en block y madera, 1 vivienda construida en block y techo de zinc y 11 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales</p>	<p>47 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$20,829,487.00</p>

en la provincia Santo Domingo.								
3.44.- Construcción de 4 viviendas construidas en block y madera y de 3 viviendas en madera completa, en la provincia de San Cristóbal. Consiste en la construcción de 4 viviendas construidas en block y madera y 3 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia de San Cristóbal.	7 Viviendas construidas con los servicios básicos.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$2,527,529.00
3.45.- Construcción de 1 vivienda en block y techo de zinc y de 2 viviendas construidas en madera completa, en la provincia San Juan. Consiste en la construcción de de 1 vivienda construida en block y techo de zinc y 2 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales, en la provincia San Juan.	3 Viviendas construidas con los servicios básicos.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$1,161,435.00
3.46.- Construcción de 15 viviendas en block y madera y de 28 viviendas construidas en madera completa, en la provincia San Pedro de Macorís. Consiste en la construcción de 15 viviendas construidas en block y madera y 28 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales, en la provincia San Pedro de Macorís.	43 Viviendas construidas con los servicios básicos.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Unidad de Gestión Ambiental Empresas Contratadas		*				RD\$11,855,109.00

<p>3.47.- Construcción de 1 vivienda construida en block y madera y de 1 vivienda construida en madera completa, en la provincia Valverde. Consiste en la construcción de 1 vivienda construida en block y madera y 1 vivienda construida en madera completa, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Valverde.</p>	<p>2 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$667,358.00</p>
<p>3.48.- Construcción de 16 viviendas unifamiliares en la provincia La Vega. Consiste en la construcción de 16 viviendas unifamiliares dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia La Vega.</p>	<p>16 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$7,343,393.44</p>
<p>3.49.- Construcción de 30 viviendas unifamiliares en la provincia La Vega. Consiste en la construcción de 30 viviendas unifamiliares dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia La Vega.</p>	<p>30 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$13,768,862.70</p>
<p>3.50.- Construcción de 84 viviendas en la provincia Samaná y los servicios de</p>	<p>84 Viviendas construidas con los servicios básicos e</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica</p>		<p>*</p>				<p>RD\$55,760,725.58</p>

infraestructura tales como: Movimiento de tierra de (1) un solar de 6,831.83 mts ² . Construcción de terracería. Construcción de calles, aceras y peatonales y áreas verdes. Electrificación. Construcción de una iglesia evangélica. Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable en el proyecto Villa Esperanza Las Guázumas en la provincia Samaná.	infraestructura.	Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
3.51.- Construcción de 70 viviendas unifamiliares en la provincia Puerto Plata. Consiste en la construcción 70 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Puerto Plata.	70 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$52,414,157.63
3.52.- Construcción de 50 viviendas unifamiliares en la provincia Santiago. Consiste en la construcción de 50 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Santiago.	50 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$22,948,104.50
3.53.- Construcción de 60 viviendas unifamiliares en la provincia Espaillat. Consiste en la construcción de 60 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Espaillat.	60 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y		*				RD\$27,537,725.40

		Contrataciones Empresas Contratadas						
3. 54.- Construcción de 20 viviendas unifamiliares en la provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 20 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Montecristi.	20 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$9,179,241.80
3. 55.- Construcción de 30 viviendas unifamiliares en la provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 30 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Montecristi.	30 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$13,768,862.70
3.56.- Construcción de 20 viviendas unifamiliares en la provincia Santiago y los servicios de infraestructuras: Construcción de calle, peatonales, y áreas verdes. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario. Electrificación del proyecto Villa Esperanza Licey al Medio en la provincia Santiago.	20 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$12,090,431.19
3.57.- Construcción de edificio económico de tres (3) niveles y 6 aptos. De 56.00 mts2, tipo 1. Electrificación exterior área soterrada. Construcción	12 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y		*				RD\$17,141,111.05

sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Movimiento de tierra, construcción calle, parqueo y asfaltado, en el proyecto villa Esperanza la Laguna, Moca Prov. Espaillat.		Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
3.58.- Construcción de edificio económico de tres (3) niveles y 6 aptos. De 56.00 Mts2, tipo 1 del proyectos INVI-Soledad, municipio Moca, prov. Espaillat. Construcción de parque y cancha deportiva, Proyectos INVI-Soledad. Electrificación exterior área soterrada. Construcción sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Movimiento de tierra, construcción calle, parqueo y asfaltado, en el proyecto INVI-Soledad, Moca Prov. Espaillat.	108 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$153,695,308.62
3.59.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco. Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco.	64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$35,976,361.31
3.60.-Construir el proyecto de 112 Viviendas en el Municipio Miches, Provincia El Seibo. Consiste en la construcción de 112 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Miches, Provincia El Seibo.	112 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones		*				RD\$57,205,468.15

		Empresas Contratadas						
<p>3.61.- Construir el proyecto de 112 Viviendas en el Municipio Nizao, Provincia Peravia. Consiste en la construcción de 112 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Nizao, Provincia Peravia.</p>	112 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$58,494,575.36
<p>3.62.- Construir el proyecto de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor. Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor.</p>	96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$43,043,426.61
<p>3.63.- Construir el proyecto de 96 Viviendas en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte. Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte.</p>	96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$59,902,537.14
<p>3.64.- Construir el proyecto de 96 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia de Barahona. Consiste en la construcción de 96</p>	96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y</p>		*				RD\$55,340,744.86

viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Barahona, Provincia de Barahona.		Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
3.65.- Construir el proyecto de 96 Viviendas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez. Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez.	96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$54,236,433.48
4.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS: REPARADAS PARCIALMENTE								
4.1.- 122 viviendas reparadas por componentes en la provincia Azua. Consiste en el mejoramiento de 122 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Azua.	122 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$11,124,473.62
4.2.- 38 viviendas reparadas por componentes en la provincia Barahona. Consiste en el mejoramiento de 38 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la	38 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera		*				RD\$3,464,999.98

provincia Barahona.		División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
4.3.- 162 viviendas reparadas por componentes en el Distrito Nacional. Consiste en el mejoramiento de 162 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en el Distrito Nacional.	162 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$14,771,842.02
4.4.- 127 viviendas reparadas por componentes en la provincia Duarte. Consiste en el mejoramiento de 127 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Duarte.	127 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$11,580,394.67
4.5.- 72 viviendas reparadas por componentes en la provincia El Seibo. Consiste en el mejoramiento de 72 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia El Seibo.	72 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$6,565,263.12
4.6.- 61 viviendas reparadas por componentes en la provincia Espaillat.	61 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social		*				RD\$5,562,236.81

<p>Consiste en el mejoramiento de 61 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Espaillat.</p>		<p>Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>						
<p>4.7.- 125 viviendas reparadas por componentes en la provincia Hato Mayor. Consiste en el mejoramiento de 125 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Hato Mayor.</p>	125 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$11,398,026.25
<p>4.8.- 20 viviendas reparadas por componentes en la provincia Hermanas Mirabal. Consiste en el mejoramiento de 20 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Hermanas Mirabal.</p>	20 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$1,823,684.20
<p>4.9.- 41 viviendas reparadas por componentes en la provincia La Altagracia. Consiste en el mejoramiento de 41 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia La Altagracia.</p>	41 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones</p>		*				RD\$3,738,552.61

		Empresas Contratadas						
4.10.- 93 viviendas reparadas por componentes en la provincia La Vega. Consiste en el mejoramiento de 93 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia La Vega.	93 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$8,480,131.53
4.11.- 340 viviendas reparadas por componentes en la provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en el mejoramiento de 340 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia María Trinidad Sánchez.	340 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$31,002,631.40
4.12.- 129 viviendas reparadas por componentes en la provincia Montecristi. Consiste en el mejoramiento de 129 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Montecristi.	129 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$11,762,763.09
4.13.- 99 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Pedernales.	99 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa		*				RD\$9,027,236.79

<p>Consiste en el mejoramiento de 99 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Pedernales.</p>		<p>Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>					
<p>4.14.- 137 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Puerto Plata. Consiste en el mejoramiento de 137 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Puerto Plata.</p>	137 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*			RD\$12,492,236.77
<p>4.15.- 143 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Samaná. Consiste en el mejoramiento de 143 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Samaná.</p>	143 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*			RD\$11,124,473.62
<p>4.16.- 75 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Sánchez Ramírez. Consiste en el mejoramiento de 75 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Sánchez Ramírez.</p>	75 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*			RD\$6,838,815.75

<p>4.17.- 177 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Santiago. Consiste en el mejoramiento de 177 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Santiago.</p>	<p>177 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$11,124,473.62</p>
<p>4.18.- 8 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Santiago Rodríguez. Consiste en el mejoramiento de 8 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Santiago Rodríguez.</p>	<p>8 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$729,473.68</p>
<p>4.19.- 15 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Santo Domingo. Consiste en el mejoramiento de 15 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Santo Domingo.</p>	<p>15 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$1,367,763.15</p>
<p>4.20.- 1 vivienda reparada por componentes en la provincia San Cristóbal. Consiste en el mejoramiento de 1 vivienda</p>	<p>1 Vivienda mejorada.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y</p>		<p>*</p>				<p>RD\$91,184.21</p>

a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a una familia perteneciente al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia San Cristóbal.		Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
4.21.- 16 Viviendas reparadas por componentes en la Provincia San Juan. Consiste en el mejoramiento de 16 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia San Juan.	16 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$1,458,947.36
4.22.- 31 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Valverde. Consiste en el mejoramiento de 31 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Valverde.	31 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$2,826,710.51
4.23.- 18 Viviendas reparadas por componentes en la provincia San Pedro de Macorís. Consiste en el mejoramiento de 18 viviendas a través de los componentes. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia San Pedro de Macorís.	18 Viviendas mejoradas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$1,641,315.78

5.- MEJORAMIENTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO.							
5.1.- 496 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Azua. Consiste en el mejoramiento de 496 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Azua.	496 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*			RD\$10,912,000.00
5.2.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Barahona. Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Barahona.	4 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*			RD\$88,000.00
5.3.- 5 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Dajabón. Consiste en el mejoramiento de 5 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Dajabón.	5 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*			RD\$110,000.00
5.4.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de cemento en el Distrito Nacional. Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través del cambio de piso de	4 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa		*			RD\$88,000.00

tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en el Distrito Nacional.		Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
5.5.- 135 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Duarte. Consiste en el mejoramiento de 135 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Duarte.	135 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$2,970,000.00
5.6.- 2 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Elías Piña. Consiste en el mejoramiento de 2 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Elías Piña.	2 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$44,000.00
5.7.- 35 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia EL Seibo. Consiste en el mejoramiento de 35 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia EL Seibo.	35 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$770,000.00

<p>5.8.- 118 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Espaillat. Consiste en el mejoramiento de 118 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Espaillat.</p>	<p>118 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$2,596,000.00</p>
<p>5.9.- 17 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Hermanas Mirabal. Consiste en el mejoramiento de 17 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Hermanas Mirabal.</p>	<p>17 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$374,000.00</p>
<p>5.10.- 87 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Independencia. Consiste en el mejoramiento de 87 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Independencia.</p>	<p>87 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$1,914,000.00</p>
<p>5.11.- 172 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia La Vega. Consiste en el mejoramiento de 172 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a</p>	<p>172 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica</p>		<p>*</p>				<p>RD\$3,784,000.00</p>

una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia La Vega.		Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
5.12.- 116 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en el mejoramiento de 116 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia María Trinidad Sánchez.	116 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$2,552,000.00
5.13.- 195 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Montecristi. Consiste en el mejoramiento de 195 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Montecristi.	195 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$4,290,000.00
5.14.- 7 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Monte Plata. Consiste en el mejoramiento de 7 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Monte Plata.	7 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$154,000.00

<p>5.15.- 31 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Pedernales. Consiste en el mejoramiento de 31 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Pedernales.</p>	<p>31Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$682,000.00</p>
<p>5.16.- 263 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Puerto Plata. Consiste en el mejoramiento de 263 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Puerto Plata.</p>	<p>263 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$5,786,000.00</p>
<p>5.17.- 69 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Samaná. Consiste en el mejoramiento de 69 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Samaná.</p>	<p>69 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$1,518,000.00</p>
<p>5.18.- 125 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Sánchez Ramírez. Consiste en el mejoramiento de 125 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto</p>	<p>125 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica</p>		<p>*</p>				<p>RD\$2,750,000.00</p>

está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Sánchez Ramírez.		Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
5.19.- 155 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Santiago. Consiste en el mejoramiento de 155 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Azua.	155 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$3,410,000.00
5.20.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Santiago Rodríguez. Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Santiago Rodríguez.	4 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$88,000.00
5.21.- 35 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, Distrito Nacional. Consiste en el mejoramiento de 35 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en el Distrito Nacional.	35 Pisos cambiados.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$770,000.00

<p>5.22.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia San Cristóbal. Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia San Cristóbal.</p>	<p>4 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$88,000.00</p>
<p>5.23.- 1 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia San Juan. Consiste en el mejoramiento de 1 vivienda a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia San Juan.</p>	<p>1 Piso cambiado.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$22,000.00</p>
<p>5.24.- 37 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia San Pedro de Macorís. Consiste en el mejoramiento de 37 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia San Pedro de Macorís.</p>	<p>37 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$814,000.00</p>
<p>5.25.- 65 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Valverde. Consiste en el mejoramiento de 65 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en</p>	<p>65 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica</p>		<p>*</p>				<p>RD\$1,430,000.00</p>

pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia Valverde.		Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
6.- VIVIENDAS PINTADAS								
6.1.- 415 Viviendas pintadas en la provincia Azua. Consiste en el mejoramiento de 415 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Azua.	415 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$7,683,712.55
6.2.- 76 Viviendas pintadas en la provincia Barahona. Consiste en el mejoramiento de 76 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Barahona.	76 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$1,407,137.72
6.3.- 5 Viviendas pintadas en la provincia Dajabón. Consiste en el mejoramiento de 5 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Dajabón.	5 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$92,574.85
6.4.- 174 Viviendas pintadas en el Distrito Nacional. Consiste en el mejoramiento de 174 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este	174 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones		*				RD\$3,221,604.78

proyecto se ejecuta en el Distrito Nacional.		Empresas Contratadas						
6.5.- 393 Viviendas pintadas en la provincia Duarte. Consiste en el mejoramiento de 393 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Duarte.	393 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$7,276,383.29
6.6.- 2 Viviendas pintadas en la provincia Elías Piña. Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Elías Piña.	2 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$37,029.95
6.7.- 78 Viviendas pintadas en la provincia El Seibo. Consiste en el mejoramiento de 78 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia El Seibo.	78 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$1,444,167.66
6.8.- 235 Viviendas pintadas en la provincia Espaillat. Consiste en el mejoramiento de 235 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Espaillat.	235 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$4,351,017.97

<p>6.9.- 42 Viviendas pintadas en la provincia Hato Mayor. Consiste en el mejoramiento de 42 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Hato Mayor.</p>	42 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$777,628.75
<p>6.10.- 45 Viviendas pintadas en la provincia Hermanas Mirabal. Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Hermanas Mirabal.</p>	45 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$833,173.67
<p>6.11.- 87 Viviendas pintadas en la provincia Independencia. Consiste en el mejoramiento de 87 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Independencia.</p>	87 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$1,610,802.40
<p>6.12.- 53 Viviendas pintadas en la provincia La Altagracia. Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia La Altagracia.</p>	53 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$981,293.41
<p>6.13.- 236 Viviendas pintadas en la provincia La Vega. Consiste en el mejoramiento de 236 viviendas con la labor de pintarlas. Esta</p>	236 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica</p>		*				RD\$4,369,532.92

intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia La Vega.		Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
6.14.- 499 Viviendas pintadas en la provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en el mejoramiento de 499 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia María Trinidad Sánchez.	499 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$9,238,970.10
6.15.- 828 Viviendas pintadas en la provincia Montecristi. Consiste en el mejoramiento de 828 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Montecristi.	828 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$15,330,395.16
6.16.- 7 Viviendas pintadas en la provincia Monte Plata. Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Monte Plata.	7 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$129,604.79
6.17.- 142 Viviendas pintadas en la provincia Pedernales. Consiste en el mejoramiento de 142 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia	142 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$2,629,125.74

Pedernales.								
6.18.- 423 Viviendas pintadas en la provincia Puerto Plata. Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Puerto Plata.	423 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$7,831,832.31
6.19.- 190 Viviendas pintadas en la provincia Samaná. Consiste en el mejoramiento de 190 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Samaná.	190 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$3,517,844.03
6.20.- 165 Viviendas pintadas en la provincia Sánchez Ramírez. Consiste en el mejoramiento de 165 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Sánchez Ramírez.	165 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$3,054,970.05
6.21.- 417 Viviendas pintadas en la provincia Santiago. Consiste en el mejoramiento de 417 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Santiago.	417 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$7,720,742.49

<p>6.22.- 12 Viviendas pintadas en la provincia Santiago Rodríguez. Consiste en el mejoramiento de 12 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Santiago Rodríguez.</p>	12 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$222,179.64
<p>6.23.- 62 Viviendas pintadas en la provincia Santo Domingo. Consiste en el mejoramiento de 62 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Santo Domingo.</p>	62 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$1,147,928.14
<p>6.24.- 8 Viviendas pintadas en la Provincia San Cristóbal. Consiste en el mejoramiento de 8 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia San Cristóbal.</p>	8 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$14,8119.76
<p>6.25.- 19 Viviendas pintadas en la provincia San Juan. Consiste en el mejoramiento de 19 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia San Juan.</p>	19 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$351,784.43

<p>6.26.- 74 Viviendas pintadas en la provincia San Pedro de Macorís. Consiste en el mejoramiento de 74 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia San Pedro de Macorís.</p>	74 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$1,370,107.78
<p>6.27.- 84 Viviendas pintadas en la provincia Samaná. Consiste en el mejoramiento de 84 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Samaná.</p>	84 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$1,555,257.48
<p>7.- UNIDADES DE SERVICIOS SANITARIO INSTALADAS</p>								
<p>7.1.- 196 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Azua. Consiste en la instalación de 196 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Azua.</p>	196 unidades sanitarias instaladas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		*				RD\$4,900,000.00
<p>7.2.- 4 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Barahona. Consiste en la instalación de 4 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento</p>	4 unidades sanitarias instaladas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica</p>		*				RD\$100,000.00

poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Barahona.		Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
7.3.- 5 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Dajabón. Consiste en la instalación de 5 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Dajabón.	5 unidades sanitarias instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$125,000.00
7.4.- 26 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Distrito Nacional. Consiste en la instalación de 26 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Distrito Nacional.	26 unidades sanitarias instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$650,000.00
7.5.- 115 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Duarte. Consiste en la instalación de 115 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Duarte.	115 unidades sanitarias instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$2,875,000.00

<p>7.6.- 2 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Elías Piña. Consiste en la instalación de 2 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Elías Piña.</p>	<p>2 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$50,000.00</p>
<p>7.7.- 49 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Espaillat. Consiste en la instalación de 49 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Espaillat.</p>	<p>49 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$1,225,000.00</p>
<p>7.8.- 17 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Hermanas Mirabal. Consiste en la instalación de 17 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Hermanas Mirabal.</p>	<p>17 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$425,000.00</p>
<p>7.9.- 87 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Independencia. Consiste en la instalación de 87 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento</p>	<p>87 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica</p>		<p>*</p>				<p>RD\$2,175,000.00</p>

poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Independencia.		Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
7.10.- 52 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia La Vega. Consiste en la instalación de 52 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia La Vega.	52 unidades sanitarias instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$1,300,000.00
7.11.- 68 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la instalación de 68 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia María Trinidad Sánchez.	68 unidades sanitarias instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$1,700,000.00
7.12.- 114 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Montecristi. Consiste en la instalación de 114 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Montecristi.	114 unidades sanitarias instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$2,850,000.00

<p>7.13.- 7 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Monte Plata. Consiste en la instalación de 7 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Monte Plata.</p>	<p>7 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$175,000.00</p>
<p>7.14.- 143 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Puerto Plata. Consiste en la instalación de 143 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Puerto Plata.</p>	<p>143 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$3,575,000.00</p>
<p>7.15.- 1 Vivienda con unidad sanitaria instalada en la provincia Samaná. Consiste en la instalación de 1 unidad sanitaria a una vivienda que no posee este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Samaná.</p>	<p>1 unidad sanitaria instalada.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$25,000.00</p>
<p>7.16.- 65 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Sánchez Ramírez. Consiste en la instalación de 65 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a</p>	<p>65 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa</p>		<p>*</p>				<p>RD\$1,625,000.00</p>

familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Sánchez Ramírez.		Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
7.17.- 95 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Santiago. Consiste en la instalación de 95 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Santiago.	95 unidades sanitarias instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$2,375,000.00
7.18.- 4 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Santiago Rodríguez. Consiste en la instalación de 4 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Santiago Rodríguez.	4 unidades sanitarias instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$100,000.00
7.19.- 36 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Santo Domingo. Consiste en la instalación de 36 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Santo Domingo.	36 unidades sanitarias instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$900,000.00

<p>7.20.- 4 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia San Cristóbal. Consiste en la instalación de 4 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia San Cristóbal.</p>	<p>4 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$100,000.00</p>
<p>7.21.- 19 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia San Juan. Consiste en la instalación de 19 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia San Juan.</p>	<p>19 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$475,000.00</p>
<p>7.22.- 18 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia San Pedro de Macorís. Consiste en la instalación de 18 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia San Pedro de Macorís.</p>	<p>18 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>		<p>*</p>				<p>RD\$450,000.00</p>
<p>7.23.- 65 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Valverde. Consiste en la instalación de 65 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento</p>	<p>65 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica</p>		<p>*</p>				<p>RD\$1,625,000.00</p>

poblacional de ingresos mínimos. Será ejecutado en la provincia Valverde.		Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
8.- SUSTITUCION DE CARBON Y LEÑA POR ESTUFA Y GAS.								
8.1.- 100 Sustituciones de carbón y leña por estufa y gas a nivel nacional. Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas como combustible para cocinar en 100 hogares pobres. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.	100 Sustituciones de carbón y leña por estufa y gas.	Dirección General Subdirección Administrativa Subdirección Social Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas		*				RD\$250,000.00
II.- CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS AÑO 2018								
1.1.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Elías Piña. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Elías Piña.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras			*			Presupuesto RD\$ 25,000,000.00
1.2.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Hato Mayor. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Hato Mayor.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo			*			Presupuesto RD\$25,000,000.00

		Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras						
1.3.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Barahona Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Barahona.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras			*			Presupuesto RD\$25,000,000.00
1.4.- Construir el proyecto de 70 Viviendas en la Provincia de María Trinidad Sánchez. Consiste en la construcción de 70 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia María Trinidad Sánchez.	70 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras			*			Presupuesto RD\$23,000,000.00
1.5.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Espaillat. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Espaillat.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras			*			Presupuesto RD\$25,000,000.00

<p>1.6.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia San José de Ocoa. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San José de Ocoa.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$25,000,000.00</p>
<p>1.7.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Samaná. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Samaná.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$25,000,000.00</p>
<p>1.8.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia La Vega. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Vega.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$30,000,000.00</p>

<p>1.9.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Puerto Plata. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Puerto Plata.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$30,000,000.00</p>
<p>1.10.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Santo Domingo. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santo Domingo.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$30,000,000.00</p>
<p>1.11.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Monte Plata. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monte Plata.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$25,000,000.00</p>

<p>1.12.- Construir el proyecto de 42 Viviendas en el Municipio Guayubin, Provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Guayubin, Provincia Montecristi.</p>	<p>42 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$38,000,000.00</p>
<p>1.13.- Construir el proyecto de 42 Viviendas en el Municipio Castañuelas, Provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Castañuelas, Provincia Montecristi.</p>	<p>42 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$38,000,000.00</p>
<p>1.14.- Construir el proyecto de 42 Viviendas en el Municipio Mata de Santa Cruz, Provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Mata de Santa Cruz, Provincia Montecristi.</p>	<p>42 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$25,000,000.00</p>

<p>1.15.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Dajabón. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Dajabón.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$20,000,000.00</p>
<p>1.16.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia San Cristóbal. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Cristóbal.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$30,000,000.00</p>
<p>1.17.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia San Juan. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Juan.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$30,000,000.00</p>

<p>1.18.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia San Pedro de Macorís. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Pedro de Macorís.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$24,000,000.00</p>
<p>1.19.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Santiago Rodríguez. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santiago Rodríguez.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$24,000,000.00</p>
<p>1.20.- Terminar de construir el Proyecto de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco. Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco.</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$1,000,000.00</p>

<p>1.21.- Terminar de construir el Proyecto de 112 Viviendas en el Municipio Nizao, Provincia Peravia. Consiste en la construcción de 112 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Nizao, Provincia Peravia.</p>	<p>112 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$1,000,000.00</p>
<p>1.22.- Terminar de construir el Proyecto de 96 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona. Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Barahona, Provincia Barahona.</p>	<p>96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$1,000,000.00</p>
<p>1.23.- Terminar de construir el Proyecto de 96 Viviendas en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte. Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte.</p>	<p>96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$11,297,291.00</p>
<p>1.24.- Terminar de construir el Proyecto de 112 Viviendas en el Municipio Miches, Provincia El Seibo. Consiste en la construcción de 112</p>	<p>112 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$10,000,000.00</p>

viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Miches, Provincia El Seibo.		Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras						
1.25.- Terminar de construir el Proyecto de 96 Viviendas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez. Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez.	96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras			*			Presupuesto RD\$1,000,000.00
1.26.- Terminar de construir el Proyecto de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor. Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor.	96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras			*			Presupuesto RD\$1,000,000.00

2. METAS PRESIDENCIALES AÑO 2018								
<p>2.1.- Mejoramiento de 15,000 Viviendas (paredes y techo). Consiste en el mejoramiento de 15,000 Viviendas a través de los componentes paredes y techo. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>15,000 Viviendas mejoradas (paredes y techo).</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$ 160,000,000.00</p>
<p>2.2- Mejoramiento de 25,000 Viviendas con el Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. Consiste en el mejoramiento de 25,000 Viviendas a través del componente piso, al cambiar el Piso de Tierra por Piso de Cemento. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>25,000 Viviendas mejoradas con el Cambio de Piso de tierra por Piso de Cemento.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$ 160,000,000.00</p>
<p>3.- Instalación de 8,000 Unidades de Servicio Sanitario. Consiste en la instalación de 8,000 unidades de servicio sanitario en las viviendas que lo necesiten con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios de las viviendas. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>8,000 Viviendas con unidades de servicio sanitario instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$ 5,000,000.00</p>
<p>4.- 10,000 Sustituciones de Carbón y Leña. Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas como</p>	<p>10,000 hogares pobres con estufas y gas como combustible para cocinar.</p>	<p>Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Jurídica</p>			<p>*</p>			<p>Presupuesto RD\$ 20,000,000.00</p>

combustible para cocinar en 10,000 hogares pobres. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.		Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas						
III. CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS AÑO 2019								
1.1.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Azua. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Azua.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras				*		Presupuesto RD\$90,000,000.00
1.2.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia de Barahona. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Barahona.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras				*		Presupuesto RD\$90,000,000.00
1.3.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Montecristi.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo				*		Presupuesto RD\$90,000,000.00

		Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras						
1.4.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Pedernales. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Pedernales.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras				*		Presupuesto RD\$90,000,000.00
1.5- Construir el Proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de Puerto Plata. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Puerto Plata.	150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras				*		Presupuesto RD\$135,000,000.00
1.6.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Samaná. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Samaná.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica				*		Presupuesto RD\$90,000,000.00

		Dirección Financiera Empresas Constructoras						
1.7.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia San José de Ocoa. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San José de Ocoa.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras				*		Presupuesto RD\$90,000,000.00
1.8- Construir el Proyecto de 150 Viviendas en la Provincia La Vega. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Vega.	150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras				*		Presupuesto RD\$135,000,000.00
1.9.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia María Trinidad Sánchez.	150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras				*		Presupuesto RD\$135,000,000.00

<p>1.10.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Monseñor Nouel. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monseñor Nouel.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.11.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Monte Plata. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monte Plata.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.12.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Peravia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Peravia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.13.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en el Distrito Nacional. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Nacional.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$135,000,000.00</p>
<p>1.14.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia Duarte. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Duarte.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$135,000,000.00</p>
<p>1.15.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de El Seibo. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia El Seibo.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.16.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Espaillat. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Espaillat.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.17.- Construir el proyecto de 100 Altagracia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Altagracia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.18.- Construir el proyecto de 400 Viviendas en la Provincia de Santo Domingo. Consiste en la construcción de 400 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santo Domingo.</p>	<p>400 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$360,000,000.00</p>

<p>1.19.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Sánchez Ramírez Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.20.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Bahoruco. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Bahoruco.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.21.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Dajabón. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Dajabón.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.22.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Elías Piña. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Elías Piña.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.23.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Hato Mayor. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Hato Mayor.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.24.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Hermanas Mirabal. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Hermanas Mirabal.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.25.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Independencia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Independencia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.26.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de La Romana. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de La Romana.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.27.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de San Cristóbal. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Cristóbal.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$135,000,000.00</p>

<p>1.28.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de San Juan. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Juan.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$135,000,000.00</p>
<p>1.29.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de San Pedro de Macorís. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Pedro de Macorís.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.30.- Construir el proyecto de 200 Viviendas en la Provincia de Santiago. Consiste en la construcción de 200 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Santiago.</p>	<p>200 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$270,000,000.00</p>

<p>1.31.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Santiago Rodríguez. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Santiago Rodríguez.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.32.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Valverde. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Valverde.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>METAS PRESIDENCIALES AÑO 2019</p>								
<p>2.- MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS: SERVICIOS BASICOS</p>								
<p>2.1.1- Mejoramiento de 31,475 Viviendas (paredes y techo). Consiste en el mejoramiento de 31,475 Viviendas a través de los componentes paredes y techo. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>31,475 Viviendas mejoradas (paredes y techo).</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$1,680,200,000.0</p>

<p>2.1.2- Mejoramiento de 36,409 Viviendas con el Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. Consiste en el mejoramiento de 36,409 Viviendas a través del componente piso, al cambiar el Piso de Tierra por Piso de Cemento. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>36,409 Viviendas mejoradas con el Cambio de Piso de tierra por Piso de Cemento.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>						<p>Presupuesto RD\$ 894,300,000.00</p>
<p>2.2.- Instalación de 112,904 Unidades de Servicio Sanitario. Consiste en la instalación de 112,904 unidades de servicio sanitario en las viviendas que lo necesiten con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios de las viviendas. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>112,904 Viviendas con unidades de servicio sanitario instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$2,812,500.00</p>
<p>2.3.- 72,143 Sustituciones de Carbón y Leña. Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas como combustible para cocinar en 72,143 hogares pobres. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>72,143 hogares pobres con estufas y gas como combustible para cocinar.</p>	<p>Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$ 375,143,600.00</p>
<p>IV. CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS AÑO 2020</p>								
<p>1.1.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Azua. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y</p>				<p>*</p>		<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>

propia y residen en la Provincia de Azua.		Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras						
1.2.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia de Barahona. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Barahona.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras					*	Presupuesto RD\$72,000,000.00
1.3.- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Montecristi.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras					*	Presupuesto RD\$90,000,000.00
1.4.- Construcción del Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Pedernales. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Pedernales.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica					*	Presupuesto RD\$72,000,000.00

		Dirección Financiera Empresas Constructoras						
1.5- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Puerto Plata. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Puerto Plata.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras					*	Presupuesto RD\$90,000,000.00
1.6.- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Samaná. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Samaná.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras					*	Presupuesto RD\$90,000,000.00
1.7.- Construcción del proyecto de 100 Viviendas en la Provincia San José de Ocoa. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San José de Ocoa.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras					*	Presupuesto RD\$90,000,000.00

<p>1.8- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia La Vega. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Vega.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.9.- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia María Trinidad Sánchez.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.10.- Construcción del Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Monseñor Nouel. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monseñor Nouel.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.11.- Construcción del proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Monte Plata. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monseñor Nouel.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.12.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Peravia. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Peravia.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.13.- Construcción del proyecto de 100 Viviendas en el Distrito Nacional. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Nacional</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.14.- Construcción del proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Duarte. Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Duarte.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.15.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de El Seibo. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia El Seibo.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.16.- Construcción del proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Espaillat. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Espaillat.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.17.- Construcción del proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de La Altagracia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Altagracia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.18.- Construcción del proyecto de 200 Viviendas en la Provincia de Santo Domingo. Consiste en la construcción de 200 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santo Domingo.</p>	<p>200 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$240,000,000.00</p>
<p>1.19.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Sánchez Ramírez. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>

<p>1.20.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Bahoruco. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Bahoruco.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.21.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Dajabón. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Dajabón.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.22.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Elías Piña. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Elías Piña.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>

<p>1.23.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Hato Mayor. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Hato Mayor.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.24.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Hermanas Mirabal. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Hermanas Mirabal.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.25.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Independencia. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Independencia.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>

<p>1.26.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de La Romana. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de La Romana.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.27.- Construcción del proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de San Cristóbal. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Cristóbal.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.28.- Construcción del proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de San Juan. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Juan.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.29.- Construcción del proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de San Pedro de Macorís. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Pedro de Macorís.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.30.- Construcción del proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de Santiago. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Santiago.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$135,000,000.00</p>
<p>1.31.- Construcción del proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Santiago Rodríguez. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Santiago Rodríguez.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.32.- Construcción del proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Valverde. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Valverde.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>2.- MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SERVICIOS BASICOS</p>								
<p>METAS PRESIDENCIALES AÑO 2020</p>								
<p>2.1.1- Mejoramiento de 31,475 Viviendas (paredes y techo). Consiste en el mejoramiento de 31,475 Viviendas a través de los componentes paredes y techo. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>31,475 Viviendas mejoradas (paredes y techo).</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$ 1,680,200,000.00</p>
<p>2.1.2- Mejoramiento de 36,409 Viviendas con el Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. Consiste en el mejoramiento de 36,409 Viviendas a través del componente piso, al cambiar el Piso de Tierra por Piso de Cemento. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>36,409 Viviendas mejoradas con el Cambio de Piso de tierra por Piso de Cemento.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$ 894,300,000.00</p>

		Contrataciones Empresas Contratadas						
2.2.- Instalación de 112,904 Unidades de Servicio Sanitario. Consiste en la instalación de 112,904 unidades de servicio sanitario en las viviendas que lo necesiten con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios de las viviendas. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.	112,904 Viviendas con unidades de servicio sanitario instalados.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas					*	Presupuesto RD\$ 2,812,500,000.00
2.3.- 72,143 Sustituciones de Carbón y Leña. Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas como combustible para cocinar en 72,143 hogares pobres. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.	72,143 hogares pobres con estufas y gas como combustible para cocinar.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas					*	Presupuesto RD\$ 375,143,600.00

MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017 – 2020

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.								
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.								
Resultados Esperados	Indicadores/Metas	Responsable e involucrados	Cronograma (Años)				Requerimientos	
			C-A	2017	2018	2019		2020
<p>1- Realizar la construcción de 1,450 viviendas nuevas dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos en el año 2017.</p> <p>2- Realizar la construcción de 741 viviendas nuevas en proyectos dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos en el año 2017.</p> <p>Realizar la construcción de 769 viviendas en block y madera dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos en el año 2017.</p> <p>Realizar la construcción de 1,348 viviendas en madera dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2017.</p> <p>Realizar la construcción de 3 viviendas en block y techo de concreto, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2017.</p>	<p>1- 1,450 viviendas nuevas construidas a Diciembre/2017.</p> <p>2- 741 viviendas nuevas construidas en proyectos a Diciembre/2017.</p> <p>769 viviendas construidas en block y madera a Diciembre/2017.</p> <p>1,348 viviendas construidas en madera a Diciembre/2017.</p> <p>3 viviendas construidas en block y techo de concreto a Diciembre/2017.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>		*				<p>1- Presupuesto RD\$150,345,000.00</p> <p>2- Programado RD\$665,370,370.00</p>

Realizar la construcción de 3 viviendas en block y techo de zinc , dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2017.	3 viviendas construidas en block y techo de zinc a Diciembre/2017.							
1.- Realizar la construcción de 2,148 viviendas nuevas en proyectos dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos s en el año 2018.	1- 2,148 viviendas nuevas construidas en proyectos a Diciembre/2018.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras			*			1.- Presupuesto RD\$ 3,145,023,564.07
1.- Realizar la construcción de 3,750 viviendas nuevas dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos s en el año 2019.	1- 3,750 viviendas nuevas construidas en proyectos a Diciembre/2019.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras				*		1.- Presupuesto RD\$ 3,525,000,000.00
1.- Realizar la construcción de 3,070 viviendas nuevas dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos s en el año 2020.	1- 3,070 viviendas nuevas construidas en proyectos a Diciembre/2020.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social					*	1.- Presupuesto RD\$ 2,823,000,000.00

		Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Empresas Constructoras						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017 – 2020

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.								
Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.								
Resultados Esperados	Indicadores/Metas	Responsable e involucrados	Cronograma (Años)				Requerimientos	
			C-A	2017	2018	2019		2020
<p>1- Realizar el mejoramiento y/o reconstrucción de 9,472 viviendas dirigidos a familias de ingresos mínimos en el año 2017.</p> <p>2- Cambiar 2,500 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias de ingresos mínimos en el año 2017.</p>	<p>1- 9,472 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2017.</p> <p>2- 2,500 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2017.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Subdirección Social, Gerencia de Planificación y Desarrollo, Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones, Empresas Contratadas</p>		*				<p>1- Presupuesto RD\$330,000,000.00</p> <p>2- Presupuesto RD\$37,500,000.00</p>
<p>METAS PRESIDENCIALES</p> <p>1. 1.- Realizar el mejoramiento y/o reconstrucción de 2,050 viviendas, paredes y techo, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2017.</p> <p>1. 2.- Cambiar 2,182 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias en extrema pobreza en el año 2017.</p> <p>2- Instalar 1,192 servicios sanitarios</p>	<p>1. 1.- 2,050 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2017.</p> <p>1. 2.- 2,182 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2017.</p> <p>2- 1,192 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2017.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Subdirección Social, Gerencia de Planificación y Desarrollo, Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones, Empresas Contratadas</p>		*				<p>1. 1.- Presupuesto RD\$1,165,181,240.16</p> <p>1. 2.- Presupuesto RD\$ 48,004,000.00</p> <p>2- Presupuesto RD\$29,800,000.00</p> <p>3- Presupuesto</p>

en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2017. 3- Sustituir en 100 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas propano en el año 2017.	3- 100 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas propano a Diciembre/2017.							RD\$250,000.00
METAS PRESIDENCIALES 1. 1.- Realizar el mejoramiento de 15,000 viviendas, paredes y techo, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2018. 1. 2.- Cambiar 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias en extrema pobreza en el año 2018. 2- Instalar 8,000 servicios sanitarios en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2018. 3- Sustituir en 10,000 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas propano en el año 2018.	1. 1.- 15,000 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2018. 1. 2.- 25,000 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2018. 2- 8,000 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2018. 3- 10,000 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas propano a Diciembre/2018.	Dirección General Dirección Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones, Empresas Contratadas			*			1. 1.- Presupuesto RD\$160,000,000.00 1. 2.- Presupuesto RD\$160,000,000.00 2.- Presupuesto RD\$5,000,000.00 3.- Presupuesto RD\$20,000,000.00
METAS PRESIDENCIALES 1. 1.- Realizar el mejoramiento de 31,475 viviendas (paredes y techo), dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2019. 1. 2.- Cambiar 36,409 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias en extrema pobreza en el año 2019. 2- Instalar 112,904 servicios sanitarios en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2019.	1. 1.- 31,475 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2019. 1. 2.- 36,409 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2019. 2- 112,904 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2019.	Dirección General Dirección Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones, Empresas Contratadas				*		1. 1.- Presupuesto RD\$1,680,200.00 1. 2.- Presupuesto RD\$894,300,000.00 2- Presupuesto RD\$2,812,000.00 3- Presupuesto RD\$ 375,143,600.00

<p>3- Sustituir en 72,143 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas propano en el año 2019.</p>	<p>3- 72,143 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas propano a Diciembre/2019.</p>							
<p>METAS PRESIDENCIALES</p> <p>1. 1.- Realizar el mejoramiento y/o reconstrucción de 31,475 viviendas, paredes y techo, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2020.</p> <p>1. 2.- Cambiar 36,409 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias en extrema pobreza en el año 2020.</p> <p>2- Instalar 112,904 servicios sanitarios en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2020.</p> <p>3- Sustituir en 72,143 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas propano en el año 2020.</p>	<p>1. 1.- 31,475 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2020.</p> <p>1. 2.- 36,409 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2020.</p> <p>2- 112,904 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2020.</p> <p>3- 72,143 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas propano a Diciembre/2020.</p>	<p>Dirección General Dirección Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Social, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones, Empresas Contratadas</p>				<p>*</p>	<p>1. 1.- Presupuesto RD\$1,680,200,000.00</p> <p>1. 2.- Presupuesto RD\$ 894,300,000.00</p> <p>2- Presupuesto RD\$ 2,812,500,000.00</p> <p>3- Presupuesto RD\$375,143,600.00</p>	

MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017 - 2020

Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.

Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.

Resultados Esperados	Indicadores/Metas	Responsable e involucrados	Cronograma (Años)				Requerimientos
			C-A	2017	2018	2019	
1- Calificar según la Ley No. 189-11, Proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2017.	Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según la Ley No. 189-11 a Diciembre/2017.	Dirección General Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		*			Presupuesto RD\$
1- Calificar según la Ley No. 189-11, proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2018.	Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según la Ley No. 189-11 a Diciembre/2018.	Dirección General Departamento de Evaluación para Proyectos de Fideicomiso Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones			*		Presupuesto RD\$
1- Calificar según la Ley No. 189-11, proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2019.	Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según Ley No. 189-11 a Diciembre/2019.	Dirección General Departamento de Evaluación para Proyectos de Fideicomiso Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones				*	Presupuesto RD\$

<p>1- Calificar según la Ley No. 189-11, proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2020.</p>	<p>Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según Ley No. 189-11 a Diciembre/2020.</p>	<p>Dirección General Departamento de Evaluación para Proyectos de Fideicomiso Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones</p>					<p>*</p>	<p>Presupuesto RD\$</p>
---	--	--	--	--	--	--	----------	-------------------------

MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017 – 2020

Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares, apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del INVI.

Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las propiedades a familias adquirentes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.

Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI, donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.

Resultados Esperados	Indicadores/Metas	Responsable e involucrados	Cronograma (Años)				Requerimientos	
			C-A	2017	2018	2019		2020
Implementación de los procedimientos y mecanismos para la depuración de los expedientes de los beneficiarios de los proyectos entregados por el INVI para el proceso de la titulación de las propiedades.	Procedimientos y mecanismos de depuración de expedientes implementados.	Dirección General Consultoría Jurídica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Financiera		*				Presupuesto RD\$
Depurar los expedientes de los beneficiarios de proyectos entregados, para iniciar el proceso de la titulación.	Expedientes depurados.	Dirección General Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Financiera		*				Presupuesto RD\$

Depositar expedientes de los beneficiarios ante la Jurisdicción Inmobiliaria para iniciar el proceso de la regularización de la propiedad de la tierra, casa, solar, apartamentos y su legalización.	Expedientes depositados en la Jurisdicción Inmobiliaria.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Jurisdicción Inmobiliaria, Ayuntamientos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		*				Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a depuración de expedientes depositados de los beneficiados con viviendas, por la Jurisdicción Inmobiliaria para la regularización de la tenencia de la tierra.	Expedientes depurados en Jurisdicción Inmobiliaria	Jurisdicción Inmobiliaria		*				Presupuesto RD\$
Continuar con el proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI donde están construidos proyectos habitacionales, apartamentos, casas, solares y terrenos.	Proceso de transferencia de terrenos continuado.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Bienes Nacionales Instituto Agrario Dominicano, Otras entidades		*				Presupuesto RD\$
Realizar deslinde, subdivisión y refundición en caso que lo requiera el solar.	Deslinde, subdivisión y refundición realizada.	Ayuntamientos Dirección Nacional de Mensura y Catastro		*				Presupuesto RD\$
Someter los planos de construcción de los proyectos al ayuntamiento correspondiente para su aprobación.	Planos de construcción sometidos.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia de Construcción y Proyectos Ayuntamientos		*				Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al proceso de aprobación de planos.	Seguimiento al proceso de aprobación de planos realizado.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		*				Presupuesto RD\$

Emisión de Licencia o aprobación de planos, por el Departamento de Planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Licencia o aprobación de planos emitida.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia de Construcción y Proyectos Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		*				Presupuesto RD\$
Asignación de un agrimensor para que realice los planos de las unidades funcionales.	Agrimensor asignado.	Gerencia de Construcción y Proyectos		*				Presupuesto RD\$
Elaborar los planos de las unidades funcionales por el agrimensor asignado.	Planos de las unidades funcionales diseñados.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia de Construcción y Proyectos Agrimensor asignado		*				Presupuesto RD\$
Elaborar los estatutos de constitución en condominio con los planos de las unidades funcionales.	Estatutos de constitución en condominio elaborados.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización		*				Presupuesto RD\$
Organizar expediente que contenga todos los requerimientos exigidos por el registrador de títulos correspondiente.	Expediente organizado.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia Financiera		*				Presupuesto RD\$
Dar seguimiento hasta la obtención de los certificados a favor del INVI.	Seguimiento al proceso de obtención de los certificados realizado.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización		*				Presupuesto RD\$
Preparación de los expedientes de los beneficiarios.	Expedientes de los beneficiarios preparados.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización		*				Presupuesto RD\$
Verificar que los planos aprobados fueron depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Planos aprobados depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		*				Presupuesto RD\$

Depositar los expedientes de los beneficiarios en el Registro de Títulos para la expedición de los certificados a cada beneficiario.	Expedientes de los beneficiarios depositados.	Dirección General Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Subdirección Social		*				Presupuesto RD\$
Preparar protocolo de entrega de los certificados de título a cada beneficiario.	Protocolo de entrega de los certificados preparado.	Dirección General Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Subdirección Social		*				Presupuesto RD\$
Entregar por parte del INVI los certificados de títulos a cada beneficiario.	Certificado de títulos entregados.	Dirección General Consultoría Jurídica Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Financiera Subdirección Social		*				Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación de los procedimientos y mecanismos para la depuración de los expedientes de los beneficiarios de los proyectos entregados por el INVI para el proceso de la titulación de las propiedades	Procedimientos y mecanismos de depuración de expedientes implementados.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la depuración de los expedientes de los beneficiarios de proyectos entregados para iniciar el proceso de la titulación.	Expedientes depurados	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con el proceso de depositar expedientes de los beneficiarios ante la Jurisdicción Inmobiliaria para Iniciar el proceso de la regularización de la propiedad de la tierra, casa, solar, apartamentos y su legalización.	Expedientes depositados en la Jurisdicción Inmobiliaria.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Jurisdicción Inmobiliaria, Ayuntamientos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones			*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento a la depuración de expedientes depositados de los beneficiados con viviendas, por la Jurisdicción Inmobiliaria para la regularización de la tenencia de la tierra.	Expedientes depurados en Jurisdicción Inmobiliaria	Jurisdicción Inmobiliaria			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con el proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI donde están construidos proyectos habitacionales, apartamentos, casas, solares y terrenos.	Proceso de transferencia de terrenos con seguimiento.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Jurisdicción Inmobiliaria			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI.	Seguimiento al proceso de transferencia de terrenos realizado	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Bienes Nacionales Instituto Agrario Dominicano, particulares			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la realización de deslinde, subdivisión y refundición en caso que lo requiera el solar.	Deslinde, subdivisión y refundición realizada.	Ayuntamientos Dirección Nacional de Mensura y Catastro			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con el sometimiento de los planos de construcción de los edificios al ayuntamiento correspondiente para su aprobación.	Planos de construcción sometidos.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ayuntamientos			*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento al proceso de aprobación de planos.	Seguimiento al proceso de aprobación de planos realizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la verificación de que los planos aprobados fueron depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Planos aprobados depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la emisión de Licencia o aprobación de planos, por el Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Licencia o aprobación de planos emitida.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la asignación de un agrimensor para que realice los planos de las unidades funcionales.	Agrimensor asignado.	Dirección de Construcción y Proyectos			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el diseño de los planos de las unidades funcionales por el agrimensor asignado.	Planos de las unidades funcionales diseñados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Agrimensor asignado			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la elaboración de los estatutos de constitución en condominio con los planos de las unidades funcionales.	Estatutos de constitución en condominio elaborados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales			*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con la organización de los expedientes para que contenga todos los requerimientos exigidos por el registrador de títulos o correspondiente.	Expediente organizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Financiera			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento hasta la obtención de los certificados a favor del INVI.	Seguimiento al proceso de obtención de los certificados realizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la preparación de los expedientes de los beneficiarios.	Expedientes de los beneficiarios preparados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legal			*	*	*	Presupuesto RD\$
Depositar los expedientes de los beneficiarios en el Registro de Títulos para la expedición de los certificados a cada beneficiario.	Expedientes de los beneficiarios depositados.	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social			*	*	*	Presupuesto RD\$
Preparar protocolo de entrega de los certificados de título a cada beneficiario.	Protocolo de entrega de los certificados preparado.	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la entrega por parte del INVI los certificados de títulos a cada beneficiario.	Certificado de títulos entregados.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Social			*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017-2020

Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.							
Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la institución incrementar los valores cobrados cada año.							
Resultados Esperados	Indicadores/Metas	Responsable e involucrados	Cronograma (Años)				Requerimientos
			C-A	2017	2018	2019	
Implementar una nueva política de recuperación de préstamos e incrementar los cobros de la Institución.	Nueva política de recuperación de préstamos implementada.	Dirección General Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia Financiera División de Créditos y Cobros Consultoría Jurídica Departamento de Tecnología de la Información		*			Presupuesto RD\$
Diseñar y ejecutar Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria.	Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria diseñado y ejecutado.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia Financiera División de Créditos y Cobros		*			Presupuesto RD\$
Impulsar mecanismos para mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar los recursos percibidos por el INVI, con la finalidad de cubrir sus gastos corrientes y tener un mejor desempeño de sus labores administrativas.	Cartera Hipotecaria mejorada funcionando con calidad y eficiencia.	Dirección General Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia Financiera Consultoría Jurídica Departamento de Tecnología de la Información		*			Presupuesto RD\$
Revisión y actualización periódica del portafolio hipotecario con los contratos de préstamos de los beneficiarios de viviendas para verificar su estado.	Portafolio hipotecario revisado y actualizado.	Subdirección Administrativa División de Créditos y Cobros Gerencia Financiera		*			Presupuesto RD\$

Saneamiento por rangos y fechas de la Cartera Hipotecaria Institucional.	Cartera Hipotecaria saneada.	Subdirección Administrativa División de Créditos y Cobros Gerencia Financiera		*				Presupuesto RD\$
Actualizar la Cartera Hipotecaria	Cartera Hipotecaria actualizada.	Gerencia Financiera División de Créditos y Cobros		*				Presupuesto RD\$
Adecuar la parte tecnológica en las áreas de cobro para la eficientización de los procesos.	Sistema tecnológico eficiente para las gestiones de cobros.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia Financiera Consultoría Jurídica Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la plataforma Moster Spot	Seguimiento realizado.	Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$
Seguimiento a la cartera de cobros de Bienes Nacionales según acuerdo.	Seguimiento realizado.	Dirección General Consultoría Jurídica División de Créditos y Cobros		*				Presupuesto RD\$
Dar continuidad a la implementación de la una nueva política de recuperación de préstamos e incrementar los cobros de la Institución.	Nueva política de recuperación de préstamos implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Financiera División de Créditos y Cobros Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar impulsando mecanismos para mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar los recursos percibidos por el INVI, con la finalidad de cubrir sus gastos corrientes y tener un mejor desempeño de sus labores administrativas.	Cartera Hipotecaria mejorada funcionando con calidad y eficiencia.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Financiera Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con la revisión y actualización periódica del portafolio hipotecario con los contratos de préstamos de los beneficiarios de viviendas para verificar su estado.	Portafolio hipotecario revisado y actualizado.	Dirección Administrativa División de Créditos y Cobros Dirección Financiera			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la ejecución del Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria.	Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria diseñado y ejecutado.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Créditos y Cobros			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al saneamiento por rangos y fechas de la Cartera Hipotecaria Institucional.	Cartera Hipotecaria saneada.	Dirección Administrativa División de Créditos y Cobros Dirección Financiera			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la actualización de la Cartera Hipotecaria	Cartera Hipotecaria actualizada.	Dirección Financiera División de Créditos y Cobros			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la adecuación de la parte tecnológica en las áreas de cobro para la eficientización de los procesos.	Sistema tecnológico eficiente para las gestiones de cobros.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la plataforma Moster Spot	Seguimiento realizado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el seguimiento a la cartera de cobros de Bienes Nacionales según acuerdo.	Seguimiento realizado.	Dirección General Dirección Jurídica			*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017-2020

Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.							
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.							
Resultados Esperados	Indicadores/Metas	Responsable e involucrados	Cronograma (Años)				Requerimientos
			C-A	2017	2018	2019	
Implementar los modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad en la organización, así como cualquier otra herramienta que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.	Modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad implementada.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos Departamento de Tecnología de la Información Gerencia Financiera Todas las demás Áreas		*			Presupuesto RD\$
Revisar y rediseñar las estructuras de la Institución (coherencia entre organigrama y objetivos institucionales).	Estructuras de la Institución revisada y reestructurada.	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos Subdirección Administrativa		*			Presupuesto RD\$
Revisar y actualizar los Manuales institucionales de funciones y descripción de puestos, Manual de Operaciones y Procedimientos, Manual de Inducción, Código de Ética, Código de Valores, Manual de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional, Manual de Sistemas de Gestión del Desempeño, Manual de Seguridad Militar, Manual de Reclutamiento y Selección de Personal, Plan de Gestión Ambiental,	Manuales revisados y actualizados.	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos Subdirección Administrativa		*			Presupuesto RD\$

Manual de Organización de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Manual de Procedimiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión Humana, Políticas de Procedimientos de Gestión Humana y sus Componentes, Manual de Comunicaciones Interna y Externa en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP).								
Aplicar requerimientos de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) emitidas por la Ley No. 10-07 y demás normativas en coordinación con la Contraloría General de la República.	Normas Básicas de Control Interno aplicadas.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos Gerencia Financiera Todas las demás Áreas		*				Presupuesto RD\$
Implementar el modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF), en coordinación con Ministerio de Administración Pública (MAP).	Modelo de Gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF) implementado	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo Subdirección Administrativa Gerencia de Recursos Humanos Todas las demás Áreas		*				Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación y actualización de los planes e informes basados en necesidades donde se definen objetivos, responsables, tiempo y forma de preparación destinatario.	Planes e informes implementados y actualizados.	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo Todas las demás Áreas		*				Presupuesto RD\$
Elaborar informes periódicos a la MAE, relacionados a resultados, avances de indicadores, seguimiento a buenas practicas institucionales, avances en la ejecución de programas y proyectos.	Informes elaborados	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo		*				Presupuesto RD\$
Ajustar la Unidad de Planificación y Desarrollo según la Resolución Núm. 14-2013 sobre los Modelos de Estructura Organizativa de las unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo.	Unidad de Planificación y Desarrollo ajustada a la Resolución Núm. 14-2013.	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos		*				Presupuesto RD\$

Implementar la Ley de Función Pública (41-08) según dispone el Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y los modelos de organización institucional.	Ley de Función Pública (41-08) implementada.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos Gerencia Financiera Todas las demás Áreas		*				Presupuesto RD\$
Revisión y adecuación de los subsistemas de gestión de los RR HH de Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.	Subsistemas de gestión de los RR HH revisados y conciliados.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo		*				Presupuesto RD\$
Crear acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su compromiso con los objetivos y metas institucionales.	Acuerdos de desempeño creados.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos		*				Presupuesto RD\$
Inducir al personal sobre los procesos vigentes y su actualización.	Personal inducido.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo		*				Presupuesto RD\$
Designar los funcionarios responsables de divulgar las informaciones a lo interno y externo de la institución.	Funcionarios responsables de divulgar las informaciones a lo interno y externo designados.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Área de Comunicación		*				Presupuesto RD\$
Aplicación del Código de Valores Corporativos e inducir al personal en el conocimiento del mismo.	Código de Valores Corporativos aplicado e inducir al personal realizada.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo Subdirección Administrativa Comisión de Ética		*				Presupuesto RD\$
Identificar necesidades de capacitación y ejecutar programas de alto nivel de profesionalización con diplomados, especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de capacitación.	Necesidades de capacitación identificadas y cronograma de capacitación elaborado.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo		*				Presupuesto RD\$
Ejecutar estudio de clima organizacional.	Estudio de clima organizacional ejecutado.	Gerencia de Recursos Humanos		*				Presupuesto RD\$

Inducir al personal sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Personal inducido sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo		*				Presupuesto RD\$
Seguimiento a las políticas de seguridad en el área de tecnología en relación a controles y acceso a los sistemas, diferentes aplicaciones, bases de datos, programas y archivos de datos.	Políticas de seguridad en el área de tecnología con seguimiento.	Dirección General Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$
Revisión del Código de Ética.	Código de Ética revisado.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo Comité de Ética		*				Presupuesto RD\$
Inducir al personal sobre el Código de Ética.	Inducción sobre Código de Ética realizado.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo Comité de Ética		*				Presupuesto RD\$
Hacer entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI.	Código de Ética entregado a los contratistas.	Subdirección Administrativa Gerencia Financiera Gerencia de Recursos Humanos Consultoría Jurídica Gerencia de Construcción y Proyectos		*				Presupuesto RD\$
Reestructurar los manuales de procedimiento e instructivo diseñado para el área jurídica para cumplir con los requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI.	Manuales de Procedimiento e Instructivo reestructurado.	Dirección General Consultoría Jurídica Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo		*				Presupuesto RD\$
Constituir el Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes	Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes constituido.	Dirección General Consultoría Jurídica Gerencia de Planificación y Desarrollo		*				Presupuesto RD\$
Diseñar formularios de procesos y emitir reportes que orienten sobre el cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI.	Formularios de procesos diseñados y reportes emitidos.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Consultoría Jurídica Gerencia de Planificación y Desarrollo		*				Presupuesto RD\$

Perfeccionar el sistema de resguardo de documentos y Archivos.	Sistema de resguardo de documentos y Archivos perfeccionado.	Dirección General Consultoría Jurídica		*				Presupuesto RD\$
Establecer estrategias de Comunicación a través de los diferentes medios: Redes Sociales, Página web.	Estrategias de comunicación establecidas.	Dirección General Área de Comunicación Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$
Escoger una autoridad o funcionario como vocero oficial para comunicar hacia lo externo de la institución.	Autoridad o funcionario escogido como vocero oficial	Dirección General Área de Comunicación Gerencia de Recursos Humanos		*				Presupuesto RD\$
Elaborar Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna	Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna elaborados.	Área de Comunicación Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo		*				Presupuesto RD\$
Trazar los lineamientos para las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, definir estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información.	Lineamientos de tecnologías de la información trazados.	Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$
Prestar los servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones a quienes lo soliciten en las diferentes unidades administrativas de la institución.	Servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones Prestados.	Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$
Suministrar soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura de las tecnologías de la información para alcanzar las metas de la Institución, asegurando la calidad de la plataforma a través de los controles de los sistemas y la información que se genera.	Soporte técnico suministrado.	Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$

Instalar Wifi en las áreas de recepción.	Wifi instalado.	Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$
Implementar nuevos sistemas según lo requerido por las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información.	Sistemas nuevos instalados.	Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$
Actualizar los Manuales de Procesos del área Tecnología de la Información y Comunicaciones.	Manuales de Procesos actualizados.	Departamento de Tecnología de la Información Gerencia de Recursos Humanos		*				Presupuesto RD\$
Implementar la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para proporcionar las informaciones solicitadas por entidades y personas tanto públicas como privadas.	Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 implementada.	Dirección General Oficina de Libre Acceso a la Información Pública		*				Presupuesto RD\$
Rediseñar la estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la Oficina de libre acceso a la información pública.	Estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la Oficina de libre acceso a la información pública rediseñados.	Gerencia de Recursos Humanos Oficina de Libre Acceso a la Información Pública		*				Presupuesto RD\$
Aplicar encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.	Encuesta de satisfacción a usuarios aplicadas	Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Gerencia de Recursos Humanos		*				Presupuesto RD\$
Tramitar las informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en la administración pública.	Informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas tramitadas	Oficina de Libre Acceso a la Información Pública		*				Presupuesto RD\$
Cumplir con los requerimientos de la Ley No. 5-07 que dispone que todas las entidades del Estado deban ser parte del Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI).	Requerimientos de la Ley No. 5-07 cumplidos.	Subdirección Administrativa Gerencia Financiera		*				Presupuesto RD\$

Integración al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Gerencia Financiera integrada al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Subdirección Administrativa Gerencia Financiera Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$
Actualizar los activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), como lo establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	Activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), actualizados,	Subdirección Administrativa Gerencia Financiera		*				Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación de los sistemas nacionales de información contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP, SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE, SMP y SNCP.	Sistemas nacionales de información instalados e implementados.	Departamento de Tecnología de la Información		*				Presupuesto RD\$
Dar cumplimiento a los procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 y su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.	Procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 cumplidos.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Consultoría Jurídica Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Oficina de Libre Acceso a la Información Pública		*				Presupuesto RD\$
Analizar diagnóstico de los procesos por área para su adecuación a las normas básicas de control interno (NOBACI).	Diagnóstico de los procesos analizados y adecuados a las normas básicas de control interno.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia Financiera Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos		*				Presupuesto RD\$

Continuar con la implementación de los modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad en la organización, así como cualquier otra herramienta que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.	Modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC Dirección Financiera Todas las demás áreas			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la revisión y rediseño de las estructuras de la Institución (coherencia entre organigrama y objetivos institucionales).	Estructuras de la Institución revisada y rediseñada.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Administrativa			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la actualización de los Manuales institucionales de funciones y descripción de puestos, Manual de Operaciones y Procedimientos, Manual de Inducción, Código de Ética, Código de Valores, Manual de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional, Manual de Sistemas de Gestión del Desempeño, Manual de Seguridad Militar, Manual de Reclutamiento y Selección de Personal, Plan de Gestión Ambiental, Manual de Organización de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Manual de Procedimiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión Humana, Políticas de Procedimientos de Gestión Humana y sus Componentes, Manual de Comunicaciones Interna y Externa en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP).	Manuales institucionales actualizados.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Administrativa			*	*	*	Presupuesto RD\$

Continuar aplicando los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) emitidas por la Ley No. 10-07 y demás normativas en coordinación con la Contraloría General de la República.	Normas Básicas de Control Interno aplicadas.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás áreas			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación del modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF), en coordinación con Ministerio de Administración Pública (MAP).	Modelo de Gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF) implementado	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Todas las demás áreas			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación y actualización de los planes e informes basados en necesidades donde se definen objetivos, responsables, tiempo y forma de preparación destinatario.	Planes e informes implementados y actualizados.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Todas las demás áreas			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la elaboración de informes periódicos a la MAE, relacionados a resultados, avances de indicadores, seguimiento a buenas practicas institucionales, avances en la ejecución de programas y proyectos.	Informes elaborados.	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la reorganización de la Unidad de Planificación y Desarrollo según la Resolución Núm. 14-2013 sobre los Modelos de Estructura Organizativa de las unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo.	Unidad de Planificación y Desarrollo reorganizada según la Resolución Núm. 14-2013.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación de la Ley de Función Pública (41-08) según dispone el Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y los modelos de organización institucional.	Ley de Función Pública (41-08) implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás áreas			*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento a la revisión y adecuación de los subsistemas de gestión de los RR HH de Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.	Subsistemas de gestión de los RR HH revisados y conciliados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la creación de acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su compromiso con los objetivos y metas institucionales.	Acuerdos de desempeño creados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la inducción al personal sobre los procesos vigentes y su actualización.	Personal inducido.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la designación de los funcionarios responsables de divulgar las informaciones a lo interno y externo de la institución.	Funcionarios responsables de divulgar las informaciones a lo interno y externo designados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Área de Comunicación			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la aplicación del Código de Valores Corporativos e inducir al personal en el conocimiento del mismo.	Código de Valores Corporativos aplicado e inducir al personal realizada.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Administrativa Comisión de Ética			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la Identificación de necesidades de capacitación y ejecutar programas de alto nivel de profesionalización con diplomados, especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de capacitación.	Necesidades de capacitación identificadas y cronograma de capacitación elaborado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la ejecución de estudio de clima organizacional.	Estudio de clima organizacional ejecutado.	Dirección de Recursos Humanos			*	*	*	Presupuesto RD\$

Continuar con la inducción al personal sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Personal inducido sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguimiento a las políticas de seguridad en el área de tecnología en relación a controles y acceso a los sistemas, diferentes aplicaciones, bases de datos, programas y archivos de datos.	Políticas de seguridad en el área de tecnología con seguimiento.	Dirección General Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$
Actualizar el Código de Ética.	Código de Ética actualizado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Ética			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la inducción al personal sobre el Código de Ética.	Inducción sobre Código de Ética realizado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Ética			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI.	Código de Ética entregado a los contratistas.	Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Recursos Humanos Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la reestructuración de los manuales de procedimiento e instructivo diseñado para el área jurídica para cumplir con los requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI.	Manuales de Procedimiento e Instructivo reestructurado.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$

Continuar con el proceso de constituir el Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes	Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes constituido.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$
Diseñar formularios de procesos y emitir reportes que orienten sobre el cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI.	Formularios de procesos diseñados y reportes emitidos.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al perfeccionamiento del sistema de resguardo de documentos y Archivos.	Sistema de resguardo de documentos y Archivos perfeccionado.	Dirección General Dirección Jurídica			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación de las estrategias de Comunicación a través de los diferentes medios: Redes Sociales, Página web.	Estrategias de comunicación establecidas.	Dirección General Área de Comunicación Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la escogencia de una autoridad o funcionario como vocero oficial para comunicar hacia lo externo de la institución.	Autoridad o funcionario escogido como vocero oficial.	Dirección General Área de Comunicación Dirección de Recursos Humanos			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la elaboración del Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna	Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna elaborados.	Área de Comunicación Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con los lineamientos trazados para las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, definir estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información.	Lineamientos de tecnologías de la información trazados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar prestando los servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones a quienes lo soliciten en las diferentes unidades administrativas de la institución.	Servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones prestado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con suministrando soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura de las tecnologías de la información para alcanzar las metas de la Institución, asegurando la calidad de la plataforma a través de los controles de los sistemas y la información que se genera.	Soporte técnico suministrado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la implementación de nuevos sistemas según lo requerido por las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información.	Sistemas nuevos instalados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la actualización de los Manuales de Procesos del área Tecnología de la Información y Comunicaciones.	Manuales de Procesos actualizados.	Dirección General Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC Dirección de Recursos Humanos			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para proporcionar las informaciones solicitadas por entidades y personas tanto públicas como privadas y todas sus modificaciones.	Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 implementada.	Departamento de Acceso a la Información Pública			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el rediseño de la estructura organizativa y de cargos a nivel interno del Departamento de Acceso a la Información Pública.	Estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la Oficina de libre acceso a la información pública rediseñados.	Dirección de Recursos Humanos Departamento de Acceso a la Información Pública			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la aplicación de encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.	Encuesta de satisfacción a usuarios aplicadas	Departamento de Acceso a la Información Pública Dirección de Recursos Humanos			*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento a la tramitación de las informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en la administración pública.	Informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas tramitadas	Departamento de Acceso a la Información Pública			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el cumplimiento de los requerimientos de la Ley No. 5-07 que dispone que todas las entidades del Estado deban ser parte del Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI).	Requerimientos de la Ley No. 5-07 cumplidos.	Dirección Administrativa Dirección Financiera			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la integración al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Gerencia Financiera integrada al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la actualización de los activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), como lo establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	Activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), actualizados,	Dirección Administrativa Dirección Financiera			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la con la implementación de los sistemas nacionales de información contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP, SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE.	Sistemas nacionales de información instalados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC			*	*	*	Presupuesto RD\$

<p>Continuar con el cumplimiento a los procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 y su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.</p>	<p>Procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 cumplidos.</p>	<p>Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo Departamento de Acceso a la Información Pública</p>			*	*	*	Presupuesto RD\$
<p>Dar seguimiento al análisis de diagnóstico de los procesos administrativos y financieros para su adecuación a las normas de control interno.</p>	<p>Diagnóstico de los Procesos administrativos y financieros realizados.</p>	<p>Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Planificación y Desarrollo</p>			*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO 2017-2020

Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.								
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda.								
Resultados Esperados	Indicadores/Metas	Responsable e involucrados	Cronograma (Años)					Requerimientos
			C-A	2017	2018	2019	2020	
Elaborar un plan a corto plazo para definir los lineamientos a seguir sobre la búsqueda de cooperación reembolsable y no reembolsable, para apoyar los programas y proyectos de la institución en el ámbito nacional e internacional.	Plan elaborado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Social Consultoría Jurídica Gerencia Financiera		*				Presupuesto RD\$

Aplicar las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda con relación a la cooperación oficial, privada, nacional e internacional para los programas y proyectos de la institución.	Normas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda aplicadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ministerio de Hacienda		*				Presupuesto RD\$
Promover políticas para la planificación de la cooperación internacional.	Políticas para la planificación de la cooperación internacional promovidas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Planificación y Desarrollo		*				Presupuesto RD\$
Implementar mecanismos de gestión que viabilicen las acciones dirigidas a obtener recursos financieros y técnicos reembolsables y no reembolsables.	Mecanismos de gestión implementados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo						Presupuesto RD\$
Formular proyectos integrales de viviendas para ser presentados con el objetivo de ser financiados a través de recursos financieros no reembolsables.	Proyectos integrales de viviendas formulados	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Social		*				Presupuesto RD\$
Elaborar informes sobre los derechos humanos con relación al derecho a una vivienda digna, dirigidos a los organismos del Sistema Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.	Informes elaborados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional		*				Presupuesto RD\$

Participar en la elaboración del Plan Nacional de los Derechos Humanos del país.	Plan Nacional de los Derechos Humanos elaborado	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional		*				Presupuesto RD\$
Implementar el Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos.	Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos implementado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional		*				Presupuesto RD\$
Iniciar las acciones necesarias para la articulación de los diferentes actores para gestionar los recursos financieros no reembolsables provenientes de la cooperación internacional.	Acciones para la articulación iniciadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional		*				Presupuesto RD\$
Revisar propuestas de Organismos Internacionales sobre proyectos integrales de viviendas con recursos internacionales.	Propuestas de Organismos Internacionales revisadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Social Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica		*				Presupuesto RD\$
Realizar los contactos necesarios para presentar los proyectos integrales de viviendas a agencias que puedan proporcionar recursos financieros no reembolsables a nivel internacional.	Contactos realizados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional		*				Presupuesto RD\$
Presentar proyectos integrales de viviendas a posibles cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas presentados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Subdirección Social		*				Presupuesto RD\$

Dar seguimiento a los proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales con seguimiento.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos		*				Presupuesto RD\$
Continuar con la elaboración de plan a corto plazo para definir los lineamientos a seguir sobre la búsqueda de cooperación reembolsable y no reembolsable, para apoyar los programas y proyectos de la institución en el ámbito internacional.	Plan elaborado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la aplicación de las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda, con relación a la cooperación oficial, privada, nacional e internacional para los programas y proyectos de la institución.	Normas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda aplicadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Dirección Financiera Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ministerio de Hacienda			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a las políticas para la planificación de la cooperación internacional.	Políticas para la planificación de la cooperación internacional promovidas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la Implementación de mecanismos de gestión que viabilicen las acciones dirigidas a obtener recursos financieros y técnicos reembolsables y no reembolsables.	Mecanismos de gestión implementados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo			*	*	*	Presupuesto RD\$

Continuar con la formulación proyectos integrales de viviendas para ser presentados con el objetivo de ser financiados a través de recursos financieros no reembolsables.	Proyectos integrales de viviendas formulados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social			*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con las acciones necesarias para la articulación de los diferentes actores para gestionar los recursos financieros no reembolsables provenientes de la cooperación internacional.	Acciones para la articulación iniciadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar continuidad a la revisión de posibles propuestas de Organismos Internacionales sobre proyectos integrales de viviendas.	Propuestas de Organismos Internacionales revisadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica			*	*	*	Presupuesto RD\$
Realizar los contactos necesarios para presentar los proyectos integrales de viviendas a agencias que puedan proporcionar recursos financieros no reembolsables a nivel internacional.	Contactos realizados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional			*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la presentación de proyectos integrales de viviendas de viviendas a posibles cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas presentados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Social			*	*	*	Presupuesto RD\$



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

**2.- MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
AÑO - 2017**

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017

Eje Estratégico I: Ampliar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la Construcción Sostenible de Viviendas Nuevas, el Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas y el Subsidio Habitacional, con el fin de Mejorar las Condiciones de Vida a la Población Favorecida.

Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. CONSTRUIR PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS-AÑO 2017																PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017
1.1.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Barahona. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñadas con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 40 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Barahona.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$8,604,000.00

<p>1.2.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Montecristi. Consiste en la construcción de 100 viviendas diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. , dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Montecristi.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$10,755,000.00
<p>1.3.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Puerto Plata. Consiste en la construcción de 100 viviendas diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Puerto Plata.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$10,755,000.00	

<p>1.4.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Samaná. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Samaná.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$7,608,000.00
<p>1.5.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de San José de Ocoa. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San José de Ocoa.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$7,608,000.00	
<p>1.6.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia La Vega. Consiste en la construcción de 100 viviendas diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$10,755,000.00	

<p>infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Espaillat.</p>		<p>Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>																				
<p>1.10.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Santo Domingo. Consiste en la construcción de 100 viviendas diseñado con tipología de edificios tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. , dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santo Domingo.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
<p>1.11.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Dajabón. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Dajabón.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
<p>1.12.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Elías Piña. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

<p>lavado dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Elías Piña.</p>		<p>Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>																			
<p>1.13.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Hato Mayor. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Hato Mayor.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$7,608,000.00</p>
<p>1.14.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de San Cristóbal. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 40 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Cristóbal.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$8,604,000.00</p>

<p>1.15- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia San Juan. Consiste en la construcción de 100 viviendas diseñado con dos tipologías, 50 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 50 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Juan.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	<p>* * * * * * * * * * * *</p>	<p>Presupuesto RD\$10,755,000.00</p>
<p>1.16.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de San Pedro de Macorís. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 40 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Pedro de Macorís.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	<p>* * * * * * * * * * * *</p>	<p>Presupuesto RD\$8,604,000.00</p>
<p>1.17.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Santiago Rodríguez. Consiste en la construcción de 80 viviendas diseñado con dos tipologías, 40 apartamentos en edificios tipo A, de 56 mt2 de construcción, en edificios de 2 niveles y 4 apartamentos con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 40 apartamentos tipo B, con 70 mt2 de construcción, en</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y</p>	<p>* * * * * * * * * * * *</p>	<p>Presupuesto RD\$8,604,000.00</p>

edificios de 3 niveles y 6 apartamentos con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado, dotadas con los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santiago Rodríguez.		Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras															
2.- MEJORAR Y/O RECONSTRUIR VIVIENDAS.																	
2.1.- Mejorar y/o Reconstruir 9,472 Viviendas a Nivel Nacional en la República Dominicana. Consiste en el mejoramiento y/o reconstrucción de 10,000 viviendas por componentes como son: techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así como la construcción total de la vivienda realizada en el mismo lugar donde se encontraba originalmente, siempre que el lugar no sea vulnerable. Este proyecto se ejecuta a nivel nacional en la República Dominicana.	10,000 Viviendas mejoradas y/o reconstruidas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$312,155,000.00
2.2.- Mejorar 2,500 Viviendas a través del Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento a Nivel Nacional en la República Dominicana Consiste en el cambio de 2,500 pisos de tierra por pisos de cemento para reducir el déficit habitacional cualitativo. Va dirigido a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional que se encuentra en extrema pobreza. Este proyecto se realiza a nivel nacional en la República Dominicana.	2,500 Viviendas mejoradas con el cambio de Piso.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$37,500,000.00
3.- PROYECTOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL PRESUPUESTO AÑO 2017.																	

PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA DECRETO No. 340-16 Y 341-16																			Monto Total del Proyecto En RD\$
<p>3.1.- Construir el proyecto de 115 viviendas unifamiliares en la provincia Duarte.</p> <p>Consiste en la construcción de 115 viviendas unifamiliares en la provincia Duarte y los servicios de infraestructura: Instalaciones eléctricas, construcción de aceras interiores, arborización, construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio de Arenoso.</p>	<p>115 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$64,379,154.89
<p>3.2.- Construir el proyecto de 22 viviendas unifamiliares en la provincia Hermanas Mirabal.</p> <p>Consiste en la preparación de calle, construcción capa rodadura, construcción de aceras y contenes, construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, electrificación de nueve (9) casas en el proyecto en el Villa Esperanza, municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.</p>	<p>22 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$13,443,597.61
<p>3.3.- Construir el proyecto de 30 viviendas unifamiliares en la provincia María Trinidad Sánchez.</p> <p>Consiste en la construcción de 30 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que</p>	<p>30 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$13,768,862.70

perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia María Trinidad Sánchez.		Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras																
3.4.- Construir el proyecto de 10 viviendas unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez. Consiste en la construcción de 14 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.	10 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		RD\$4,589,620.90
3.5.- Construir el proyecto de 145 viviendas unifamiliares en la provincia Puerto Plata. Consiste en la construcción de 145 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Puerto Plata.	145 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		RD\$89,238,884.23

<p>3.6.- Construcción de un multiuso para la Defensa Civil en la Provincia Hermanas Mirabal.</p> <p>Consiste en la construcción de un multiuso para la Defensa Civil en Santa Ana, municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal.</p>	<p>Un multiuso para la Defensa Civil construido.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$4,431,166.89
<p>3.7.- Construir el proyecto de 14 viviendas unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez.</p> <p>Consiste en la construcción de 14 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>14 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$6,425,469.26
<p>3.8.- Construcción de 1 Vivienda en Villa Mella.</p> <p>Consiste en la construcción de 1 vivienda nueva unifamiliar, dotada de los servicios básicos, dirigida a beneficiar a una familia de ingresos mínimos en Villa Mella, Provincia Santo Domingo.</p>	<p>1 Vivienda construida.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,025,838.83

		Empresas Constructoras													
<p>3.9.- Construir el proyecto de 14 viviendas unifamiliares en la provincia La Vega.</p> <p>Consiste en la construcción de 14 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Samaná.</p>	14 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$6,425,469.26
<p>3.10.- Construir el proyecto de 30 viviendas unifamiliares en la provincia María Trinidad Sánchez.</p> <p>Consiste en la construcción de 30 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia María Trinidad Sánchez.</p>	30 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$13,768,862.70	
<p>3.11.- Construcción de 11 viviendas unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez.</p> <p>Consiste en la construcción de 11 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	11 Viviendas construidas con los servicios básicos.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$5,048,582.99	

		Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras															
<p>3.12.- Construir el proyecto de 5 viviendas unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez.</p> <p>Consiste en la construcción de 5 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	5 Viviendas construidas con los servicios básicos.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		RD\$2,294,810.45
<p>3.13.- Construir el proyecto de 10 viviendas unifamiliares en la provincia Sánchez Ramírez.</p> <p>Consiste en la construcción de 10 viviendas nuevas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	10 Viviendas construidas con los servicios básicos.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		RD\$4,589,620.90

<p>3.14.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Maizal, Provincia Valverde (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Municipal El Maizal, Provincia Valverde.</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$46,486,390.06
<p>3.15.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en la Comunidad El Duro, Provincia Montecristi (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Comunidad El Duro, Provincia Montecristi.</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$42,468,804.02

<p>3.16.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Clavellina, Provincia Azua (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen el Distrito Municipal Clavellina, Provincia Azua.</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$45,132,200.08
<p>3.17.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua (CAF). Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua.</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$48,185,184.90

<p>3.18.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Limón, Provincia Independencia (CAF).</p> <p>Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Municipal El Limón, Provincia Independencia.</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$39,984,337.72
<p>3.19.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en la Sección La Colonia, Provincia de Pedernales (CAF).</p> <p>Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Sección La Colonia, Provincia de Pedernales.</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$37,169,148.52

<p>3.20.- Construir el proyecto de 64 Viviendas en el Municipio Mella, Provincia Independencia (CAF).</p> <p>Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen el Municipio Mella, Provincia Independencia</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$43,819,448.71
<p>3.21.- Construir 4 viviendas en block y madera y de 97 viviendas construidas en madera completa, en la provincia Azua.</p> <p>Consiste en la construcción de 4 viviendas en block y madera y de 97 viviendas construidas en madera completa, con los servicios básicos de infraestructura. dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Azua.</p>	<p>101 viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$15,866,411.00
<p>3.22.- Construir 4 viviendas en block y madera y de 34 viviendas construidas en madera completa, en la provincia Barahona.</p> <p>Consiste en la construcción de 4 viviendas en block y madera y de 34 viviendas construidas en madera completa, para un total de 38 viviendas dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Barahona.</p>	<p>38 viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$6,926,522.00

<p>3.23.- Construcción de 5 viviendas en block y madera en la provincia Dajabón.</p> <p>Consiste en la construcción de 5 viviendas en block y madera, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Dajabón.</p>	5 viviendas construidas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$2,627,275.00
<p>3.24.- Construcción de 3 viviendas en block y madera, 1 vivienda en block y techo de zinc y 8 viviendas construidas en madera completa, en el Distrito Nacional.</p> <p>Consiste en la construcción de 3 viviendas en block y madera, 1 vivienda en block y techo de zinc y 8 viviendas construidas en madera completa para un total de 12 viviendas, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en el Distrito Nacional.</p>	12 viviendas construidas con los servicios básicos.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$3,589,218.00
<p>3.25.- Construcción de 151 viviendas en madera completa, en la provincia Duarte.</p> <p>Consiste en la construcción de 151 viviendas en madera completa, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Duarte.</p>	151 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$21,427,353.00

<p>3.26.- Construcción de 2 viviendas en block y madera en la provincia Elías Piña.</p> <p>Consiste en la construcción de 2 viviendas en block y madera, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Elías Piña.</p>	<p>2 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,050,910.00
<p>3.27.- Construcción de 10 viviendas en block y madera, y 30 viviendas construidas en madera completa, en la provincia El Seibo.</p> <p>Consiste en la construcción de 10 viviendas construidas en block y madera y de 30 viviendas construidas en madera completa para un total de 40 viviendas, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia El Seibo.</p>	<p>40 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$9,511,640.00
<p>3.28.- Construcción de 49 viviendas en block y madera y de 125 viviendas en madera completa, en la provincia Espaillat.</p> <p>Consiste en la construcción de 49 viviendas construidas en block y madera y 125 viviendas construidas en madera completa para un total de 174 viviendas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Espaillat.</p>	<p>174 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$43,485,170.00

<p>3.29.- Construcción de 35 viviendas en madera completa, en la provincia Hato Mayor.</p> <p>Consiste en la construcción de 35 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Hato Mayor.</p>	<p>35 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$4,966,605.00
<p>3.30.- Construcción de 17 viviendas en block y madera y 8 viviendas en Madera completa, en la Provincia Hermanas Mirabal.</p> <p>Consiste en la construcción de 17 viviendas construidas en block y madera y 8 viviendas construidas en madera completa para un total de 25 viviendas, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Hermanas Mirabal.</p>	<p>25 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$10,067,959.00

<p>3.31.- Construcción de 23 viviendas en block y madera, en la provincia Independencia.</p> <p>Consiste en la construcción de 23 viviendas construidas en block y madera, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la Provincia Independencia.</p>	<p>23 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$12,085,465.00
<p>3.32.- Construcción de 23 viviendas construidas en madera completa, en la provincia La Altagracia.</p> <p>Consiste en la construcción 23 viviendas construidas en madera completa, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia La Altagracia.</p>	<p>23 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$3,263,769.00

<p>3.33.- Construcción de 52 viviendas en block y madera y de 91 viviendas construidas en madera completa en la provincia La Vega. Consiste en la construcción de 52 viviendas construidas en block y madera y 91 viviendas construidas en madera completa, para un total de 143 viviendas dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia La Vega.</p>	<p>143 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$40,236,833.00
<p>3.34.- Construcción de 66 viviendas en block y madera, en block y techo de concreto y de 91 viviendas construidas en madera completa, en la provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la construcción de 66 viviendas construidas en block y madera y techo de concreto y 91 viviendas construidas en madera completa, para un total de 157 viviendas dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia María Trinidad Sánchez.</p>	<p>157 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$47,593,203.00	

<p>3.35.- Construcción de 50 viviendas en block y madera y 145 viviendas construidas en madera completa, en la provincia Montecristi.</p> <p>Consiste en la construcción de 50 viviendas construidas en block y madera y 145 viviendas construidas en madera completa, para un total de 195 viviendas dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales , en la provincia Montecristi.</p>	<p>195 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$46,848,685.00
<p>3.36.- Construcción de 7 viviendas en block y madera, en la provincia Monte Plata.</p> <p>Consiste en la construcción de 7 viviendas construidas en block y madera dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales, en la provincia Monte Plata.</p>	<p>7 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$3,678,185.00

<p>3.37.- Construcción 43 Viviendas en madera completa, en la provincia Pedernales. Consiste en la construcción de 43 Viviendas construidas en madera completa dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Pedernales.</p>	<p>43 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$6,101,829.00
<p>3.38.- Construcción de 143 viviendas en block y madera y 167 viviendas construidas en madera completa, en la provincia de Puerto Plata. Consiste en la construcción de 143 viviendas construidas en block y madera. Construcción de 167 viviendas construidas en madera completa, para un total de 310 viviendas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia de Puerto Plata</p>	<p>310 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$98,837,866.00

<p>3.39.- Construcción de 1 vivienda en block y techo de zinc y de 92 viviendas en madera completa, en la provincia Samaná.</p> <p>Consiste en la construcción de 1 vivienda construida en block y techo de zinc y 92 viviendas construidas en madera completa, para un total de 93 viviendas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias pertenecientes a sectores de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Samaná.</p>	<p>93 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>3.41.- Construcción de 95 viviendas en block y madera y 138 viviendas construidas en madera completa, en la provincia Santiago.</p> <p>Consiste en la construcción de 95 viviendas construidas en block y madera y 138 viviendas construidas en madera completa, para un total de 233 viviendas dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Santiago.</p>	<p>233 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$69,500,839.00
<p>3.42.- Construcción de 4 viviendas en block y madera, en la provincia Santiago Rodríguez.</p> <p>Consiste en la construcción de 4 viviendas construidas en block y madera, dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Santiago Rodríguez.</p>	<p>4 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$2,101,820.00
<p>3.43.- Construcción de 35 viviendas en block y madera, 1 vivienda construida en block y techo de zinc, 11 viviendas construidas en madera completa, en Santo Domingo.</p> <p>Consiste en la construcción de 35 viviendas construidas en block y madera, 1 vivienda construida en block y techo de zinc y 11 viviendas construidas en madera completa, para un total de 47 viviendas dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Santo Domingo.</p>	<p>47 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$20,829,487.00

<p>3.44.- Construcción de 4 viviendas construidas en block y madera y 3 viviendas en madera completa, en la provincia de San Cristóbal. Consiste en la construcción de 4 viviendas construidas en block y madera y 3 viviendas construidas en madera completa, para un total de 7 viviendas dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia de San Cristóbal.</p>	<p>7 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$2,527,529.00</p>
<p>3.45.- Construcción de 1 vivienda en block y techo de zinc y 2 viviendas construidas en madera completa, en la provincia San Juan. Consiste en la construcción de 1 vivienda en block y techo de zinc y 2 viviendas construidas en madera completa, para un total de 3 viviendas dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales, en la provincia San Juan.</p>	<p>3 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$1,161,435.00</p>
<p>3.46.- Construcción de 15 viviendas en block y madera y 28 viviendas construidas en madera completa, en la provincia San Pedro de Macorís. Consiste en la construcción de 15 viviendas construidas en block y madera y 28 viviendas construidas en madera completa, para un total de 43 viviendas dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales, en la provincia San Pedro de Macorís.</p>	<p>43 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$11,855,109.00</p>

<p>3.47.- Construcción de 1 vivienda en block y madera y 1 vivienda construida en madera completa, en la provincia Valverde.</p> <p>Consiste en la construcción de 1 vivienda construida en block y madera y 1 vivienda construida en madera completa, para un total de 2 viviendas dotadas de los servicios básicos, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Valverde.</p>	<p>2 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$667,358.00
<p>3.48.- Construcción de 16 viviendas unifamiliares en la provincia La Vega.</p> <p>Consiste en la construcción de 16 viviendas unifamiliares dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia La Vega.</p>	<p>16 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$7,343,393.44
<p>3.49.- Construcción de 30 viviendas unifamiliares en la provincia La Vega.</p> <p>Consiste en la construcción de 30 viviendas unifamiliares dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia La Vega.</p>	<p>30 Viviendas construidas con los servicios básicos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$13,768,862.70

<p>3.50.- Construcción de 84 viviendas en la provincia Samaná y los servicios de infraestructura tales como: Movimiento de tierra de (1) un solar de 6,831.83 mts2. Construcción de terracería. Construcción de calles, aceras, peatonales y áreas verdes. Electrificación. Construcción de una iglesia evangélica. Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable en el proyecto Villa Esperanza, Las Guázumas en la provincia Samaná.</p>	<p>84 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$55,760,725.58
<p>3.51.- Construcción de 70 viviendas unifamiliares en la provincia Puerto Plata.</p> <p>Consiste en la construcción 70 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Puerto Plata.</p>	<p>70 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$52,414,157.63

<p>3.52.- Construcción de 50 viviendas unifamiliares en la provincia Santiago.</p> <p>Consiste en la construcción de 50 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Santiago.</p>	<p>50 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$22,948,104.50
<p>3. 53.- Construcción de 60 viviendas unifamiliares en la provincia Espaillat.</p> <p>Consiste en la construcción de 60 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Espaillat.</p>	<p>60 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$27,537,725.40
<p>3.54.- Construcción de 20 viviendas unifamiliares en la provincia Montecristi.</p> <p>Consiste en la construcción de 20 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Montecristi.</p>	<p>20 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$9,179,241.80

<p>3.55.- Construcción de 30 viviendas unifamiliares en la provincia Montecristi.</p> <p>Consiste en la construcción de 30 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Montecristi.</p>	<p>30 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$13,768,862.70
<p>3.56.- Construcción de 20 viviendas unifamiliares en la provincia Santiago.</p> <p>Consiste en la construcción de 20 viviendas unifamiliares, dotadas de los servicios básicos e infraestructura: construcción de calle, peatonales, y áreas verdes, del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario. Este proyecto esta dirigido a beneficiar a familias de ingresos mínimos residentes en el Municipio Licey al Medio de la provincia Santiago.</p>	<p>20 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$12,090,431.19
<p>3.57.- Construcción de edificio económico de tres (3) niveles y 6 aptos.</p> <p>Consiste en la construcción de 12 viviendas tipo apartamentos, dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a beneficiar a familias de ingresos mínimos residentes en el Municipio Moca de la provincia Espaillat.</p>	<p>12 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$17,141,111.05

<p>3.58.- Construcción de edificio económico de tres (3) niveles y 6 aptos. Consiste en la construcción de 108 viviendas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura: electrificación exterior área soterrada, construcción sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, movimiento de tierra, construcción calle, parqueo y asfaltado. Este proyecto esta dirigido a beneficiar a familias de ingresos mínimos que perdieron sus viviendas a causa de fenómenos naturales en la provincia Espaillat.</p>	<p>108 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$153,695,308.62
<p>3.59.- Terminar de construir el proyecto de 64 viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco. Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco.</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$35,976,361.31

<p>3.60.- Terminar de construir el proyecto de 112 viviendas en el Municipio Miches, Provincia El Seibo.</p> <p>Consiste en la construcción de 112 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Miches, Provincia El Seibo.</p>	<p>112 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$57,205,468.15
<p>3.61.- Terminar de construir el proyecto de 112 viviendas en el Municipio Nizao, Provincia Peravia.</p> <p>Consiste en la construcción de 112 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Nizao, Provincia Peravia.</p>	<p>112 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$58,494,575.36

<p>3.62.- Terminar de construir el proyecto de 96 viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor.</p> <p>Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor.</p>	<p>96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$43,043,426.61
<p>3.63.- Terminar de construir el proyecto de 96 viviendas en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte.</p> <p>Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte.</p>	<p>96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$59,902,537.14

<p>3.64.- Terminar de construir el proyecto de 96 viviendas en el Municipio Barahona, Provincia de Barahona.</p> <p>Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Barahona, Provincia de Barahona.</p>	<p>96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$55,340,744.86
<p>3.65.- Terminar de construir el proyecto de 96 viviendas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez.</p> <p>Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$54,236,433.48

4.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS REPARADAS PARCIALMENTE																		
<p>4.1.- 122 viviendas reparadas por componentes en la provincia Azua.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 122 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Azua.</p>	122 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$11,124,473.62
<p>4.2.- 38 viviendas reparadas por componentes en la provincia Barahona.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 38 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Barahona.</p>	38 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$3,464,999.98
<p>4.3.- 162 viviendas reparadas por componentes en el Distrito Nacional.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 162 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en el Distrito Nacional.</p>	162 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$14,771,842.02

<p>4.4.- 127 viviendas reparadas por componentes en la provincia Duarte.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 127 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Duarte.</p>	<p>127 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$11,580,394.67</p>
<p>4.5.- 72 viviendas reparadas por componentes en la provincia El Seibo.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 72 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia El Seibo.</p>	<p>72 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$6,565,263.12</p>
<p>4.6.- 61 viviendas reparadas por componentes en la provincia Espaillat.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 61 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Espaillat.</p>	<p>61 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$5,562,236.81</p>

<p>4.7.- 125 viviendas reparadas por componentes en la provincia Hato Mayor.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 125 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Hato Mayor.</p>	<p>125 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$11,398,026.25</p>
<p>4.8.- 20 viviendas reparadas por componentes en la provincia Hermanas Mirabal.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 20 viviendas a través de componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Hermanas Mirabal.</p>	<p>20 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$1,823,684.20</p>
<p>4.9.- 41 viviendas reparadas por componentes en la provincia La Altagracia.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 41 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia La Altagracia.</p>	<p>41 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$3,738,552.61</p>

<p>4.10.- 93 viviendas reparadas por componentes en la provincia La Vega.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 93 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia La Vega.</p>	<p>93 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$8,480,131.53</p>
<p>4.11.- 340 viviendas reparadas por componentes en la provincia María Trinidad Sánchez.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 340 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia María Trinidad Sánchez.</p>	<p>340 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$31,002,631.40</p>
<p>4.12.- 129 viviendas reparadas por componentes en la provincia Montecristi.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 129 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Montecristi.</p>	<p>129 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$11,762,763.09</p>

<p>4.13.- 99 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Pedernales.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 99 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Pedernales.</p>	<p>99 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$9,027,236.79
<p>4.14.- 137 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Puerto Plata.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 137 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Puerto Plata.</p>	<p>137 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$12,492,236.77	
<p>4.15.- 143 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Samaná.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 143 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Samaná.</p>	<p>143 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$11,124,473.62	

<p>4.16.- 75 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Sánchez Ramírez.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 75 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Sánchez Ramírez.</p>	75 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$6,838,815.75
<p>4.17.- 177 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Santiago.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 177 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Santiago.</p>	177 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$11,124,473.62
<p>4.18.- 8 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Santiago Rodríguez.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 8 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Santiago Rodríguez.</p>	8 Viviendas mejoradas.	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$729,473.68

<p>4.19.- 15 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Santo Domingo.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 15 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Santo Domingo.</p>	<p>15 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$1,367,763.15</p>
<p>4.20.- 1 vivienda reparada por componentes en la provincia San Cristóbal.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 1 vivienda a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia San Cristóbal.</p>	<p>1 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$91,184.21</p>
<p>4.21.- 16 Viviendas reparadas por componentes en la Provincia San Juan.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 16 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia San Juan.</p>	<p>16 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$1,458,947.36</p>

<p>4.22.- 31 Viviendas reparadas por componentes en la provincia Valverde.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 31 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia Valverde.</p>	<p>31 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$2,826,710.51</p>
<p>4.23.- 18 Viviendas reparadas por componentes en la provincia San Pedro de Macorís.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 18 viviendas a través de los componentes techo, pared, piso, puertas, ventanas. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Se ejecuta en la provincia San Pedro de Macorís.</p>	<p>18 Viviendas mejoradas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$1,641,315.78</p>
<p>5.- MEJORAMIENTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO.</p>																
<p>5.1.- 496 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Azua.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 496 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Azua.</p>	<p>496 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$10,912,000.00</p>

<p>5.2.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Barahona. Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Barahona.</p>	<p>4 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$88,000.00
<p>5.3.- 5 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Dajabón. Consiste en el mejoramiento de 5 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Dajabón.</p>	<p>5 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$110,000.00	
<p>5.4.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de cemento en el Distrito Nacional. Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en el Distrito Nacional.</p>	<p>4 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$88,000.00	

<p>5.5.- 135 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Duarte. Consiste en el mejoramiento de 135 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Duarte.</p>	<p>135 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$2,970,000.00</p>
<p>5.6.- 2 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Elías Piña. Consiste en el mejoramiento de 2 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Elías Piña.</p>	<p>2 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$44,000.00</p>
<p>5.7.- 35 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia EL Seibo. Consiste en el mejoramiento de 35 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia EL Seibo.</p>	<p>35 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$770,000.00</p>

<p>5.8.- 118 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Espaillat. Consiste en el mejoramiento de 118 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Espaillat.</p>	<p>118 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$2,596,000.00</p>
<p>5.9.- 17 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Hermanas Mirabal. Consiste en el mejoramiento de 17 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Hermanas Mirabal.</p>	<p>17 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$374,000.00</p>
<p>5.10.- 87 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Independencia. Consiste en el mejoramiento de 87 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Independencia.</p>	<p>87 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$1,914,000.00</p>

<p>5.11.- 172 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia La Vega.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 172 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a una población que se encuentra en pobreza extrema. Será ejecutado en la provincia La Vega.</p>	<p>172 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$3,784,000.00</p>
<p>5.12.- 116 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia María Trinidad Sánchez.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 116 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia María Trinidad Sánchez.</p>	<p>116 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$2,552,000.00</p>
<p>5.13.- 195 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Montecristi.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 195 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Montecristi.</p>	<p>195 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$4,290,000.00</p>

<p>5.14.- 7 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Monte Plata.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 7 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Monte Plata.</p>	<p>7 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$154,000.00
<p>5.15.- 31 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Pedernales.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 31 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Pedernales.</p>	<p>31 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$682,000.00	
<p>5.16.- 263 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Puerto Plata.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 263 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Puerto Plata.</p>	<p>263 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$5,786,000.00	

<p>5.17.- 69 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Samaná.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 69 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Samaná.</p>	<p>69 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$1,518,000.00</p>
<p>5.18.- 125 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Sánchez Ramírez.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 125 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>125 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$2,750,000.00</p>
<p>5.19.- 155 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Santiago.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 155 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Azua.</p>	<p>155 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$3,410,000.00</p>

<p>5.20.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Santiago Rodríguez.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Santiago Rodríguez.</p>	<p>4 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$88,000.00
<p>5.21.- 35 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, Distrito Nacional.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 35 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en el Distrito Nacional.</p>	<p>35 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$770,000.00
<p>5.22.- 4 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia San Cristóbal.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 4 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia San Cristóbal.</p>	<p>4 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$88,000.00

<p>5.23.- 1 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia San Juan.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 1 vivienda a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia San Juan.</p>	<p>1 Piso cambiado.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$22,000.00
<p>5.24.- 37 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia San Pedro de Macorís.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 37 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia San Pedro de Macorís.</p>	<p>37 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$814,000.00
<p>5.25.- 65 Cambio de piso de tierra por piso de cemento, provincia Valverde.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 65 viviendas a través del cambio de piso de tierra por piso de cemento. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes a un segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. Se ejecuta en la provincia Valverde.</p>	<p>65 Pisos cambiados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Subdirección Administrativa Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,430,000.00

6.- VIVIENDAS PINTADAS																	
6.1.- 415 Viviendas pintadas en la provincia Azua. Consiste en el mejoramiento de 415 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Azua.	415 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		RD\$7,683,712.55
6.2.- 76 Viviendas pintadas en la provincia Barahona. Consiste en el mejoramiento de 76 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Barahona.	76 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		RD\$1,407,137.72
6.3.- 5 Viviendas pintadas en la provincia Dajabón. Consiste en el mejoramiento de 5 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Dajabón.	5 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		RD\$92,574.85
6.4.- 174 Viviendas pintadas en el Distrito Nacional. Consiste en el mejoramiento de 174 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en el Distrito Nacional.	174 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		RD\$3,221,604.78

<p>6.5.- 393 Viviendas pintadas en la provincia Duarte. Consiste en el mejoramiento de 393 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Duarte.</p>	393 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$7,276,383.29
<p>6.6.- 2 Viviendas pintadas en la provincia Elías Piña. Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Elías Piña.</p>	2 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$37,029.95
<p>6.7.- 78 Viviendas pintadas en la provincia El Seibo. Consiste en el mejoramiento de 78 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia El Seibo.</p>	78 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,444,167.66
<p>6.8.- 235 Viviendas pintadas en la provincia Espaillat. Consiste en el mejoramiento de 235 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Espaillat.</p>	235 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$4,351,017.97

<p>6.9.- 42 Viviendas pintadas en la provincia Hato Mayor. Consiste en el mejoramiento de 42 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Hato Mayor.</p>	42 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$777,628.75
<p>6.10.- 45 Viviendas pintadas en la provincia Hermanas Mirabal. Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Hermanas Mirabal.</p>	45 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$833,173.67
<p>6.11.- 87 Viviendas pintadas en la provincia Independencia. Consiste en el mejoramiento de 87 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Independencia.</p>	87 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,610,802.40
<p>6.12.- 53 Viviendas pintadas en la provincia La Altagracia. Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia La Altagracia.</p>	53 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$981,293.41

<p>6.13.- 236 Viviendas pintadas en la provincia La Vega. Consiste en el mejoramiento de 236 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia La Vega.</p>	236 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$4,369,532.92
<p>6.14.- 499 Viviendas pintadas en la provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en el mejoramiento de 499 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia María Trinidad Sánchez.</p>	499 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$9,238,970.10
<p>6.15.- 828 Viviendas pintadas en la provincia Montecristi. Consiste en el mejoramiento de 828 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Montecristi.</p>	828 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$15,330,395.16
<p>6.16.- 7 Viviendas pintadas en la provincia Monte Plata. Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Monte Plata.</p>	7 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$129,604.79

<p>6.17.- 142 Viviendas pintadas en la provincia Pedernales. Consiste en el mejoramiento de 142 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Pedernales.</p>	142 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$2,629,125.74
<p>6.18.- 423 Viviendas pintadas en la provincia Puerto Plata. Consiste en el mejoramiento de viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Puerto Plata.</p>	423 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$7,831,832.31
<p>6.19.- 190 Viviendas pintadas en la provincia Samaná. Consiste en el mejoramiento de 190 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Samaná.</p>	190 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$3,517,844.03
<p>6.20.- 165 Viviendas pintadas en la provincia Sánchez Ramírez. Consiste en el mejoramiento de 165 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Sánchez Ramírez.</p>	165 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$3,054,970.05

<p>6.21.- 417 Viviendas pintadas en la provincia Santiago. Consiste en el mejoramiento de 417 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Santiago.</p>	417 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$7,720,742.49
<p>6.22.- 12 Viviendas pintadas en la provincia Santiago Rodríguez. Consiste en el mejoramiento de 12 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Santiago Rodríguez.</p>	12 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$222,179.64
<p>6.23.- 62 Viviendas pintadas en la provincia Santo Domingo. Consiste en el mejoramiento de 62 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Santo Domingo.</p>	62 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,147,928.14
<p>6.24.- 8 Viviendas pintadas en la Provincia San Cristóbal. Consiste en el mejoramiento de 8 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia San Cristóbal.</p>	8 Viviendas pintadas.	<p>Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$14,8119.76

<p>6.25.- 19 Viviendas pintadas en la provincia San Juan. Consiste en el mejoramiento de 19 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia San Juan.</p>	19 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$351,784.43
<p>6.26.- 74 Viviendas pintadas en la provincia San Pedro de Macorís. Consiste en el mejoramiento de 74 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia San Pedro de Macorís.</p>	74 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,370,107.78
<p>6.27.- 84 Viviendas pintadas en la provincia Samaná. Consiste en el mejoramiento de 84 viviendas con la labor de pintarlas. Esta intervención va dirigida a mejorar las condiciones de vida a un segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Samaná.</p>	84 Viviendas pintadas.	Dirección General Subdirección Social Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,555,257.48
<p>7.- UNIDADES DE SERVICIOS SANITARIO INSTALADAS</p>															
<p>7.1.- 196 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Azua. Consiste en la instalación de 196 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Azua.</p>	196 unidades sanitarias instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$4,900,000.00

<p>7.2.- 4 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Barahona. Consiste en la instalación de 4 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Barahona.</p>	<p>4 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$100,000.00
<p>7.3.- 5 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Dajabón. Consiste en la instalación de 5 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Dajabón.</p>	<p>5 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$125,000.00
<p>7.4.- 26 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Distrito Nacional. Consiste en la instalación de 26 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en el Distrito Nacional.</p>	<p>26 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$650,000.00

<p>7.5.- 115 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Duarte. Consiste en la instalación de 115 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Duarte.</p>	<p>115 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$2,875,000.00
<p>7.6.- 2 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Elías Piña. Consiste en la instalación de 2 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Elías Piña.</p>	<p>2 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$50,000.00	
<p>7.7.- 49 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Espaillat. Consiste en la instalación de 49 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Espaillat.</p>	<p>49 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,225,000.00	

<p>7.8.- 17 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Hermanas Mirabal. Consiste en la instalación de 17 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Hermanas Mirabal.</p>	<p>17 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$425,000.00
<p>7.9.- 87 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Independencia. Consiste en la instalación de 87 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Independencia.</p>	<p>87 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$2,175,000.00
<p>7.10.- 52 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia La Vega. Consiste en la instalación de 52 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia La Vega.</p>	<p>52 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,300,000.00

<p>7.11.- 68 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la instalación de 68 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia María Trinidad Sánchez.</p>	<p>68 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,700,000.00
<p>7.12.- 114 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Montecristi. Consiste en la instalación de 114 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Montecristi.</p>	<p>114 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$2,850,000.00	
<p>7.13.- 7 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Monte Plata. Consiste en la instalación de 7 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Monte Plata.</p>	<p>7 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$175,000.00	

<p>7.14.- 143 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Puerto Plata. Consiste en la instalación de 143 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Puerto Plata.</p>	<p>143 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$3,575,000.00
<p>7.15.- 1 Vivienda con unidad sanitaria instalada en la provincia Samaná. Consiste en la instalación de 1 unidad sanitaria a una vivienda que no posee este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Samaná.</p>	<p>1 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$25,000.00	
<p>7.16.- 65 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Sánchez Ramírez. Consiste en la instalación de 65 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>65 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$1,625,000.00	

<p>7.17.- 95 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Santiago. Consiste en la instalación de 95 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Santiago.</p>	<p>95 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$2,375,000.00</p>
<p>7.18.- 4 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Santiago Rodríguez. Consiste en la instalación de 4 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Santiago Rodríguez.</p>	<p>4 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$100,000.00</p>
<p>7.19.- 36 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Santo Domingo. Consiste en la instalación de 36 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Santo Domingo.</p>	<p>36 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$900,000.00</p>

<p>7.20.- 4 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia San Cristóbal. Consiste en la instalación de 4 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia San Cristóbal.</p>	<p>4 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$100,000.00
<p>7.21.- 19 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia San Juan. Consiste en la instalación de 19 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia San Juan.</p>	<p>19 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$475,000.00	
<p>7.22.- 18 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia San Pedro de Macorís. Consiste en la instalación de 18 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia San Pedro de Macorís.</p>	<p>18 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RD\$450,000.00	

<p>7.23.- 65 Viviendas con unidades sanitarias instaladas en la provincia Valverde. Consiste en la instalación de 65 unidades sanitarias a viviendas que no poseen este servicio. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional de ingresos mínimos. Este proyecto se ejecuta en la provincia Valverde.</p>	<p>65 unidades sanitarias instaladas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>RD\$1,625,000.00</p>
<p>8.- SUSTITUCION DE CARBON Y LEÑA POR ESTUFA Y GAS</p>																	
<p>8.1.- 100 Sustituciones de carbón y leña por estufa y gas a nivel nacional. Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas como combustible para cocinar en 100 hogares pobres. Este proyecto está dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Este proyecto se ejecuta a nivel nacional.</p>	<p>100 Sustituciones de carbón y leña por estufa y gas.</p>	<p>Dirección General Subdirección Administrativa Subdirección Social Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>															<p>RD\$250,000.00</p>

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<p>1- Realizar la construcción de 1,450 viviendas nuevas dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos en el año 2017.</p> <p>2- Realizar la construcción de 741 viviendas nuevas en proyectos dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos en el año 2017.</p> <p>. Realizar la construcción de 769 viviendas en block y madera dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos en el año 2017.</p> <p>. Realizar la construcción de 1,348 viviendas en madera dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2017.</p> <p>. Realizar la construcción de 3 viviendas en block y techo de concreto, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2017.</p> <p>. Realizar la construcción de 3 viviendas en block y techo de zinc, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2017.</p>	<p>1- 1,450 viviendas nuevas construidas a Diciembre/2017.</p> <p>2- 741 viviendas nuevas construidas en proyectos a Diciembre/2017.</p> <p>. 769 viviendas construidas en block y madera a Diciembre/2017.</p> <p>. 1,348 viviendas construidas en madera a Diciembre/2017.</p> <p>. 3 viviendas construidas en block y techo de concreto a Diciembre/2017.</p> <p>. 3 viviendas construidas en block y techo de zinc a Diciembre/2017.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1- Presupuesto RD\$ 150,345,000.00
																2- Presupuesto RD\$ 665,370,370.00

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017

Eje Estratégico 1: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.															
Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1- Realizar el mejoramiento y/o reconstrucción de 9,472 viviendas dirigidos a familias de ingresos mínimos en el año 2017.	1- 9,472 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2017.	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1- Presupuesto RD\$330,000,000.00
2- Cambiar 2,500 pisos de tierra por pisos de cemento a viviendas pertenecientes a familias de ingresos mínimos en el año 2017.	2- 2,500 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2017.	Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas													2- Presupuesto RD\$37,500,000.00

<p>METAS PRESIDENCIALES</p> <p>1. 1.- Realizar el mejoramiento y/o reconstrucción de 2,050 viviendas, paredes y techo, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2017.</p> <p>1. 2.- Cambiar 2,182 pisos de tierra por pisos de cemento a viviendas pertenecientes a familias en extrema pobreza en el año 2017.</p> <p>2- Instalar 1,192 servicios sanitarios en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2017.</p> <p>3- Sustituir en 100 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas en el año 2017.</p>	<p>1. 1.- 2,050 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2017.</p> <p>1. 2.- 2,182 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2017.</p> <p>2- 1,192 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2017.</p> <p>3- 100 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas a Diciembre/2017.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Consultoría Jurídica Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>1. 1.- Presupuesto RD\$ 1,165,181,240.16</p> <p>1. 2.- Presupuesto RD\$ 48,004,000.00</p> <p>2- Presupuesto RD\$29,800,000.00</p> <p>3- Presupuesto RD\$250,000.00</p>
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017

Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.

Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1- Calificar según la Ley No. 189-11, Proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2017.	1- Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según la Ley No. 189-11 a Diciembre/2017.	Dirección General Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Unidad de Gestión Ambiental Empresas Constructoras Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017

Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares, apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del INVI.

Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las propiedades a familias adquirentes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.

Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI, donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Implementación de los procedimientos y mecanismos para la depuración de los expedientes de los beneficiarios de los proyectos entregados por el INVI para el proceso de la titulación de las propiedades.	Procedimientos y mecanismos de depuración de expedientes implementados.	Dirección General Consultoría Jurídica Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Depurar los expedientes de los beneficiarios de proyectos entregados para iniciar el proceso de la titulación.	Expedientes depurados.	Dirección General Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Subdirección Social Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Depositar expedientes de los beneficiarios ante la Jurisdicción Inmobiliaria para Iniciar el proceso de la regularización de la propiedad de la tierra, casa, solar, apartamentos y su legalización.	Expedientes depositados en la Jurisdicción Inmobiliaria.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Jurisdicción Inmobiliaria, Ayuntamientos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a depuración de expedientes depositados de los beneficiados con viviendas, por la Jurisdicción Inmobiliaria para la regularización de la tenencia de la tierra.	Expedientes depurados en Jurisdicción Inmobiliaria.	Jurisdicción Inmobiliaria	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Inicio de proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI donde están construidos proyectos habitacionales, apartamentos, casas, solares y terrenos.	Proceso de transferencia de terrenos iniciados.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Jurisdicción Inmobiliaria	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI.	Seguimiento al proceso de transferencia de terrenos realizado.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Bienes Nacionales Instituto Agrario Dominicano, Otras entidades.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Realizar deslinde, subdivisión y refundición en caso que lo requiera el solar.	Deslinde, subdivisión y refundición realizada.	Ayuntamientos Dirección Nacional de Mensura y Catastro	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Someter los planos de construcción de los proyectos al ayuntamiento correspondiente para su aprobación.	Planos de construcción sometidos.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia de Construcción y Proyectos Ayuntamientos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento al proceso de aprobación de planos.	Seguimiento al proceso de aprobación de planos realizado.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Verificar que los planos aprobados fueron depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Planos aprobados depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Emisión de Licencia o aprobación de planos, por el Departamento de Planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Licencia o aprobación de planos emitida.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia de Construcción y Proyectos Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Asignación de un agrimensor para que realice los planos de las unidades funcionales.	Agrimensor asignado.	Gerencia de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Diseñar los planos de las unidades funcionales por el agrimensor asignado.	Planos de las unidades funcionales diseñados.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia de Construcción y Proyectos Agrimensor asignado	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Elaborar los estatutos de constitución en condominio con los planos de las unidades funcionales.	Estatutos de constitución en condominio elaborados.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización													Presupuesto RD\$
Organizar expediente que contenga todos los requerimientos exigidos por el registrador de títulos correspondiente.	Expediente organizado.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Gerencia Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento hasta la obtención de los certificados a favor del INVI.	Seguimiento al proceso de obtención de los certificados realizado.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Preparación de los expedientes de los beneficiarios.	Expedientes de los beneficiarios preparados.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Depositar los expedientes de los beneficiarios en el Registro de Títulos para la expedición de los certificados a cada beneficiario.	Expedientes de los beneficiarios depositados.	Dirección General Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Subdirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Preparar protocolo de entrega de los certificados de título a cada beneficiario.	Protocolo de entrega de los certificados preparado.	Dirección General Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Subdirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Entregar por parte del INVI los certificados de títulos a cada beneficiario.	Certificado de títulos entregados.	Dirección General Consultoría Jurídica Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Administrativa Gerencia Financiera Subdirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017

Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.

Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan incrementar los valores cobrados año 2017.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Implementar una nueva política de recuperación de préstamos e incrementar los cobros de la Institución.	Nueva política de recuperación de préstamos implementada.	Dirección General Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia Financiera División de Créditos y Cobros Consultoría Jurídica Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Diseñar y ejecutar Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria.	Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria diseñado y ejecutado.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia Financiera División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Impulsar mecanismos para mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar los recursos percibidos por el INVI, con la finalidad de cubrir sus gastos corrientes y tener un mejor desempeño de sus labores administrativas.	Cartera Hipotecaria mejorada funcionando con calidad y eficiencia.	Dirección General Subdirección Administrativa Subdirección Social Gerencia Financiera Consultoría Jurídica Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Revisión periódica del portafolio hipotecario con los contratos de préstamos de los beneficiarios de viviendas para verificar su estado.	Portafolio hipotecario revisado.	Subdirección Administrativa División de Créditos y Cobros Gerencia Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Saneamiento por rangos y fechas de la Cartera Hipotecaria Institucional.	Cartera Hipotecaria saneada.	Subdirección Administrativa División de Créditos y Cobros Gerencia Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Actualizar la Cartera Hipotecaria	Cartera Hipotecaria actualizada.	Gerencia Financiera División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Adecuar la parte tecnológica en las áreas de cobro para la eficientización de los procesos.	Sistema tecnológico eficiente para las gestiones de cobros.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia Financiera Consultoría Jurídica Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la plataforma Moster Spot	Seguimiento realizado.	Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el seguimiento a la cartera de cobros de Bienes Nacionales según acuerdo.	Seguimiento realizado.	Dirección General Consultoría Jurídica División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017

Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.															
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Implementar los modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad en la organización, así como cualquier otra herramienta que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.	Modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad implementada.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos Departamento de Tecnología de la Información Gerencia Financiera Todas las demás Áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Revisar y rediseñar las estructuras de la Institución (coherencia entre organigrama y objetivos institucionales).	Estructuras de la Institución revisada y reestructurada.	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos Subdirección Administrativa													Presupuesto RD\$

Elaborar informes periódicos a la MAE, relacionados a resultados, avances de indicadores, seguimiento a buenas practicas institucionales, avances en la ejecución de programas y proyectos.	Informes elaborados.	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Ajustar la Unidad de Planificación y Desarrollo según la Resolución Núm. 14-2013 sobre los Modelos de Estructura Organizativa de las unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo.	Unidad de Planificación y Desarrollo ajustada a la Resolución Núm. 14-2013.	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Implementar la Ley de Función Pública (41-08) según dispone el Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y los modelos de organización institucional.	Ley de Función Pública (41-08) implementada.	Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Recursos Humanos Gerencia Financiera Todas las demás Áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Revisión y adecuación de los subsistemas de gestión de los RR HH de Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.	Subsistemas de gestión de los RR HH revisados y conciliados.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Crear acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su compromiso con los objetivos y metas institucionales.	Acuerdos de desempeño creados.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Inducir al personal sobre los procesos vigentes y su actualización.	Personal inducido.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Designar los funcionarios responsables de divulgar las informaciones a lo interno y externo de la institución.	Funcionarios responsables de divulgar las informaciones a lo interno y externo designados.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Área de Comunicación	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Aplicación del Código de Valores Corporativos e inducir al personal en el conocimiento del mismo.	Código de Valores Corporativos aplicado e inducir al personal realizada.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo Subdirección Administrativa Comisión de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Identificar necesidades de capacitación y ejecutar programas de alto nivel de profesionalización con diplomados, especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de capacitación.	Necesidades de capacitación identificadas y cronograma de capacitación elaborado.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Ejecutar estudio de clima organizacional.	Estudio de clima organizacional ejecutado.	Gerencia de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$		
Inducir al personal sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Personal inducido sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$		
Seguimiento a las políticas de seguridad en el área de tecnología en relación a controles y acceso a los sistemas, diferentes aplicaciones, bases de datos, programas y archivos de datos.	Políticas de seguridad en el área de tecnología con seguimiento.	Dirección General Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$		
Revisión del Código de Ética.	Código de Ética revisado.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo Comité de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$		
Inducir al personal sobre el Código de Ética.	Inducción sobre Código de Ética realizado.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo Comité de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$		

Hacer entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI.	Código de Ética entregado a los contratistas.	Subdirección Administrativa Gerencia Financiera Gerencia de Recursos Humanos Consultoría Jurídica Gerencia de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Reestructurar los manuales de procedimiento e instructivo diseñado para el área jurídica para cumplir con los requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI.	Manuales de Procedimiento e Instructivo reestructurado.	Dirección General Consultoría Jurídica Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Constituir el Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes	Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes constituido.	Dirección General Consultoría Jurídica Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Diseñar formularios de procesos y emitir reportes que orienten sobre el cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI.	Formularios de procesos diseñados y reportes emitidos.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Consultoría Jurídica Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Perfeccionar el sistema de resguardo de documentos y Archivos.	Sistema de resguardo de documentos y Archivos perfeccionado.	Dirección General Consultoría Jurídica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Establecer estrategias de Comunicación a través de los diferentes medios: Redes Sociales, Página web.	Estrategias de comunicación establecidas.	Dirección General Área de Comunicación Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Escoger una autoridad o funcionario como vocero oficial para comunicar hacia lo externo de la institución.	Autoridad o funcionario escogido como vocero oficial	Dirección General Área de Comunicación Gerencia de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Elaborar Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna	Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna elaborados.	Área de Comunicación Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

Trazar los lineamientos para las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, definir estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información.	Lineamientos de tecnologías de la información trazados.	Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Prestar los servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones a quienes lo soliciten en las diferentes unidades administrativas de la institución.	Servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones Prestados.	Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Suministrar soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura de las tecnologías de la información para alcanzar las metas de la Institución, asegurando la calidad de la plataforma a través de los controles de los sistemas y la información que se genera.	Soporte técnico suministrado.	Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Instalar Wifi en las áreas de recepción.	Wifi instalado.	Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Implementar nuevos sistemas según lo requerido por las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información.	Sistemas nuevos instalados.	Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Adaptar los Manuales de Procesos del área Tecnología de la Información y Comunicaciones.	Manuales de Procesos adaptados.	Departamento de Tecnología de la Información Gerencia de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Implementar la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para proporcionar las informaciones solicitadas por entidades y personas tanto públicas como privadas.	Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 implementada.	Dirección General Oficina de Libre Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

Rediseñar la estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la Oficina de libre acceso a la información pública.	Estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la Oficina de libre acceso a la información pública rediseñados.	Gerencia de Recursos Humanos Oficina de Libre Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Aplicar encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.	Encuesta de satisfacción a usuarios aplicadas.	Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Gerencia de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Tramitar las informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en la administración pública.	Informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas tramitadas.	Oficina de Libre Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Cumplir con los requerimientos de la Ley No. 5-07 que dispone que todas las entidades del Estado deban ser parte del Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI).	Requerimientos de la Ley No. 5-07 cumplidos.	Subdirección Administrativa Gerencia Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Integración al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Gerencia Financiera integrada al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Subdirección Administrativa Gerencia Financiera Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Actualizar los activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), como lo establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	Activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), actualizados,	Subdirección Administrativa Gerencia Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación de los sistemas nacionales de información contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP, SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE.	Sistemas nacionales de información instalados.	Departamento de Tecnología de la Información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

<p>Dar cumplimiento a los procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 y su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.</p>	<p>Procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 cumplidos.</p>	<p>Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia Financiera División de Compras y Contrataciones Consultoría Jurídica Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Oficina de Libre Acceso a la Información Pública</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
<p>Analizar diagnóstico de los procesos administrativos y financieros para su adecuación a las normas de control interno.</p>	<p>Diagnóstico de los Procesos administrativos y financieros realizados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Administrativa Gerencia Financiera Gerencia de Planificación y Desarrollo</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2017

Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.															
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)) y el Ministerio de Hacienda.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Elaborar un plan a corto plazo para definir los lineamientos a seguir sobre la búsqueda de cooperación reembolsable y no reembolsable, para apoyar los programas y proyectos de la institución en el ámbito internacional.	Plan elaborado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Social Consultoría Jurídica Gerencia Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Aplicar las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda con relación a la cooperación oficial, privada, nacional e internacional para los programas y proyectos de la institución.	Normas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda aplicadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Construcción y Proyectos Consultoría Jurídica Gerencia Financiera Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ministerio de Hacienda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

Promover políticas para la planificación de la cooperación internacional.	Políticas para la planificación de la cooperación internacional promovidas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Implementar mecanismos de gestión que viabilicen las acciones dirigidas a obtener recursos financieros y técnicos reembolsables y no reembolsables.	Mecanismos de gestión implementados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Subdirección Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Formular proyectos integrales de viviendas para ser presentados con el objetivo de ser financiados a través de recursos financieros no reembolsables.	Proyectos integrales de viviendas formulados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Elaborar informes sobre los derechos humanos con relación al derecho a una vivienda digna, dirigidos a los organismos del Sistema Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.	Informes elaborados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Participar en la elaboración del Plan Nacional de los Derechos Humanos del país.	Plan Nacional de los Derechos Humanos elaborado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Implementar el Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos.	Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos implementado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Iniciar las acciones necesarias para la articulación de los diferentes actores para gestionar los recursos financieros no reembolsables provenientes de la cooperación internacional.	Acciones para la articulación iniciadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Revisar propuestas de Organismos Internacionales sobre proyectos integrales de viviendas con recursos internacionales.	Propuestas de Organismos Internacionales revisadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos Subdirección Social Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Realizar los contactos necesarios para presentar los proyectos integrales de viviendas a agencias que puedan proporcionar recursos financieros no reembolsables a nivel internacional.	Contactos realizados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Presentar proyectos integrales de viviendas a posibles cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas presentados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos Gerencia de Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica Subdirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a los proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales con seguimiento.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

**3.- MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
AÑO - 2018**

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

Resultado Esperado:

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.- CONSTRUIR PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS AÑO 2018																
1.1.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Elías Piña. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Elías Piña.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$ 25,000,000.00

<p>1.2.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Hato Mayor.</p> <p>Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Hato Mayor.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$25,000,000.00
<p>1.3.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Barahona.</p> <p>Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Barahona.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$25,000,000.00	

<p>1.4.- Construir el proyecto de 70 Viviendas en la Provincia de María Trinidad Sánchez.</p> <p>Consiste en la construcción de 70 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia María Trinidad Sánchez.</p>	<p>70 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$23,000,000.00
<p>1.5.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Espaillat.</p> <p>Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Espaillat.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$25,000,000.00	

<p>1.6.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia San José de Ocoa.</p> <p>Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San José de Ocoa.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$25,000,000.00</p>
<p>1.7.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Samaná.</p> <p>Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Samaná.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$25,000,000.00</p>	

<p>1.8.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia La Vega.</p> <p>Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Vega.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$30,000,000.00
<p>1.9.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Puerto Plata.</p> <p>Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Puerto Plata.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$30,000,000.00

<p>1.10.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Santo Domingo.</p> <p>Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santo Domingo.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$30,000,000.00
<p>1.11.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Monte Plata.</p> <p>Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monte Plata.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$25,000,000.00

<p>1.12.- Construir el proyecto de 42 Viviendas en el Municipio Guayubin, Provincia Montecristi.</p> <p>Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Guayubin, Provincia Montecristi.</p>	<p>42 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$38,000,000.00
<p>1.13.- Construir el proyecto de 42 Viviendas en el Municipio Castañuelas, Provincia Montecristi.</p> <p>Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Castañuelas, Provincia Montecristi.</p>	<p>42 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$38,000,000.00

<p>1.14.- Construir el proyecto de 42 Viviendas en el Municipio Mata de Santa Cruz, Provincia Montecristi.</p> <p>Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Mata de Santa Cruz, Provincia Montecristi.</p>	<p>42 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$25,000,000.00</p>
<p>1.15.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Dajabón.</p> <p>Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Dajabón.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$20,000,000.00</p>

<p>1.16.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia San Cristóbal.</p> <p>Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Espaillat.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$30,000,000.00
<p>1.17.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia San Juan.</p> <p>Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Juan.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$30,000,000.00

<p>1.18.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia San Pedro de Macorís.</p> <p>Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San Pedro de Macorís.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$24,000,000.00
<p>1.19.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Santiago Rodríguez.</p> <p>Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santiago Rodríguez.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$24,000,000.00	

<p>1.20.- Terminar de construir el Proyecto de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco.</p> <p>Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco.</p>	<p>64 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$1,000,000.00
<p>1.21.- Terminar de construir el Proyecto de 112 Viviendas en el Municipio Nizao, Provincia Peravia.</p> <p>Consiste en la construcción de 112 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Nizao, Provincia Peravia.</p>	<p>112 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$1,000,000.00

<p>1.22.- Terminar de construir el Proyecto de 96 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona.</p> <p>Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Barahona, Provincia Barahona.</p>	<p>96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$1,000,000.00</p>
<p>1.23.- Terminar de construir el Proyecto de 96 Viviendas en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte.</p> <p>Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte.</p>	<p>96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$11,297,291.00</p>

<p>1.24.- Terminar de construir el Proyecto de 112 Viviendas en el Municipio Miches, Provincia El Seibo.</p> <p>Consiste en la construcción de 112 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Miches, Provincia El Seibo.</p>	<p>112 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$10,000,000.00</p>
<p>1.25.- Terminar de construir el Proyecto de 96 Viviendas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez.</p> <p>Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$1,000,000.00</p>

<p>1.26.- Terminar de construir el Proyecto de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor.</p> <p>Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor.</p>	<p>96 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$1,000,000.00
<p>2. METAS PRESIDENCIALES AÑO 2018</p>																
<p>2.1.- Mejoramiento de 15,000 Viviendas (paredes y techo).</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 15,000 Viviendas a través de los componentes paredes y techo. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>15,000 Viviendas mejoradas (paredes y techo).</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$ 160,000,000.00

<p>2.2- Mejoramiento de 25,000 Viviendas con el Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 25,000 Viviendas a través del componente piso, al cambiar el Piso de Tierra por Piso de Cemento. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>25,000 Viviendas mejoradas con el Cambio de Piso de tierra por Piso de Cemento.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	<p>* * * * * * * * * * * *</p>	<p>Presupuesto RD\$ 160,000,000.00</p>
<p>3.- Instalación de 8,000 Unidades de Servicio Sanitario.</p> <p>Consiste en la instalación de 8,000 unidades de servicio sanitario en las viviendas que lo necesiten con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios de las viviendas. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>8,000 Viviendas con unidades de servicio sanitario instalados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	<p>* * * * * * * * * * * *</p>	<p>Presupuesto RD\$ 5,000,000.00</p>
<p>4.- 10,000 Sustituciones de Carbón y Leña.</p> <p>Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas como combustible para cocinar en 10,000 hogares pobres. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>10,000 hogares pobres con estufas y gas como combustible para cocinar.</p>	<p>Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	<p></p>	<p>Presupuesto RD\$ 20,000,000.00</p>

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018

Eje Estratégico I: Ampliar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la Construcción Sostenible de Viviendas Nuevas, el Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas y el Subsidio Habitacional, con el fin de Mejorar las Condiciones de Vida a la Población Favorecida.															
Objetivo Estratégico I: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.- Realizar la construcción de 2,148 viviendas nuevas en proyectos dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos s en el año 2018.	1- 2,148 viviendas nuevas construidas en proyectos a Diciembre/2018.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.- Presupuesto RD\$ 3,145,023,564.07

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018

Eje Estratégico I: Ampliar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la Construcción Sostenible de Viviendas Nuevas, el Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas y el Subsidio Habitacional, con el fin de Mejorar las Condiciones de Vida a la Población Favorecida.

Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<p>1. 1.- Realizar el mejoramiento de 15,000 viviendas, paredes y techo, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2018.</p> <p>1. 2.- Cambiar 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias en extrema pobreza en el año 2018.</p> <p>2- Instalar 8,000 servicios sanitarios en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2018.</p> <p>3- Sustituir en 10,000 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas en el año 2018.</p>	<p>1. 1.- 15,000 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2018.</p> <p>1. 2.- 25,000 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2018.</p> <p>2- 8,000 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2018.</p> <p>3- 10,000 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas a Diciembre/2018.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>1. 1.- Presupuesto RD\$160,000,000.00</p> <p>1. 2.- Presupuesto RD\$160,000,000.00</p> <p>2.- Presupuesto RD\$5,000,000.00</p> <p>3.- Presupuesto RD\$20,000,000.00</p>

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018

Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.															
Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1- Calificar según la Ley No. 189-11, Proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2018.	1- Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según la Ley No. 189-11 a Diciembre/2018.	Dirección General Departamento de Evaluación para Proyectos de Fideicomiso Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2018

Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares, apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del INVI.

Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las propiedades a familias adquirentes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.

Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI, donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Continuar con la implementación de los procedimientos y mecanismos para la depuración de los expedientes de los beneficiarios de los proyectos entregados por el INVI para el proceso de la titulación de las propiedades.	Procedimientos y mecanismos de depuración de expedientes implementados.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la depuración de los expedientes de los beneficiarios de los proyectos entregados para iniciar el proceso de la titulación.	Expedientes depurados.	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento hasta la obtención de los certificados a favor del INVI.	Seguimiento al proceso de obtención de los certificados realizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales																			Presupuesto RD\$
Continuar con la preparación de los expedientes de los beneficiarios.	Expedientes de los beneficiarios preparados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legal																			Presupuesto RD\$
Depositar los expedientes de los beneficiarios en el Registro de Títulos para la expedición de los certificados a cada beneficiario.	Expedientes de los beneficiarios depositados.	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social																			Presupuesto RD\$
Preparar protocolo de entrega de los certificados de título a cada beneficiario.	Protocolo de entrega de los certificados preparado.	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social																			Presupuesto RD\$
Entregar por parte del INVI los certificados de títulos a cada beneficiario.	Certificado de títulos entregados.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Social																			Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018

Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por bienes nacionales.															
Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la institución incrementar los valores cobrados año 2018.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dar continuidad a la implementación de la nueva política de recuperación de préstamos e incrementar los cobros de la Institución.	Nueva política de recuperación de préstamos implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Financiera División de Créditos y Cobros Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC												Presupuesto RD\$	
Seguir con la ejecución del Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria.	Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria ejecutado.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar impulsando mecanismos para mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar los recursos percibidos por el INVI, con la finalidad de cubrir sus gastos corrientes y tener un mejor desempeño de sus labores administrativas.	Cartera Hipotecaria mejorada funcionando con calidad y eficiencia.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Financiera Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Seguir con la revisión periódica del portafolio hipotecario con los contratos de préstamos de los beneficiarios de viviendas para verificar su estado.	Portafolio hipotecario revisado.	Dirección Administrativa División de Créditos y Cobros Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

Dar seguimiento al saneamiento por rangos y fechas de la Cartera Hipotecaria Institucional.	Cartera Hipotecaria saneada.	Dirección Administrativa División de Créditos y Cobros Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la actualización de la Cartera Hipotecaria.	Cartera Hipotecaria actualizada.	Dirección Financiera División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Seguir con la adecuación de la parte tecnológica en las áreas de cobro para la eficientización de los procesos.	Sistema tecnológico eficiente para las gestiones de cobros.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Dar seguimiento a la plataforma Moster Spot.	Seguimiento realizado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar con el seguimiento a la cartera de cobros de Bienes Nacionales según acuerdo.	Seguimiento realizado.	Dirección General Dirección Jurídica División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018

Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.

Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Continuar con la implementación de los modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad en la organización, así como cualquier otra herramienta que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.	Modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC Dirección Financiera Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la revisión y rediseño de las estructuras de la Institución (coherencia entre organigrama y objetivos institucionales).	Estructuras de la Institución revisada y reestructurada.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Administrativa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con la revisión y actualización de los Manuales institucionales de funciones y descripción de puestos, Manual de Operaciones y Procedimientos, Manual de Inducción, Código de Ética, Código de Valores, Manual de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional, Manual de Sistemas de Gestión del Desempeño, Manual de Seguridad Militar, Manual de Reclutamiento y Selección de Personal, Plan de Gestión Ambiental, Manual de Organización de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Manual de Procedimiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión Humana, Políticas de Procedimientos de Gestión Humana y sus Componentes, Manual de Comunicaciones Interna y Externa en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP).	Manuales revisados y actualizados.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Administrativa Ministerio de Administración Pública (MAP)																Presupuesto RD\$
Continuar aplicando los requerimientos de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) emitidas por la Ley No. 10-07 y demás normativas en coordinación con la Contraloría General de la República.	Normas Básicas de Control Interno aplicadas.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación del modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF), en coordinación con Ministerio de Administración Pública (MAP).	Modelo de Gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF) implementado	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación y actualización de los planes e informes basados en necesidades donde se definen objetivos, responsables, tiempo y forma de preparación destinatario.	Planes e informes implementados y actualizados.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Todas las demás áreas																Presupuesto RD\$

Seguir con la adecuación de la Unidad de Planificación y Desarrollo según la Resolución Núm. 14-2013 sobre los Modelos de Estructura Organizativa de las unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo.	Unidad de Planificación y Desarrollo ajustada a la Resolución Núm. 14-2013.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación de la Ley de Función Pública (41-08) según dispone el Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y los modelos de organización institucional.	Ley de Función Pública (41-08) implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la revisión y adecuación de los subsistemas de gestión de los RR HH de Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.	Subsistemas de gestión de los RR HH revisados y conciliados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la creación de acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su compromiso con los objetivos y metas institucionales.	Acuerdos de desempeño creados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Inducir al personal sobre los procesos vigentes y su actualización.	Personal inducido.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la designación de los funcionarios responsables de divulgar las informaciones a lo interno y externo de la institución.	Funcionarios responsables de divulgar las informaciones a lo interno y externo designados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Área de Comunicación	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la aplicación del Código de Valores Corporativos e inducir al personal en el conocimiento del mismo.	Código de Valores Corporativos aplicado e inducir al personal realizada.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Administrativa Comisión de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Continuar con la Identificación de necesidades de capacitación y ejecutar programas de alto nivel de profesionalización con diplomados, especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de capacitación.	Necesidades de capacitación identificadas y cronograma de capacitación elaborado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la ejecución de estudio de clima organizacional.	Estudio de clima organizacional ejecutado.	Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la inducción al personal sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Personal inducido sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguimiento a las políticas de seguridad en el área de tecnología en relación a controles y acceso a los sistemas, diferentes aplicaciones, bases de datos, programas y archivos de datos.	Políticas de seguridad en el área de tecnología con seguimiento.	Dirección General Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Actualizar el Código de Ética.	Código de Ética actualizado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la inducción al personal sobre el Código de Ética.	Inducción sobre Código de Ética realizado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI.	Código de Ética entregado a los contratistas.	Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Recursos Humanos Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la reestructuración de los manuales de procedimiento e instructivo diseñado para el área jurídica para cumplir con los requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI.	Manuales de Procedimiento e Instructivo reestructurado.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Continuar con el proceso de constituir el Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes	Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes constituido.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con el diseño de formularios de procesos y emitir reportes que orienten sobre el cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI.	Formularios de procesos diseñados y reportes emitidos.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al perfeccionamiento del sistema de resguardo de documentos y Archivos.	Sistema de resguardo de documentos y Archivos perfeccionado.	Dirección General Dirección Jurídica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación de las estrategias de Comunicación a través de los diferentes medios: Redes Sociales, Página web.	Estrategias de comunicación establecidas.	Dirección General Área de Comunicación Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la escogencia de una autoridad o funcionario como vocero oficial para comunicar hacia lo externo de la institución.	Autoridad o funcionario escogido como vocero oficial	Dirección General Área de Comunicación Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la elaboración del Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna	Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna elaborados.	Área de Comunicación Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con los lineamientos trazados para las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, definir estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información.	Lineamientos de tecnologías de la información trazados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar prestando los servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones a quienes lo soliciten en las diferentes unidades administrativas de la institución.	Servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones prestado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con suministrando soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura de las tecnologías de la información para alcanzar las metas de la Institución, asegurando la calidad de la plataforma a través de los	Soporte técnico suministrado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

controles de los sistemas y la información que se genera.																		
Dar seguimiento a la implementación de nuevos sistemas según lo requerido por las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información.	Sistemas nuevos instalados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Continuar con la actualización de los Manuales de Procesos del área Tecnología de la Información y Comunicaciones.	Manuales de Procesos actualizado.	Dirección General Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para proporcionar las informaciones solicitadas por entidades y personas tanto públicas como privadas.	Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 implementada.	Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Continuar con el rediseño de la estructura organizativa y de cargos a nivel interno del Departamento de Acceso a la Información Pública.	Estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la Oficina de libre acceso a la información pública rediseñados.	Dirección de Recursos Humanos Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Seguir con la aplicación de encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.	Encuesta de satisfacción a usuarios aplicadas	Departamento de Acceso a la Información Pública Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la tramitación de las informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en la administración pública.	Informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas tramitadas	Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Continuar con el cumplimiento de los requerimientos de la Ley No. 5-07 que dispone que todas las entidades del Estado deban ser parte del Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI).	Requerimientos de la Ley No. 5-07 cumplidos.	Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$

Dar seguimiento a la iintegración al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Gerencia Financiera integrada al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la actualización de los activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), como lo establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).	Activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), actualizados,	Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Seguir con la con la implementación de los sistemas nacionales de información contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP, SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE. , SMP y SNCP.	Sistemas nacionales de información instalados e implementados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar con el cumplimiento a los procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 y su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.	Procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 cumplidos.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Dar seguimiento al análisis de diagnóstico de los procesos administrativos y financieros para su adecuación a las normas de control interno.	Diagnóstico de los Procesos administrativos y financieros realizados.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO 2018

Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.															
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Continuar con la elaboración de plan a corto plazo para definir los lineamientos a seguir sobre la búsqueda de cooperación reembolsable y no reembolsable, para apoyar los programas y proyectos de la institución en el ámbito nacional e internacional.	Plan elaborado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera													Presupuesto RD\$
Seguir con la aplicación de las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda con relación a la cooperación oficial, privada, nacional e internacional para los programas y proyectos de la institución.	Normas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda aplicadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Dirección Financiera Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ministerio de Hacienda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

Dar seguimiento a las políticas para la planificación de la cooperación internacional.	Políticas para la planificación de la cooperación internacional promovidas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la Implementación de mecanismos de gestión que viabilicen las acciones dirigidas a obtener recursos financieros y técnicos reembolsables y no reembolsables.	Mecanismos de gestión implementados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la formulación proyectos integrales de viviendas para ser presentados con el objetivo de ser financiados a través de recursos financieros no reembolsables.	Proyectos integrales de viviendas formulados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la elaborar informes sobre los derechos humanos con relación al derecho a una vivienda digna, dirigidos a los organismos del Sistema Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.	Informes elaborados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar participando en la elaboración del Plan Nacional de los Derechos Humanos del país.	Plan Nacional de los Derechos Humanos elaborado	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la implementar del Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos.	Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos implementado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con las acciones necesarias para la articulación de los diferentes actores para gestionar los recursos financieros no reembolsables provenientes de la cooperación internacional.	Acciones para la articulación iniciadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar continuidad a la revisión de posibles propuestas de Organismos Internacionales sobre proyectos integrales de viviendas con recursos internacionales.	Propuestas de Organismos Internacionales revisadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Realizar los contactos necesarios para presentar los proyectos integrales de viviendas a agencias que puedan proporcionar recursos financieros no reembolsables a nivel internacional.	Contactos realizados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Dar seguimiento a la presentación de proyectos integrales de viviendas de viviendas a posibles cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas presentados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar con el seguimiento a los proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales con seguimiento.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

**4.- MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
AÑO - 2019**

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.- CONSTRUIR PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS-AÑO 2019																
1.1.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Azua. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Azua.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00
1.2.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia de Barahona. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Barahona.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00

<p>1.3.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Montecristi.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00
<p>1.4.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Pedernales. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Pedernales.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00	
<p>1.5.- Construir el Proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de Puerto Plata. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Puerto Plata.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$ 135,000,000.00		
<p>1.6.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Samaná. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Samaná.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00		

<p>1.7.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia San José de Ocoa. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San José de Ocoa.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.8- Construir el Proyecto de 150 Viviendas en la Provincia La Vega. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Vega.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>	
<p>1.9.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia María Trinidad Sánchez.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>		
<p>1.10.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Monseñor Nouel. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monseñor Nouel.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>		

<p>1.11.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Monte Plata. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monte Plata.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.12.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Peravia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Peravia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.13.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en el Distrito Nacional. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Nacional.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>
<p>1.14.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia Duarte. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Duarte.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>

<p>1.15.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de El Seibo. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia El Seibo.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.16.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Espaillat. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Espaillat.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>	
<p>1.17.- Construir el proyecto de 100 Altagracia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Altagracia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>		
<p>1.18.- Construir el proyecto de 400 Viviendas en la Provincia de Santo Domingo. Consiste en la construcción de 400 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santo Domingo.</p>	<p>400 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 360,000,000.00</p>		

<p>1.19.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Sánchez Ramírez Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.20.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Bahoruco. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Bahoruco.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.21.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Dajabón. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Dajabón.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.22.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Elías Piña. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Elías Piña.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.23.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Hato Mayor. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Hato Mayor.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.24.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Hermanas Mirabal. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Hermanas Mirabal.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.25.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Independencia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Independencia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.26.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de La Romana. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de La Romana.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.27.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de San Cristóbal. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Cristóbal.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>
<p>1.28.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de San Juan. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Juan.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>
<p>1.29.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de San Pedro de Macorís. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Pedro de Macorís.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.30.- Construir el proyecto de 200 Viviendas en la Provincia de Santiago. Consiste en la construcción de 200 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Santiago.</p>	<p>200 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 270,000,000.00</p>

<p>1.31.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Santiago Rodríguez. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Santiago Rodríguez.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.32.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Valverde. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Valverde.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>3.- MEJORAR Y/O RECONSTRUIR VIVIENDAS. SERVICIOS BASICOS</p>																	
<p>METAS PRESIDENCIALES AÑO 2019</p>																	
<p>3.1.1- Mejoramiento de 31,475 Viviendas (paredes y techo). Consiste en el mejoramiento de 31,475 Viviendas a través de los componentes paredes y techo. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>31,475 Viviendas mejoradas (paredes y techo).</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 1,680,200,000.0</p>

<p>3.1.2- Mejoramiento de 36,409 Viviendas con el Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento.</p> <p>Consiste en el mejoramiento de 36,409 Viviendas a través del componente piso, al cambiar el Piso de Tierra por Piso de Cemento. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>36,409 Viviendas mejoradas con el Cambio de Piso de tierra por Piso de Cemento.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 894,300,000.00</p>
<p>3.2.- Instalación de 112,904 Unidades de Servicio Sanitario.</p> <p>Consiste en la instalación de 112,904 unidades de servicio sanitario en las viviendas que lo necesiten con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios de las viviendas. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>112,904 Viviendas con unidades de servicio sanitario instalados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$2,812,500.00</p>
<p>3.3.- 72,143 Sustituciones de Carbón y Leña.</p> <p>Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas como combustible para cocinar en 72,143 hogares pobres. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>72,143 hogares pobres con estufas y gas como combustible para cocinar.</p>	<p>Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 375,143,600.00</p>

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CONSTRUIR VIVIENDAS NUEVAS																
1.- Realizar la construcción de 3,750 viviendas nuevas dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos s en el año 2019.	1- 3,750 viviendas nuevas construidas en proyectos a Diciembre/2019.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
																1.- Presupuesto RD\$ 3,525,000,000.00

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
MEJORAR Y/O RECONSTRUIR VIVIENDAS.																
METAS PRESIDENCIALES 1. 1.- Realizar el mejoramiento de 31,475 viviendas (paredes y techo), dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2019. 1. 2.- Cambiar 36,409 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias en extrema pobreza en el año 2019. 2- Instalar 112,904 servicios sanitarios en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2019. 3- Sustituir en 72,143 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas en el año 2019.	1. 1.- 31,475 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2019. 1. 2.- 36,409 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2019. 2- 112,904 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2019. 3- 72,143 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas a Diciembre/2019.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.

Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1- Calificar según la Ley No. 189-11, Proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2019.	1- Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según la Ley No. 189-11 a Diciembre/2019.	Dirección General Departamento de Evaluación para Proyectos de Fideicomiso Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares, apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del INVI.

Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las propiedades a familias adquirentes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.

Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI, donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dar seguimiento a la implementación de los procedimientos y mecanismos para la depuración de los expedientes de los beneficiarios de los proyectos entregados por el INVI para el proceso de la titulación de las propiedades.	Procedimientos y mecanismos de depuración de expedientes implementados	Dirección General Dirección Jurídica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la depuración de los expedientes de los beneficiarios de proyectos entregados para iniciar el proceso de la titulación.	Expedientes depurados	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir depositando los expedientes de los beneficiarios ante la Jurisdicción Inmobiliaria para iniciar el proceso de la regularización de la propiedad de la tierra, casa, solar, apartamentos y su legalización.	Expedientes depositados en la Jurisdicción Inmobiliaria.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Jurisdicción Inmobiliaria, Ayuntamientos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la depuración de expedientes depositados de los beneficiados con viviendas, por la Jurisdicción Inmobiliaria para la regularización de la tenencia de la tierra.	Expedientes depurados en Jurisdicción Inmobiliaria	Jurisdicción Inmobiliaria	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con el proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI donde están construidos proyectos habitacionales, apartamentos, casas, solares y terrenos.	Seguimiento al proceso de transferencia de terrenos realizado.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Bienes Nacionales Instituto Agrario Dominicano, otras entidades	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la realización de deslinde, subdivisión y refundición en caso que lo requiera el solar.	Deslinde, subdivisión y refundición realizada.	Ayuntamientos, Dirección Nacional de Mensura y Catastro	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Seguir con el sometimiento de los planos de construcción de los proyectos al ayuntamiento correspondiente para su aprobación.	Planos de construcción sometidos.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ayuntamientos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Dar seguimiento al proceso de aprobación de planos.	Seguimiento al proceso de aprobación de planos realizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar con la verificación de que los planos aprobados fueron depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Planos aprobados depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Dar seguimiento a la emisión de Licencia o aprobación de planos, por el Departamento de Planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Licencia o aprobación de planos emitida.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Seguir con la asignación de un agrimensor para que realice los planos de las unidades funcionales.	Agrimensor asignado.	Dirección de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

Continuar con el diseño de los planos de las unidades funcionales por el agrimensor asignado.	Planos de las unidades funcionales diseñados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Agrimensor asignado	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la elaboración los estatutos de constitución en condominio con los planos de las unidades funcionales.	Estatutos de constitución en condominio elaborados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales														Presupuesto RD\$
Continuar con la organización de los expedientes que contenga todos los requerimientos exigidos por el registrador de títulos correspondiente.	Expediente organizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento hasta la obtención de los certificados a favor del INVI.	Seguimiento al proceso de obtención de los certificados realizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la preparación de los expedientes de los beneficiarios.	Expedientes de los beneficiarios preparados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legal	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Depositar los expedientes de los beneficiarios en el Registro de Títulos para la expedición de los certificados a cada beneficiario.	Expedientes de los beneficiarios depositados.	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Preparar protocolo de entrega de los certificados de título a cada beneficiario.	Protocolo de entrega de los certificados preparado.	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Entregar por parte del INVI los certificados de títulos a cada beneficiario.	Certificado de títulos entregados.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.

Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la institución incrementar los valores cobrados año 2019.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Continuar con la implementación de la política de recuperación de préstamos e incrementar los cobros de la Institución.	Nueva política de recuperación de préstamos implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Financiera División de Créditos y Cobros Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Diseñar y ejecutar Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria.	Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria diseñado y ejecutado.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Créditos y Cobros													
Seguir impulsando mecanismos para mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar los recursos percibidos por el INVI, con la finalidad de cubrir sus gastos corrientes y tener un mejor desempeño de sus labores administrativas.	Cartera Hipotecaria mejorada funcionando con calidad y eficiencia.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Financiera Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar continuidad a la revisión y actualización periódica del portafolio hipotecario con los contratos de préstamos de los beneficiarios de viviendas para verificar su estado.	Portafolio hipotecario revisado y actualizado.	Dirección Administrativa División de Créditos y Cobros Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento al saneamiento por rangos y fechas de la Cartera Hipotecaria Institucional.	Cartera Hipotecaria saneada.	Dirección Administrativa División de Créditos y Cobros Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la actualización de la Cartera Hipotecaria	Cartera Hipotecaria actualizada.	Dirección Financiera División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la adecuación de la parte tecnológica en las áreas de cobro para la eficientización de los procesos.	Sistema tecnológico eficiente para las gestiones de cobros.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el seguimiento a la plataforma Moster Spot	Seguimiento realizado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el seguimiento a la cartera de cobros de Bienes Nacionales según acuerdo.	Seguimiento realizado.	Dirección General Dirección Jurídica División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.															
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Seguir con la implementación de los modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad en la organización, así como cualquier otra herramienta que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.	Modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC Dirección Financiera Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar la revisión y rediseño de las estructuras de la Institución (coherencia entre organigrama y objetivos institucionales).	Estructuras de la Institución revisada y reestructurada.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Administrativa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Revisión y actualización de los manuales institucionales de funciones y descripción de puestos, Manual de Operaciones y Procedimientos, Manual de Inducción, Código de Ética, Código de Valores, Manual de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional, Manual de Sistemas de Gestión del Desempeño, Manual de Seguridad Militar, Manual de Reclutamiento y Selección de Personal, Plan de Gestión Ambiental, Manual de Organización de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Manual de Procedimiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión Humana, Políticas de Procedimientos de Gestión Humana y sus Componentes, Manual de Comunicaciones Interna y Externa en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP).	Manuales revisados y actualizados.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Administrativa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

Dar seguimiento aplicando los requerimientos de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) emitidas por la Ley No. 10-07 y demás normativas en coordinación con la Contraloría General de la República.	Normas Básicas de Control Interno aplicadas.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación del modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF), en coordinación con Ministerio de Administración Pública (MAP).	Modelo de Gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF) implementado	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Administrativa Dirección de Recursos Humanos Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación y actualización de los planes e informes basados en necesidades donde se definen objetivos, responsables, tiempo y forma de preparación destinatario.	Planes e informes implementados y actualizados.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Elaborar informes periódicos a la MAE, relacionados a resultados, avances de indicadores, seguimiento a buenas practicas institucionales, avances en la ejecución de programas y proyectos.	Informes elaborados	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la adecuación de la Unidad de Planificación y Desarrollo según la Resolución Núm. 14-2013 sobre los Modelos de Estructura Organizativa de las unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo.	Unidad de Planificación y Desarrollo ajustada a la Resolución Núm. 14-2013.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación de la Ley de Función Pública (41-08) según dispone el Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y los modelos de organización institucional.	Ley de Función Pública (41-08) implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás áreas														Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la revisión y adecuación de los subsistemas de gestión de los RR HH de Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.	Subsistemas de gestión de los RR HH revisados y conciliados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con la creación de acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su compromiso con los objetivos y metas institucionales.	Acuerdos de desempeño creados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Inducir al personal sobre los procesos vigentes y su actualización.	Personal inducido.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la aplicación del Código de Valores Corporativos e inducir al personal en el conocimiento del mismo.	Código de Valores Corporativos aplicado e inducir al personal realizada.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Administrativa Comisión de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la Identificación de necesidades de capacitación y ejecutar programas de alto nivel de profesionalización con diplomados, especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de capacitación.	Necesidades de capacitación identificadas y cronograma de capacitación elaborado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la ejecución de estudio de clima organizacional.	Estudio de clima organizacional ejecutado.	Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la inducción al personal sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Personal inducido sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguimiento a las políticas de seguridad en el área de tecnología en relación a controles y acceso a los sistemas, diferentes aplicaciones, bases de datos, programas y archivos de datos.	Políticas de seguridad en el área de tecnología con seguimiento.	Dirección General Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Revisar la actualización del Código de Ética.	Código de Ética revisado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la inducción al personal sobre el Código de Ética.	Inducción sobre Código de Ética realizado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI.	Código de Ética entregado a los contratistas.	Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Recursos Humanos Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Revisión de la reestructuración de los manuales de procedimiento e instructivo diseñado para el área jurídica para cumplir con los requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI.	Manuales de Procedimiento e Instructivo reestructurado.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes	Seguimiento al Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes realizado.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con el diseño de formularios de procesos y emitir reportes que orienten sobre el cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI.	Formularios de procesos diseñados y reportes emitidos.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección a Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al perfeccionamiento del sistema de resguardo de documentos y Archivos.	Sistema de resguardo de documentos y Archivos perfeccionado.	Dirección General Dirección Jurídica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación de las estrategias de Comunicación a través de los diferentes medios: Redes Sociales, Página web.	Estrategias de comunicación establecidas.	Dirección General Área de Comunicación Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Revisión del Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna	Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna elaborados.	Área de Comunicación Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con los lineamientos trazados para las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, definir estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información.	Lineamientos de tecnologías de la información trazados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar prestando los servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones a quienes lo soliciten en las diferentes unidades administrativas de la institución.	Servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones prestados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con suministrando soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura de las tecnologías de la información para alcanzar las metas de la Institución, asegurando la calidad de la plataforma a través de los controles de los sistemas y la información que se genera.	Soporte técnico suministrado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Dar seguimiento a la implementación de nuevos sistemas según lo requerido por las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información.	Sistemas nuevos instalados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Actualizar los Manuales de Procesos del área Tecnología de la Información y Comunicaciones.	Manuales de Procesos actualizado.	Dirección General Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para proporcionar las informaciones solicitadas por entidades y personas tanto públicas como privadas.	Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 implementada.	Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el rediseño de la estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la institución.	Estructura organizativa y de cargos a nivel interno rediseñados.	Dirección de Recursos Humanos Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la aplicación de encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.	Encuesta de satisfacción a usuarios aplicadas	Departamento de Acceso a la Información Pública Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la tramitación de las informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en la administración pública.	Informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas tramitadas	Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el cumplimiento de los requerimientos de la Ley No. 5-07 que dispone que todas las entidades del Estado deban ser parte del Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI).	Requerimientos de la Ley No. 5-07 cumplidos.	Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la integración al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Gerencia Financiera integrada al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la actualización de los activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), como lo establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	Activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), actualizados,	Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con la con la implementación de los sistemas nacionales de información contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP, SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE, SMP y SNCP.	Sistemas nacionales de información instalados e implementados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al cumplimiento a los procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No. 449-06 y su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.	Procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 cumplidos.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el análisis de diagnóstico de los procesos por área para su adecuación a las normas de control interno (NOBACI).	Diagnóstico de los Procesos analizados y adecuados.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Todas las demás áreas.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.															
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)) y el Ministerio de Hacienda.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dar seguimiento a plan elaborado sobre los lineamientos a seguir sobre la búsqueda de cooperación reembolsable y no reembolsable, para apoyar los programas y proyectos de la institución en el ámbito nacional e internacional.	Seguimiento a Plan elaborado realizado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar con la aplicación de las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda con relación a la cooperación oficial, privada, nacional e internacional para los programas y proyectos de la institución.	Normas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda aplicadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Dirección Financiera Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ministerio de Hacienda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Seguir promoviendo las políticas para la planificación de la cooperación internacional.	Políticas para la planificación de la cooperación internacional promovidas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

Continuar implementando mecanismos de gestión que viabilicen las acciones dirigidas a obtener recursos financieros y técnicos reembolsables y no reembolsables.	Mecanismos de gestión implementados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir formulando proyectos integrales de viviendas para ser presentados con el objetivo de ser financiados a través de recursos financieros no reembolsables.	Proyectos integrales de viviendas formulados	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la elaboración de informes sobre los derechos humanos con relación al derecho a una vivienda digna, dirigidos a los organismos del Sistema Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.	Informes elaborados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir participando en la elaboración del Plan Nacional de los Derechos Humanos del país.	Plan Nacional de los Derechos Humanos elaborado	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la implementación del Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos.	Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos implementado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con las acciones necesarias para la articulación de los diferentes actores para gestionar los recursos financieros no reembolsables provenientes de la cooperación internacional.	Acciones para la articulación iniciadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar continuidad a la revisión de posibles propuestas de Organismos Internacionales sobre proyectos integrales de viviendas con recursos internacionales.	Propuestas de Organismos Internacionales revisadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento a los contactos necesarios para presentar los proyectos integrales de viviendas a agencias que puedan proporcionar recursos financieros no reembolsables a nivel internacional.	Contactos realizados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar presentando proyectos integrales de viviendas de viviendas a posibles cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas presentados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el seguimiento a los proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales con seguimiento.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

5.- MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO - 2020

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.- CONSTRUIR PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS-AÑO 2020																
1.1.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Azua. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Azua.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$72,000,000.00
1.2.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia de Barahona. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Barahona.	80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$72,000,000.00	

<p>1.3.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Montecristi.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.4.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Pedernales. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Pedernales.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.5- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Puerto Plata. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Puerto Plata.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.6.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Samaná. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Samaná.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.7.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia San José de Ocoa. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San José de Ocoa.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.8- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia La Vega. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Vega.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.9.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia María Trinidad Sánchez.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.10.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Monseñor Nouel. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monseñor Nouel.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.11.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Monte Plata. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monseñor Nouel.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.12.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Peravia. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Peravia.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.13.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en el Distrito Nacional. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Nacional</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.14.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Duarte. Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Duarte.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.15.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de El Seibo. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia El Seibo.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.16.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Espaillat. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Espaillat.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.17.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de La Altagracia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Altagracia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.18.- Construir el proyecto de 200 Viviendas en la Provincia de Santo Domingo. Consiste en la construcción de 200 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santo Domingo.</p>	<p>200 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 240,000,000.00</p>
<p>1.19.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Sánchez Ramírez. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>80Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.20.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Bahoruco. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Bahoruco.</p>	<p>80Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>

<p>1.21.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Dajabón. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Dajabón.</p>	<p>80Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.22.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Elías Piña. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Elías Piña.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.23.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Hato Mayor. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Hato Mayor.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>

<p>1.24.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de Hermanas Mirabal. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Hermanas Mirabal.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.25.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Independencia. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Independencia.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>
<p>1.26.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de La Romana. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de La Romana.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$72,000,000.00</p>

<p>1.27.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de San Cristóbal. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Cristóbal.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00
<p>1.28.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de San Juan. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Juan.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00	
<p>1.29.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia de San Pedro de Macorís. Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Pedro de Macorís.</p>	<p>80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$72,000,000.00		

<p>1.30.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de Santiago. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Santiago.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>
<p>1.31.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Santiago Rodríguez. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Santiago Rodríguez.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.32.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Valverde. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Valverde.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

2.- MEJORAR Y/O RECONSTRUIR VIVIENDAS. SERVICIOS BASICOS																		
METAS PRESIDENCIALES AÑO 2020																		
2.1.1- Mejoramiento de 31,475 Viviendas (paredes y techo). Consiste en el mejoramiento de 31,475 Viviendas a través de los componentes paredes y techo. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.	31,475 Viviendas mejoradas (paredes y techo).	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$ 1,680,200,000.00
2.1.2- Mejoramiento de 36,409 Viviendas con el Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. Consiste en el mejoramiento de 36,409 Viviendas a través del componente piso, al cambiar el Piso de Tierra por Piso de Cemento. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.	36,409 Viviendas mejoradas con el cambio de piso de tierra por piso de cemento.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$ 894,300,000.00
2.2.- Instalación de 112,904 Unidades de Servicio Sanitario. Consiste en la instalación de 112,904 unidades de servicio sanitario en las viviendas que lo necesiten con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios de las viviendas. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.	112,904 Viviendas con unidades de servicio sanitario instaladas.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$ 2,812,500,000.00
2.3.- 72,143 Sustituciones de Carbón y Leña. Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas como combustible para cocinar en 72,143 hogares pobres. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.	72,143 hogares pobres con estufas y gas como combustible para cocinar.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas																Presupuesto RD\$ 375,143,600.00

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.- Realizar la construcción de 3,070 viviendas nuevas dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos s en el año 2020.	1- 3,070 viviendas nuevas construidas en proyectos a Diciembre/2020.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.- Presupuesto RD\$ 2,823,000,000.00

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
METAS PRESIDENCIALES			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1. 1.- Realizar el mejoramiento y/o reconstrucción de 31,475 viviendas, paredes y techo, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2020.	1. 1.- 31,475 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2020.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos													1. 1.- Presupuesto RD\$1,680,200,000.0
1. 2.- Cambiar 36,409 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias en extrema pobreza en el año 2020.	1. 2.- 36,409 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2020.	Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas													1. 2.- Presupuesto RD\$ 894,300,000.00
2- Instalar 112,904 servicios sanitarios en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2020.	2- 112, 904 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2020.														2- Presupuesto RD\$ 2,812,500,000.00
3- Sustituir en 72,143 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas en el año 2020.	3- 72,143 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas a Diciembre/2020.														3- Presupuesto RD\$375,143,600.0

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020

Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.

Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1- Calificar según la Ley No. 189-11, Proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2020.	1- Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según la Ley No. 189-11 a Diciembre/2020.	Dirección General Departamento de Evaluación para Proyectos de Fideicomiso Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020

Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares, apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del INVI.

Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las propiedades a familias adquirentes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.

Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI, donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Continuar con la implementación de los procedimientos y mecanismos para la depuración de los expedientes de los beneficiarios de los proyectos entregados por el INVI para el proceso de la titulación de las propiedades.	Procedimientos y mecanismos de depuración de expedientes implementados.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la depuración de los expedientes de los beneficiarios de proyectos entregados para iniciar el proceso de la titulación.	Expedientes depurados.	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Depositar expedientes de los beneficiarios ante la Jurisdicción Inmobiliaria para iniciar el proceso de la regularización de la propiedad de la tierra, casa, solar, apartamentos y su legalización.	Expedientes depositados en la Jurisdicción Inmobiliaria.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Jurisdicción Inmobiliaria, Ayuntamientos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a depuración de expedientes depositados de los beneficiados con viviendas, por la Jurisdicción Inmobiliaria para la regularización de la tenencia de la tierra.	Expedientes depurados en Jurisdicción Inmobiliaria.	Jurisdicción Inmobiliaria	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Continuar con el proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI donde están construidos proyectos habitacionales, apartamentos, casas, solares y terrenos.	Proceso de transferencia de terrenos continuados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Jurisdicción Inmobiliaria	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI.	Seguimiento al proceso de transferencia de terrenos realizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Bienes Nacionales Instituto Agrario Dominicano, particulares otras entidades	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con el deslinde, subdivisión y refundición en caso que lo requiera el solar.	Deslinde, subdivisión y refundición realizada.	Ayuntamientos, Dirección Nacional de Mensura y Catastro	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el sometimiento de los planos de construcción de los proyectos al ayuntamiento correspondiente para su aprobación.	Planos de construcción sometidos.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ayuntamientos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al proceso de aprobación de planos.	Seguimiento al proceso de aprobación de planos realizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la confirmación de que los planos aprobados fueron depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Planos aprobados depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la emisión de Licencia o aprobación de planos, por el Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Licencia o aprobación de planos emitida.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la asignación de un agrimensor para que realice los planos de las unidades funcionales.	Agrimensor asignado.	Dirección de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con el diseño de los planos de las unidades funcionales por el agrimensor asignado.	Planos de las unidades funcionales diseñados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Agrimensor asignado	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la elaboración de los estatutos de constitución en condominio con los planos de las unidades funcionales.	Estatutos de constitución en condominio elaborados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la oorganización de los expedientes que contenga todos los requerimientos exigidos por el registrador de títulos o correspondiente.	Expediente organizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Financiera														Presupuesto RD\$
Dar seguimiento hasta la obtención de los certificados a favor del INVI.	Seguimiento al proceso de obtención de los certificados realizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la preparación de los expedientes de los beneficiarios.	Expedientes de los beneficiarios preparados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legal	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Depositar los expedientes de los beneficiarios en el Registro de Títulos para la expedición de los certificados a cada beneficiario.	Expedientes de los beneficiarios depositados.	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Preparar protocolo de entrega de los certificados de título a cada beneficiario.	Protocolo de entrega de los certificados preparado.	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Entregar por parte del INVI los certificados de títulos a cada beneficiario.	Certificado de títulos entregados.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020

Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.

Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la Institución incrementar los valores cobrado año 2020.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dar continuidad a la implementación de la una nueva política de recuperación de préstamos e incrementar los cobros de la Institución.	Nueva política de recuperación de préstamos implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Financiera División de Créditos y Cobros Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la ejecución del Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria.	Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria ejecutado.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir impulsando mecanismos para mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar los recursos percibidos por el INVI, con la finalidad de cubrir sus gastos corrientes y tener un mejor desempeño de sus labores administrativas.	Cartera Hipotecaria mejorada funcionando con calidad y eficiencia.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Financiera Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la revisión periódica del portafolio hipotecario con los contratos de préstamos de los beneficiarios de viviendas para verificar su estado.	Portafolio hipotecario revisado.	Dirección Administrativa División de Créditos y Cobros Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el diseño y ejecución del Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria.	Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria diseñado y ejecutado.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento al saneamiento por rangos y fechas de la Cartera Hipotecaria Institucional.	Cartera Hipotecaria saneada.	Dirección Administrativa División de Créditos y Cobros Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la actualización de la Cartera Hipotecaria	Cartera Hipotecaria actualizada.	Dirección Financiera División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Dar seguimiento a la adecuación de la parte tecnológica en las áreas de cobro para la eficientización de los procesos.	Sistema tecnológico eficiente para las gestiones de cobros.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar con el seguimiento a la plataforma Moster Spot	Seguimiento realizado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar con el seguimiento a la cartera de cobros de Bienes Nacionales según acuerdo.	Seguimiento realizado.	Dirección General Dirección Jurídica División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020

Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.															
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dar seguimiento a la implementación de los modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad en la organización, así como cualquier otra herramienta que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.	Modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC Dirección Financiera Todas las demás Áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar la revisión de las estructuras de la Institución (coherencia entre organigrama y objetivos institucionales).	Estructuras de la Institución revisadas.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Subdirección General Administrativa													Presupuesto RD\$
Seguimiento a los manuales institucionales en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP).	Manuales institucionales con seguimiento realizado.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Subdirección General Administrativa													Presupuesto RD\$
Continuar con la aplicando los requerimientos de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) emitidas por la Ley No. 10-07 y demás normativas en coordinación con la Contraloría General de la República.	Normas Básicas de Control Interno aplicadas.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás Áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con la implementación del modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF), en coordinación con Ministerio de Administración Pública (MAP).	Modelo de Gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF) implementado	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás Áreas																	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación y actualización de los planes e informes basados en necesidades donde se definen objetivos, responsables, tiempo y forma de preparación destinatario.	Planes e informes implementados y actualizados.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Todas las demás Áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación de la Ley de Función Pública (41-08) según dispone el Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y los modelos de organización institucional.	Ley de Función Pública (41-08) implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás Áreas																	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la revisión y adecuación de los subsistemas de gestión de los RR HH de Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.	Subsistemas de gestión de los RR HH revisados y conciliados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la creación de acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su compromiso con los objetivos y metas institucionales.	Acuerdos de desempeño creados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Inducir al personal sobre los procesos vigentes y su actualización.	Personal inducido.	Dirección General Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguimiento al Manual de Comunicación Interna y externa.	Manual de Comunicación Interna y externa elaborado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Área de Comunicación Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Continuar con la aplicación del Código de Valores Corporativos e inducir al personal en el conocimiento del mismo.	Código de Valores Corporativos aplicado e inducir al personal realizada.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Administrativa Comisión de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la Identificación de necesidades de capacitación y ejecutar programas de alto nivel de profesionalización con diplomados, especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de capacitación.	Necesidades de capacitación identificadas y cronograma de capacitación elaborado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la ejecución de estudio de clima organizacional.	Estudio de clima organizacional ejecutado.	Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la inducción al personal sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Personal inducido sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguimiento a las políticas de seguridad en el área de tecnología en relación a controles y acceso a los sistemas, diferentes aplicaciones, bases de datos, programas y archivos de datos.	Políticas de seguridad en el área de tecnología con seguimiento.	Dirección General Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Revisión del Código de Ética.	Código de Ética revisado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la inducción al personal sobre el Código de Ética.	Inducción sobre Código de Ética realizado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI.	Código de Ética entregado a contratistas.	Subdirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Recursos Humanos Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Revisión periódica de los manuales de procedimiento e instructivo diseñado para el área jurídica para cumplir con los requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI.	Manuales de Procedimiento e Instructivo revisados.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes	Seguimiento al Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes realizado.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con el diseño de formularios de procesos y emitir reportes que orienten sobre el cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI.	Formularios de procesos diseñados y reportes emitidos.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al perfeccionamiento del sistema de resguardo de documentos y Archivos.	Sistema de resguardo de documentos y Archivos perfeccionado.	Dirección General Dirección Jurídica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación de las estrategias de Comunicación a través de los diferentes medios: Redes Sociales, Página web.	Estrategias de comunicación establecidas.	Dirección General Área de Comunicación Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Revisión al Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna	Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna Revisado.	Dirección de Recursos Humanos Área de Comunicación Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con los lineamientos trazados para las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, definir estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información.	Lineamientos de tecnologías de la información trazados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar prestando los servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones a quienes lo soliciten en las diferentes unidades administrativas de la institución.	Servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones prestados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con suministrando soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura de las tecnologías de la información para alcanzar las metas de la Institución, asegurando la calidad de la plataforma a través de los controles de los sistemas y la información que se genera.	Soporte técnico suministrado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la implementación de nuevos sistemas según lo requerido por las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información.	Sistemas nuevos instalados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguimiento a los Manuales de Procesos del área de Tecnología de la Información y Comunicaciones.	Manuales de Procesos con seguimiento.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC Dirección de Recursos Humanos														Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para proporcionar las informaciones solicitadas por entidades y personas tanto públicas como privadas.	Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 implementada.	Dirección General Departamento de Acceso a la Información Pública														Presupuesto RD\$
Continuar con el rediseño de la estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la institución.	Estructura organizativa y de cargos a nivel interno rediseñados.	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo														Presupuesto RD\$
Seguir con la aplicación de encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.	Encuesta de satisfacción a usuarios aplicadas.	Departamento de Acceso a la Información Pública Dirección de Recursos Humanos														Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la tramitación de las informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en la administración pública.	Informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas tramitadas.	Departamento de Acceso a la Información Pública														Presupuesto RD\$
Continuar con el cumplimiento de los requerimientos de la Ley No. 5-07 que dispone que todas las entidades del Estado deban ser parte del Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI).	Requerimientos de la Ley No. 5-07 cumplidos.	Dirección Administrativa Dirección Financiera														Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020

Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.															
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dar seguimiento al Plan trazado sobre la búsqueda de cooperación reembolsable y no reembolsable, para apoyar los programas y proyectos de la institución en el ámbito nacional e internacional.	Seguimiento al Plan realizado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar aplicando las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda con relación a la cooperación oficial, privada, nacional e internacional para los programas y proyectos de la institución.	Normas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda aplicadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Dirección Financiera Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ministerio de Hacienda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Seguir promoviendo políticas para la planificación de la cooperación internacional.	Políticas para la planificación de la cooperación internacional promovidas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

Continuar la Implementación de mecanismos de gestión que viabilicen las acciones dirigidas a obtener recursos financieros y técnicos reembolsables y no reembolsables.	Mecanismos de gestión implementados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Realizar la Formulación de los proyectos integrales de viviendas para ser presentados con el objetivo de ser financiados a través de recursos financieros no reembolsables.	Proyectos integrales de viviendas formulados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la elaborar informes sobre los derechos humanos con relación al derecho a una vivienda digna, dirigidos a los organismos del Sistema Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.	Informes elaborados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar participando en la elaboración del Plan Nacional de los Derechos Humanos del país.	Plan Nacional de los Derechos Humanos elaborado	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la implementar del Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos.	Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos implementado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con las acciones Iniciadas para la articulación de los diferentes actores para gestionar los recursos financieros no reembolsables provenientes de la cooperación internacional.	Acciones para la articulación iniciadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar continuidad a la revisión de posibles propuestas de Organismos Internacionales sobre proyectos integrales de viviendas con recursos internacionales.	Propuestas de Organismos Internacionales revisadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar realizando los contactos necesarios para presentar los proyectos integrales de viviendas a agencias que puedan proporcionar recursos financieros no reembolsables a nivel internacional.	Contactos realizados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la opción de presentar proyectos integrales de viviendas de viviendas a posibles cooperantes internacionales.	Proyectos de viviendas de bajo costo presentados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el seguimiento a los proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales con seguimiento.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Equipo Responsable del Trabajo:

Ing. Ramón Chahede
Licda. María Cristina Berroa C.
Licda. Joselyn del C. Diplán M.
Dirección de Planificación y Desarrollo