



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS AÑO 2016**

Abril 2017

1. INFORME DE SEGUIMIENTO

2.1- Informe de Seguimiento Proyectos de Viviendas Nuevas

Dentro de los proyectos de viviendas nuevas correspondientes al año 2016, se realizó una inversión de RD\$437,709,562.82 distribuida en la terminación de 64 viviendas y en el avance de 1,056 unidades para un total de 1,120 viviendas en 14 proyectos, localizados en igual número de provincias.

2.2- Informe de Seguimiento: Viviendas Intervenidas Ultimo Trimestre del Año 2016 a Enero 2017 Unidad de Acción Rápida

En el último trimestre del año 2016 a enero 2017 fueron realizadas acciones no contempladas previamente en el Plan Operativo Institucional correspondiente a este período, debido a que durante el último trimestre del año el país fue afectado por torrenciales lluvias causando daños, principalmente en la Región del Cibao destruyendo viviendas e infraestructura. En vista a esta eventualidad el INVI, como parte del Estado responsable de dar solución al problema habitacional y contando con el apoyo del Excelentísimo Señor Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, conformó un equipo multidisciplinario denominado Unidad de Acción Rápida para auxiliar a las familias damnificadas y realizar los trabajos de evaluación y reparación de las viviendas con daños estructurales en las 15 provincias declaradas en estado de emergencia. De las evaluaciones realizadas se obtuvo el siguiente resultado: Un total de 3,264 viviendas con daños estructurales, de estas 1,581 viviendas fueron destruidas las cuales serán nuevamente construidas y 1,683 parcialmente dañadas que también serán mejoradas. Al mes de enero del año 2017 fueron terminadas 147 viviendas nuevas hechas en block y madera, 188 viviendas nuevas en madera completa y 877 viviendas reparadas, para un total de 1,212 viviendas. La una Inversión ejecutada fue de RD\$64,637,264.00.