# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

# CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS
# AÑO 2020

## AÑO 2020

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
GERENCIA
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO
Santo Domingo, R. D.

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

"Año de la Consolidación Alimentaria"

## CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

### Calendario de ejecución

| No. | Actividades | Año 2020 | | | | | | | | | | | | Año 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | En | Feb. | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic | En | Feb. | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | Estudio Socioeconómico | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Estudios de Suelo | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Estudios impacto Ambiental | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Diseño del proyecto | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Licitación | | | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Construcción de Viviendas | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 7 | Supervisión de la Obra | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 8 | Construcción Terracería, Calles y Parqueos | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 9 | Construcción Red de Agua potable y Alcantarillado Sanitario | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 10 | Electrificación Exterior | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 11 | Selección de Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | |
| 12 | Asignación de Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | |
| 13 | Entrega de Vivienda a los beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | |

**Ing. RamónA. Chahede R.**
Director de Planificación y Desarrollo

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo, R. D.