AR
INVI INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

NATIONA

pae pame Lk genla

CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
DE VIVIENDAS ANO 2020

ANO 2020



ANV

CALENDARIO DE EJECUCION DE PROGRAMA DE VIVIENDAS NUEVAS

Vv

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

“Afio de la Consolidacion Alimentaria”

Calendario de ejecucion

Ao 2020 Ano 2021
No. Actividades
En | Feb. | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic | En | Feb. | Mar | Abr | May | Jun |Jul | Ag |Sep | Oct | Nov | Dic
a Estudio *
Socioeconémico
2 | Estudios de Suelo %
: Estudios impacto *
Ambiental
4 | Disefio del proyecto *
5 | Licitacion ®LE L&
Construccion de * | ok |k |k * | % * |k |k * * * * *
6 :
Viviendas
Supervision de la * % |k | %k * * * * * * ES * * *
7
Obra
Construccion T | R R (T * * | % * *
8 | Terraceria, Callesy
Parqueos
Construccion Red de k [% | % 1% % |% % | [k % * | % * |k
5 Agua potable y
Alcantarillado
Sanitario
D Electrificacién * |k |k |k * |k * [ % | * * * * * *
Exterior
" Seleccion de * * *
Beneficiarios
£ Asignacion de * | * ]
Vivienda
& Entrega de Vivienda *
a los beneficiarios ;




m INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

“Afio de la Consolidacion Alimentaria”

CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS (PAREDES Y TECHO)

Calendario de Ejecucion

Ao 2020
Accion
No. Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

7 Seleccion zonas *

geograficas

Estudio
2 i i *

Sociceconomico

Seleccion de las
3 i *

viviendas
4 Evaluacion técnica i
C) Disefio del proyecto Yy
6 Licitacian o

Mejoramiento de * * * * * *
7 viviendas por

componentes
5 Supervision de la * * * * * *

Obra

Terminacion * * * * *
9 mejoramiento de

viviendas
10 | Proceso de entrega * * * *

Entrega de viviendas * * * * *
11 mejoradasa los

beneficiarios
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vi: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

“Afo de la Consolidacion Alimentaria”

CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAMBIO DE PISO DE TIERRA

Calendario de Ejecucidn
Afio 2020
Accion
No. Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
! Seleccion zonas *
geograficas
Estudio
2 ; o *
Socioeconomico
Seleccion de las
3 s *
viviendas
4 Evaluacién técnica *
5 Disefio del proyecto ®
6 Concurso ¥
- Mejoramiento * * * * * *
cambio de piso
3 Supervision de la * * * * * *
Obra
Terminacion * * * *
g mejoramiento
cambio de piso
10 Seleccion de los * * * * * * * 5
heneficiarios
11 Proceso de entrega * * » % *
Entrega de viviendas * * * * *
= mejoradas con
cambio de piso a los
beneficiarios

ot A. Chahede R, -
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m INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

i b “Arfio de la Consolidacion Alimentaria”

CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA INSTALACION DE UNIDADES DE
SERVICIO SANITARIO

Calendario de Ejecucion

Afio 2020
No. Actividades

Ene. | Feb. | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic
y Seleccion de zonas *
geograficas
Estudio
2 ) N *
Sociceconomico
Seleccién de
3 s *
Beneficiarios
4 | Evaluacion técnica ® %
5 | Disefio del proyecto #
6 | Licitacién *
= Inicio instalacién * * | * | % * * #
unidades sanitarias
5 Supervision de la * * | % [ % * * *
Obra
Terminacién H i *
9 | instalacién unidades
sanitarias
i Inicio proceso de * | * # * *
entrega
* | % * * *
11 | Proceso de entrega
Entrega de viviendas * |k |k |k *
13 con unidades
sanitarias instaladas
a los beneficiarios
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et ek “Afio de la Consolidacion Alimentaria”

CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA SUSTITUCION DE CARBON Y
LENA

Calendario de Ejecucion

Aiio 2020
Accion
No. Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
i Seleccién zonas *
geograficas
Estudio
2 ; o *
Socicecondmico
Seleccion de los
3 e *
beneficiarios
4 Concurso -
5 Compra unidades * * * o * * *
» Logistica de la * * * ] * *
entrega
= Supervision de la * * * * *
entrega
8 Proceso de entrega * M . »
Entrega de estufasy * * * * *
9 tanque de gas los
beneficiarios




