



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

"Año del Fomento a las Exportaciones"

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Programa: Mejoramiento Instalación de Unidades de Servicio Sanitario

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2018											
		En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Selección de las zonas geograficas	*											
2	Estudio Socioeconómico		*										
3	Selección de Beneficiarios			*									
4	Evaluación Técnica			*	*								
5	Licitación				*								
6	Inicio Instalacion de unidad de Servicio Sanitario				*								
7	Supervisión de la Obra					*	*	*	*	*	*	*	
8	Terminación de la Instalacion de unidad de Servicio Sanitario						*	*	*	*	*	*	
9	Entrega de las Viviendas con servicio sanitario a los Beneficiarios										*	*	*

