



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

**CALENDARIO DE EJECUCION PROGRAMA
DE VIVIENDAS NUEVAS AÑO 2019**

FEBRERO 2019





INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

CALENDARIO DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE VIVIENDAS NUEVAS

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2018			Año 2019												Año 2020												
		Oct	Nov	Dic	En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Estudio socioeconómico				*																								
2	Estudios de suelo				*																								
3	Estudios impacto ambiental				*																								
4	Diseño del proyecto					*																							
5	Licitación						*	*																					
6	Construcción de viviendas								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
7	Supervisión de la obra									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
8	Construcción terracería, calles y parqueos									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	Construcción red de agua potable y alcantarillado sanitario									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
10	Electrificación exterior									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
11	Selección de beneficiarios																									*	*	*	
12	Asignación de vivienda																									*	*	*	
13	Entrega de vivienda construida a los beneficiarios																										*	*	*





INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PAREDES Y TECHO)

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2019											
		En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Selección de las zonas geográficas	*											
2	Estudio Socioeconómico		*										
3	Selección de Beneficiarios			*									
4	Evaluación Técnica			*	*								
5	Diseño del proyecto				*								
6	Licitación				*								
7	Mejoramiento y/o Reconstrucción de las Viviendas					*	*	*	*	*	*	*	
8	Terminación del Mejoramiento y/o Reconstrucción de las Viviendas					*	*	*	*	*	*	*	*
9	Entrega de las viviendas mejoradas y/o reconstruidas a los beneficiarios					*	*	*	*	*	*	*	*





INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2019											
		En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Selección de las zonas geográficas	*											
2	Estudio Socioeconomico		*										
3	Selección de Beneficiarios			*									
4	Evaluación técnica			*	*								
5	Licitación				*								
6	Mejoramiento con cambio de piso de tierra por cemento					*	*	*	*	*	*	*	
7	Supervisión de la Obra						*	*	*	*	*	*	
8	Terminación Cambio de Piso										*	*	*
9	Entrega de vivienda mejorada con piso de cemento a beneficiarios											*	*





INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIO SANITARIO

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2019											
		En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Selección de las zonas geográficas	*											
2	Estudiosocioeconómico		*										
3	Selección de beneficiarios			*									
4	Evaluación técnica			*	*								
5	Licitación				*								
6	Inicio Instalación de unidad de Servicio Sanitario				*								
7	Supervisión de la obra					*	*	*	*	*	*	*	
8	Terminación de la instalación de unidad de servicio sanitario						*	*	*	*	*	*	
9	Entrega de las viviendas con servicio sanitario a los beneficiarios										*	*	*





INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SUSTITUCIÓN DE CARBÓN Y LEÑA

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2019											
		En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Selección de las zonas geográficas	*											
2	Estudiosocioeconómico		*										
3	Selección de beneficiarios			*									
4	Licitación			*									
5	Entrega de estufas con tanque de gas a los beneficiarios				*	*	*	*	*	*	*	*	*

