



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

**CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS
DE VIVIENDAS NUEVAS AÑO 2019**

FEBRERO 2019





INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2018			Año 2019												Año 2020													
		Oct	Nov	Dic	En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Estudio socioeconómico				*																									
2	Estudios de suelo				*																									
3	Estudios impacto ambiental				*																									
4	Diseño del proyecto					*																								
5	Licitación									*	*																			
6	Construcción de viviendas								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
7	Supervisión de la obra									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
8	Construcción terracería, calles y parqueos									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	Construcción red de agua potable y alcantarillado sanitario									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
10	Electrificación exterior									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
11	Selección de beneficiarios																										*	*	*	
12	Asignación de vivienda																										*	*	*	
13	Entrega de vivienda construida a los beneficiarios																											*	*	*


ING. RAMÓN A. CHAHEDE R.
 Director de Planificación y Desarrollo

