



INSTITUTO NACIONAL
DE LA VIVIENDA

CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS AÑO 2021

FEBRERO 2021

CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

Calendario de Ejecución

No.	Actividades	Año 2021												Año 2022											
		En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Juf	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	En	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Seo	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Socio económico		*																						
2	Estudios de Suelo		*																						
3	Estudios impacto Ambiental																								
4	Diseño del proyecto		*																						
5	Licitación			*	*	*																			
6	Construcción de Viviendas								*	*	*		*	*	*			*	*						
	Supervisión de la Obra					*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
8	Construcción Terracería, Calles y Parques					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	Construcción Red de Agua potable y Alcantarillado Sanitario					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
10	Electrificación Exterior					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
11	Selección de Beneficiarios																					*			
12	Asignación de Vivienda																		*		*				
13	Entrega de Vivienda a los beneficiarios																						*		



ING. JO E DIEGUEZ
Director de Planificación y Desarrollo

