



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

**MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
AÑO - 2019**

Santo Domingo
República Dominicana

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.- CONSTRUIR PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS-AÑO 2019																
1.1.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Azua. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Azua.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00
1.2.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia de Barahona. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Barahona.	100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00

<p>1.3.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Montecristi. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Montecristi.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00
<p>1.4.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Pedernales. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Pedernales.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00	
<p>1.5.- Construir el Proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de Puerto Plata. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Puerto Plata.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$ 135,000,000.00		
<p>1.6.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Samaná. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Samaná.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00		

<p>1.7.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia San José de Ocoa. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia San José de Ocoa.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.8- Construir el Proyecto de 150 Viviendas en la Provincia La Vega. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Vega.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>	
<p>1.9.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia María Trinidad Sánchez. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia María Trinidad Sánchez.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>		
<p>1.10.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Monseñor Nouel. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monseñor Nouel.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>		

<p>1.11.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Monte Plata. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Monte Plata.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.12.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Peravia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Peravia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>	
<p>1.13.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en el Distrito Nacional. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Distrito Nacional.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>		
<p>1.14.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia Duarte. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Duarte.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>		

<p>1.15.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de El Seibo. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia El Seibo.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.16.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Espaillat. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Espaillat.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>	
<p>1.17.- Construir el proyecto de 100 Altagracia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia La Altagracia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>		
<p>1.18.- Construir el proyecto de 400 Viviendas en la Provincia de Santo Domingo. Consiste en la construcción de 400 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santo Domingo.</p>	<p>400 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$360,000,000.00</p>		

<p>1.19.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Sánchez Ramírez Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Sánchez Ramírez.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.20.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Bahoruco. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Bahoruco.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.21.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Dajabón. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Dajabón.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.22.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Elías Piña. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Elías Piña.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>

<p>1.23.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Hato Mayor. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Hato Mayor.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00
<p>1.24.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Hermanas Mirabal. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Hermanas Mirabal.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00	
<p>1.25.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia Independencia. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Independencia.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00		
<p>1.26.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de La Romana. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de La Romana.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$90,000,000.00		

<p>1.27.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de San Cristóbal. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Cristóbal.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>
<p>1.28.- Construir el proyecto de 150 Viviendas en la Provincia de San Juan. Consiste en la construcción de 150 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Juan.</p>	<p>150 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 135,000,000.00</p>	
<p>1.29.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de San Pedro de Macorís. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de San Pedro de Macorís.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>		
<p>1.30.- Construir el proyecto de 200 Viviendas en la Provincia de Santiago. Consiste en la construcción de 200 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Santiago.</p>	<p>200 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 270,000,000.00</p>		

<p>1.31.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Santiago Rodríguez. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Santiago Rodríguez.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>
<p>1.32.- Construir el proyecto de 100 Viviendas en la Provincia de Valverde. Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia de Valverde.</p>	<p>100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$90,000,000.00</p>	
<p>3.- MEJORAR Y/O RECONSTRUIR VIVIENDAS. SERVICIOS BASICOS</p>															
<p>METAS PRESIDENCIALES AÑO 2019</p>															
<p>3.1.1- Mejoramiento de 31,475 Viviendas (paredes y techo). Consiste en el mejoramiento de 31,475 Viviendas a través de los componentes paredes y techo. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>31,475 Viviendas mejoradas (paredes y techo).</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 1,680,200,000.0</p>	
<p>3.1.2- Mejoramiento de 36,409 Viviendas con el Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. Consiste en el mejoramiento de 36,409 Viviendas a través del componente piso, al cambiar el Piso de Tierra por Piso de Cemento. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>36,409 Viviendas mejoradas con el Cambio de Piso de tierra por Piso de Cemento.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<p>Presupuesto RD\$ 894,300,000.00</p>	

<p>3.2.- Instalación de 112,904 Unidades de Servicio Sanitario.</p> <p>Consiste en la instalación de 112,904 unidades de servicio sanitario en las viviendas que lo necesiten con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios de las viviendas. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>112,904 Viviendas con unidades de servicio sanitario instalados.</p>	<p>Dirección General Subdirección Técnica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		<p>Presupuesto RD\$2,812,500.00</p>
<p>3.3.- 72,143 Sustituciones de Carbón y Leña.</p> <p>Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas como combustible para cocinar en 72,143 hogares pobres. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional.</p>	<p>72,143 hogares pobres con estufas y gas como combustible para cocinar.</p>	<p>Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		<p>Presupuesto RD\$ 375,143,600.0.0</p>

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CONSTRUIR VIVIENDAS NUEVAS																
1.- Realizar la construcción de 3,750 viviendas nuevas dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos s en el año 2019.	1- 3,750 viviendas nuevas construidas en proyectos a Diciembre/2019.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Financiera Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
																1.- Presupuesto RD\$ 3,525,000,000.00

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.

Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
MEJORAR Y/O RECONSTRUIR VIVIENDAS.																
METAS PRESIDENCIALES 1. 1.- Realizar el mejoramiento de 31,475 viviendas (paredes y techo), dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2019. 1. 2.- Cambiar 36,409 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias en extrema pobreza en el año 2019. 2- Instalar 112,904 servicios sanitarios en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2019. 3- Sustituir en 72,143 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas en el año 2019.	1. 1.- 31,475 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2019. 1. 2.- 36,409 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2019. 2- 112,904 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2019. 3- 72,143 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas a Diciembre/2019.	Dirección General Subdirección Técnica Dirección Administrativa Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones Empresas Contratadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.

Objetivo Estratégico 1: : Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1- Calificar según la Ley No. 189-11, Proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2019.	1- Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según la Ley No. 189-11 a Diciembre/2019.	Dirección General Departamento de Evaluación para Proyectos de Fideicomiso Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Departamento de Gestión Ambiental Empresas Constructoras Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares, apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del INVI.

Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las propiedades a familias adquirentes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.

Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI, donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Dar seguimiento a la implementación de los procedimientos y mecanismos para la depuración de los expedientes de los beneficiarios de los proyectos entregados por el INVI para el proceso de la titulación de las propiedades.	Procedimientos y mecanismos de depuración de expedientes implementados	Dirección General Dirección Jurídica Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la depuración de los expedientes de los beneficiarios de proyectos entregados para iniciar el proceso de la titulación.	Expedientes depurados	Dirección General Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección Social Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir depositando los expedientes de los beneficiarios ante la Jurisdicción Inmobiliaria para iniciar el proceso de la regularización de la propiedad de la tierra, casa, solar, apartamentos y su legalización.	Expedientes depositados en la Jurisdicción Inmobiliaria.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Jurisdicción Inmobiliaria, Ayuntamientos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la depuración de expedientes depositados de los beneficiados con viviendas, por la Jurisdicción Inmobiliaria para la regularización de la tenencia de la tierra.	Expedientes depurados en Jurisdicción Inmobiliaria	Jurisdicción Inmobiliaria	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir con el proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI donde están construidos proyectos habitacionales, apartamentos, casas, solares y terrenos.	Seguimiento al proceso de transferencia de terrenos realizado.	Consultoría Jurídica Departamento de Legalización Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Bienes Nacionales Instituto Agrario Dominicano, otras entidades	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la realización de deslinde, subdivisión y refundición en caso que lo requiera el solar.	Deslinde, subdivisión y refundición realizada.	Ayuntamientos, Dirección Nacional de Mensura y Catastro	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Seguir con el sometimiento de los planos de construcción de los proyectos al ayuntamiento correspondiente para su aprobación.	Planos de construcción sometidos.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ayuntamientos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Dar seguimiento al proceso de aprobación de planos.	Seguimiento al proceso de aprobación de planos realizado.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar con la verificación de que los planos aprobados fueron depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Planos aprobados depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Dar seguimiento a la emisión de Licencia o aprobación de planos, por el Departamento de Planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	Licencia o aprobación de planos emitida.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Seguir con la asignación de un agrimensor para que realice los planos de las unidades funcionales.	Agrimensor asignado.	Dirección de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	
Continuar con el diseño de los planos de las unidades funcionales por el agrimensor asignado.	Planos de las unidades funcionales diseñados.	Dirección Jurídica Departamento de Elaboración de Documentos Legales Dirección de Construcción y Proyectos Agrimensor asignado	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$	

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.

Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la institución incrementar los valores cobrados año 2019.

ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Continuar con la implementación de la política de recuperación de préstamos e incrementar los cobros de la Institución.	Nueva política de recuperación de préstamos implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Financiera División de Créditos y Cobros Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Diseñar y ejecutar Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria.	Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria diseñado y ejecutado.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Créditos y Cobros													
Seguir impulsando mecanismos para mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar los recursos percibidos por el INVI, con la finalidad de cubrir sus gastos corrientes y tener un mejor desempeño de sus labores administrativas.	Cartera Hipotecaria mejorada funcionando con calidad y eficiencia.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Social Dirección Financiera Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar continuidad a la revisión y actualización periódica del portafolio hipotecario con los contratos de préstamos de los beneficiarios de viviendas para verificar su estado.	Portafolio hipotecario revisado y actualizado.	Dirección Administrativa División de Créditos y Cobros Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al saneamiento por rangos y fechas de la Cartera Hipotecaria Institucional.	Cartera Hipotecaria saneada.	Dirección Administrativa División de Créditos y Cobros Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la actualización de la Cartera Hipotecaria	Cartera Hipotecaria actualizada.	Dirección Financiera División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento a la adecuación de la parte tecnológica en las áreas de cobro para la eficientización de los procesos.	Sistema tecnológico eficiente para las gestiones de cobros.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Jurídica Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el seguimiento a la plataforma Moster Spot	Seguimiento realizado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el seguimiento a la cartera de cobros de Bienes Nacionales según acuerdo.	Seguimiento realizado.	Dirección General Dirección Jurídica División de Créditos y Cobros	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.															
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Seguir con la implementación de los modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad en la organización, así como cualquier otra herramienta que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.	Modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad implementados.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC Dirección Financiera Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar la revisión y rediseño de las estructuras de la Institución (coherencia entre organigrama y objetivos institucionales).	Estructuras de la Institución revisada y reestructurada.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Administrativa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Revisión y actualización de los manuales institucionales de funciones y descripción de puestos, Manual de Operaciones y Procedimientos, Manual de Inducción, Código de Ética, Código de Valores, Manual de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional, Manual de Sistemas de Gestión del Desempeño, Manual de Seguridad Militar, Manual de Reclutamiento y Selección de Personal, Plan de Gestión Ambiental, Manual de Organización de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Manual de Procedimiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión Humana, Políticas de Procedimientos de Gestión Humana y sus Componentes, Manual de Comunicaciones Interna y Externa en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP).	Manuales revisados y actualizados.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Administrativa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Dar seguimiento aplicando los requerimientos de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) emitidas por la Ley No. 10-07 y demás normativas en coordinación con la Contraloría General de la República.	Normas Básicas de Control Interno aplicadas.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación del modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF), en coordinación con Ministerio de Administración Pública (MAP).	Modelo de Gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF) implementado	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Administrativa Dirección de Recursos Humanos Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación y actualización de los planes e informes basados en necesidades donde se definen objetivos, responsables, tiempo y forma de preparación destinatario.	Planes e informes implementados y actualizados.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Todas las demás áreas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Elaborar informes periódicos a la MAE, relacionados a resultados, avances de indicadores, seguimiento a buenas practicas institucionales, avances en la ejecución de programas y proyectos.	Informes elaborados	Dirección General Gerencia de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la adecuación de la Unidad de Planificación y Desarrollo según la Resolución Núm. 14-2013 sobre los Modelos de Estructura Organizativa de las unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo.	Unidad de Planificación y Desarrollo ajustada a la Resolución Núm. 14-2013.	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la implementación de la Ley de Función Pública (41-08) según dispone el Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y los modelos de organización institucional.	Ley de Función Pública (41-08) implementada.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Todas las demás áreas														Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la revisión y adecuación de los subsistemas de gestión de los RR HH de Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.	Subsistemas de gestión de los RR HH revisados y conciliados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con la creación de acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su compromiso con los objetivos	Acuerdos de desempeño creados.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

y metas institucionales.																			
Inducir al personal sobre los procesos vigentes y su actualización.	Personal inducido.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$
Continuar con la aplicación del Código de Valores Corporativos e inducir al personal en el conocimiento del mismo.	Código de Valores Corporativos aplicado e inducir al personal realizada.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Administrativa Comisión de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$
Seguir con la Identificación de necesidades de capacitación y ejecutar programas de alto nivel de profesionalización con diplomados, especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de capacitación.	Necesidades de capacitación identificadas y cronograma de capacitación elaborado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la ejecución de estudio de clima organizacional.	Estudio de clima organizacional ejecutado.	Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$
Continuar con la inducción al personal sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Personal inducido sobre la valoración y administración de riesgo (VAR).	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$
Seguimiento a las políticas de seguridad en el área de tecnología en relación a controles y acceso a los sistemas, diferentes aplicaciones, bases de datos, programas y archivos de datos.	Políticas de seguridad en el área de tecnología con seguimiento.	Dirección General Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$
Revisar la actualización del Código de Ética.	Código de Ética revizado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$
Seguir con la inducción al personal sobre el Código de Ética.	Inducción sobre Código de Ética realizado.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Ética	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$
Continuar con la entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI.	Código de Ética entregado a los contratistas.	Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Recursos Humanos Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$
Revisión de la reestructuración de los manuales de procedimiento e instructivo diseñado para el área jurídica para cumplir con los requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI.	Manuales de Procedimiento e Instructivo reestructurado.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$

Dar seguimiento al Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes	Seguimiento al Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes realizado.	Dirección General Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con el diseño de formularios de procesos y emitir reportes que orienten sobre el cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI.	Formularios de procesos diseñados y reportes emitidos.	Dirección General Dirección de Recursos Humanos Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al perfeccionamiento del sistema de resguardo de documentos y Archivos.	Sistema de resguardo de documentos y Archivos perfeccionado.	Dirección General Dirección Jurídica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la implementación de las estrategias de Comunicación a través de los diferentes medios: Redes Sociales, Página web.	Estrategias de comunicación establecidas.	Dirección General Área de Comunicación Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Revisión del Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna	Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna elaborados.	Área de Comunicación Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con los lineamientos trazados para las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, definir estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información.	Lineamientos de tecnologías de la información trazados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar prestando los servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones a quienes lo soliciten en las diferentes unidades administrativas de la institución.	Servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones prestados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir con suministrando soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura de las tecnologías de la información para alcanzar las metas de la Institución, asegurando la calidad de la plataforma a través de los controles de los sistemas y la información que se genera.	Soporte técnico suministrado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dar seguimiento a la implementación de nuevos sistemas según lo requerido por las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información.	Sistemas nuevos instalados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Actualizar los Manuales de Procesos del área Tecnología de la Información y Comunicaciones.	Manuales de Procesos actualizado.	Dirección General Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

		Dirección de Recursos Humanos																
Seguir con la implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para proporcionar las informaciones solicitadas por entidades y personas tanto públicas como privadas.	Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 implementados.	Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Continuar con el rediseño de la estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la institución.	Estructura organizativa y de cargos a nivel interno rediseñados.	Dirección de Recursos Humanos Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Seguir con la aplicación de encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.	Encuesta de satisfacción a usuarios aplicadas	Departamento de Acceso a la Información Pública Dirección de Recursos Humanos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la tramitación de las informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en la administración pública.	Informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas tramitadas	Departamento de Acceso a la Información Pública	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Continuar con el cumplimiento de los requerimientos de la Ley No. 5-07 que dispone que todas las entidades del Estado deban ser parte del Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI).	Requerimientos de la Ley No. 5-07 cumplidos.	Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la integración al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Gerencia Financiera integrada al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).	Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Continuar con la actualización de los activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), como lo establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	Activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), actualizados,	Dirección Administrativa Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Seguir con la con la implementación de los sistemas nacionales de información contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP, SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE, SMP y SNCP.	Sistemas nacionales de información instalados e implementados.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$
Dar seguimiento al cumplimiento a los procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 y su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12	Procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 cumplidos.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera División de Compras y Contrataciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Presupuesto RD\$

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.		Dirección Jurídica Dirección de Construcción y Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo Departamento de Acceso a la Información Pública																
Continuar con el análisis de diagnóstico de los procesos por area para su adecuación a las normas de control interno (NOBACI).	Diagnóstico de los Procesos analizados Y adecuados.	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Todas las demás áreas.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			Presupuesto RD\$

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2019

Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.															
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)) y el Ministerio de Hacienda.															
ACTIVIDADES	INDICADORES/METAS	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	CRONOGRAMA (MESES)												REQUERIMIENTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dar seguimiento a plan elaborado sobre los lineamientos a seguir sobre la búsqueda de cooperación reembolsable y no reembolsable, para apoyar los programas y proyectos de la institución en el ámbito nacional e internacional.	Seguimiento a Plan elaborado realizado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección Jurídica Dirección Financiera	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la aplicación de las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)) y el Ministerio de Hacienda con relación a la cooperación oficial, privada, nacional e internacional para los programas y proyectos de la institución.	Normas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda aplicadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Construcción y Proyectos Dirección Jurídica Dirección Financiera Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ministerio de Hacienda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir promoviendo las políticas para la planificación de la cooperación internacional.	Políticas para la planificación de la cooperación internacional promovidas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar implementando mecanismos de gestión que viabilicen las acciones dirigidas a obtener recursos financieros y técnicos reembolsables y no reembolsables.	Mecanismos de gestión implementados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Seguir formulando proyectos integrales de viviendas para ser presentados con el objetivo de ser financiados a través de recursos financieros no reembolsables.	Proyectos integrales de viviendas formulados	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con la elaborar informes sobre los derechos humanos con relación al derecho a una vivienda digna, dirigidos a los organismos del Sistema Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.	Informes elaborados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Seguir participando en la elaboración del Plan Nacional de los Derechos Humanos del país.	Plan Nacional de los Derechos Humanos elaborado	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a la implementar del Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos.	Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos implemetado.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con las acciones necesarias para la articulación de los diferentes actores para gestionar los recursos financieros no reembolsables provenientes de la cooperación internacional.	Acciones para la articulación iniciadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar continuidad a la revisión de posibles propuestas de Organismos Internacionales sobre proyectos integrales de viviendas con recursos internacionales.	Propuestas de Organismos Internacionales revisadas.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección Social Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Dar seguimiento a los contactos necesarios para presentar los proyectos integrales de viviendas a agencias que puedan proporcionar recursos financieros no reembolsables a nivel internacional.	Contactos realizados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$

Continuar presentando proyectos integrales de viviendas de viviendas a posibles cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas presentados.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Dirección de Construcción y Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica Dirección Social	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$
Continuar con el seguimiento a los proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales.	Proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales con seguimiento.	Dirección General Subdirección de Cooperación Internacional Gerencia de Construcción y Proyectos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Presupuesto RD\$